



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

Determinazione n. 439/2019 del 04-04-2019

OGGETTO: APPALTO MISTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 11 STAZIONI CLIMATOLOGICHE – REALIZZAZIONE DELLA RETE CLIMATOLOGICA REGIONALE – I INTERVENTO. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017 – 05.10.2020;

VISTA la Determinazione n. 19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell'ARPAS, relativa all'attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento Meteorologico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato con determina del Direttore Generale n. 1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine 5/10/2020;

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato Arpas n. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019;

DATO ATTO della propria determinazione n. 109 del 13/2/2019 avente ad oggetto **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI E DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO**;

DATO ATTO della Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteorologico n. 101 del 19/12/2016 avente ad oggetto **Gara informale per l'appalto misto della fornitura e installazione di n. 11 stazioni climatologiche – Realizzazione della Rete Climatologica Regionale – I Intervento. Importo complessivo a base d'asta € 185.500,00 Iva esclusa. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. Aggiudicazione definitiva efficace con la quale è stata aggiudicata alla CAE S.p.A. la procedura in argomento per**

l'importo di € 232.410,00, Iva inclusa;

DATO ATTO della nomina del dott. Alessandro Mario Sergio Delitala quale Responsabile Unico del Procedimento giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteorologico n. 43 del 9/12/2015 della gara informale sopramenzionata;

CONSIDERATO che in virt dimm.ii.;

DATO ATTO del contratto d'appalto avente Repertorio ARPAS 2017/12 nel quale veniva posto come termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali il 05/04/2019;

DATO ATTO del verbale di avviso dell'esecuzione del contratto del 05/04/2017;

CONSIDERATO che in relazione al sito di Barisardo, di cui al contratto di locazione avente Repertorio ARPAS 2017/25 e registrazione n. 2360 del 03/05/2016, Ufficio TWD, Serie 3T, il proprietario, con nota ricevuta da ARPAS acquisita con prot. n. 6851/2019, ha comunicato di voler recedere dal contratto di locazione menzionato e che tale fatto stato comunicato all'aggiudicatario con prot. 7940 del 04/03/2019;

ESAMINATA la perizia di variante predisposta dal RUP, prot. n. 1772di/2019, parte integrante del presente provvedimento nella quale viene rappresentata l'esigenza di prorogare il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dal 05/04/2019 al 03/08/2019 e di procedere alle modifiche contrattuali ivi indicate, relative a:

1. Stralcio della stazione climatologica di Barisardo e della relativa manutenzione;
2. Modifica del sistema di interfacciamento tra la Rete Climatologica Regionale e il sistema di gestione delle reti di ARPAS;
3. Potenziamento della stazione di Carloforte;
4. Sviluppo di un nuovo modulo del CAE_GOS;
5. Potenziamenti hardware.

DATO ATTO del disposto dell'art. 106, c. 1 lett. c), punto 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in merito le modifiche per cause impreviste e imprevedibili;

DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 106, c. 14 del D.lgs 50/2016 in merito alla comunicazione da effettuare per le varianti in corso d'opera a cura del RUP per importi inferiori al 10% dell'importo contrattuale, entro trenta giorni dall'approvazione, per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare agli Osservatori Regionali di cui all'art. 213 del Codice dei contratti;

DETERMINA

Di approvare la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e di posticipare il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dal 5/4/2019 al 3/8/2019.

Di procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

Di procedere agli adempimenti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di pubblicare la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione soggetta agli obblighi di

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.