




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Azioni di Sistema

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione 4




■ Stanziamenti=4.914.056,94 € ■ Impegni=1.129.085,65 €
■ Pagamenti =881.833,80 €

Avanzamento impegni: 22.98 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 17.95 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti



● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 4.914.056,94

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province



● tutte le provincie (100 %) = 4

Report del progetto: AS001 - Definizione del Piano Operativo delle attività e individuazione delle figure professionali per le attività di

Programma/Fonte

Intesa - APQ Azioni di Sistema

Localizzazione

Provincia

1) tutte le provincie

Comune

tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Dir. Gen. Presidenza Regione Sardegna

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=31.480,00 € ■ Impegni=27.865,67 € ■ Pagamenti=27.865,67 €
■ Costo realizzato=27.865,67 €

Avanzamento impegni: 88.52 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 88.52 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 88.52 % sullo stanziato

Report del progetto: AS002 - Acquisizione di attrezzature informatiche per il rafforzamento del sistema di monitoraggio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Azioni di Sistema

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dir. Gen. Presidenza Regione Sardegna

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=595.178,40 € ■ Impegni=554.144,89 €
■ Pagamenti=554.144,89 € ■ Costo realizzato=554.144,89 €

Avanzamento impegni: 93.11 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 93.11 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 93.11 % sullo stanziato

Report del progetto: AS003 - Costituzione di una struttura di Assistenza Tecnica per il supporto alle strutture regionali e agli altri

Programma/Fonte

Intesa - APQ Azioni di Sistema

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dir. Gen. Presidenza Regione Sardegna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=3.723.700,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: AS004 - Prosecuzione di Assistenza Tecnica per il supporto dell'APQ Risorse Idriche

Programma/Fonte

Intesa - APQ Azioni di Sistema

Localizzazione

Provincia

1) tutte le provincie

Comune

tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Dir. Gen. Presidenza Regione Sardegna

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=563.698,54 € ■ Impegni=547.075,09 €
■ Pagamenti=299.823,24 € ■ Costo realizzato=299.823,24 €

Avanzamento impegni: 97.06 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 53.19 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 53.19 % sullo stanziato