




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Società dell'Informazione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

15




■ Stanziamenti=58.226.000,00 € ■ Impegni=56.838.723,47 €
■ Pagamenti =26.058.493,67 €

Avanzamento impegni: 97.62 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 44.76 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti



● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0 ● Regionale = 4.104.000
● Statale = 54.122.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province



● CAGLIARI (80 %) = 12 ● NUORO (73 %) = 11 ● ORISTANO (73 %) = 11
● SASSARI (73 %) = 11 ● tutte le province (20 %) = 3

Report del progetto: SI02 - Realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) della Regione Autonoma della

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Pittau

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=9.000.000,00 €	■ Impegni=8.995.045,00 €
■ Pagamenti=4.157.018,57 €	■ Costo realizzato=4.157.018,57 €

Avanzamento impegni: 99.95 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 46.19 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 46.19 % sullo stanziato

Report del progetto: SI03 - Connettività Regionale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=6.000.000,00 € ■ Impegni=5.999.251,04 €
■ Pagamenti=4.712.444,52 € ■ Costo realizzato=4.712.444,52 €

Avanzamento impegni: 99.99 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 78.55 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 78.55 % sullo stanziato

Report del progetto: SI04 - Centri Servizio Territoriali per l'e-Government nei piccoli e medi Comuni (CST)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.520.000,00 € ■ Impegni=2.144.279,72 €
■ Pagamenti=509.231,66 € ■ Costo realizzato=509.231,66 €

Avanzamento impegni: 85.10 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 20.21 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 20.21 % sullo stanziato

Report del progetto: SI05 - Centri di accesso pubblico ai servizi digitali avanzati (CAPSDA)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=1.727.000,00 € ■ Impegni=1.277.654,53 €
■ Pagamenti=461.989,13 € ■ Costo realizzato=461.989,13 €

Avanzamento impegni: 73.99 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 26.76 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 26.76 % sullo stanziato

Report del progetto: SI06 - Servizi di telemedicina specializzata

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott. Mariano Girau

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=1.999.918,79 €
■ Pagamenti=394.978,39 € ■ Costo realizzato=394.978,39 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 19.75 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 19.75 % sullo stanziato

Report del progetto: SI07 - Rete dei medici di medicina generale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott. Mariano Girau

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=7.857.000,00 € ■ Impegni=7.855.821,59 €
■ Pagamenti=1.789.005,04 € ■ Costo realizzato=1.789.005,04 €

Avanzamento impegni: 99.99 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 22.77 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 22.77 % sullo stanziato

Report del progetto: SI08 - Centri territoriali per l'aggregazione dei processi di acquisto - CAT

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Maria Ersilia Lai

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=1.500.000,00 € ■ Impegni=1.499.920,37 €
■ Pagamenti=721.472,18 € ■ Costo realizzato=721.472,18 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 48.10 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 48.10 % sullo stanziato

Report del progetto: SI09 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: Sardinia Qualified Community Network -SQCN

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.129.080,00 € ■ Impegni=2.129.080,00 €
■ Pagamenti=114.750,00 € ■ Costo realizzato=114.750,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 5.39 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 5.39 % sullo stanziato

Report del progetto: SI10 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni - ICAR

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=1.492.920,00 € ■ Impegni=1.492.920,00 €

■ Pagamenti=27.990,12 € ■ Costo realizzato=27.990,12 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.88 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 1.88 % sullo stanziato

Report del progetto: SI01_05 - Centro Servizi Regionale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=4.550.000,00 €	■ Impegni=4.549.546,67 €
■ Pagamenti=1.703.317,25 €	■ Costo realizzato=1.703.317,25 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 37.44 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 37.44 % sullo stanziato

Report del progetto: SI01_07 - Servizi di e-Government ai cittadini

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.740.000,00 € ■ Impegni=2.357.992,46 €
■ Pagamenti=1.530.807,58 € ■ Costo realizzato=1.530.807,58 €

Avanzamento impegni: 86.06 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 55.87 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 55.87 % sullo stanziato

Report del progetto: SI01_09 - Sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=4.275.000,00 € ■ Impegni=3.479.767,70 €
■ Pagamenti=1.733.378,47 € ■ Costo realizzato=1.733.378,47 €

Avanzamento impegni: 81.40 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 40.55 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 40.55 % sullo stanziato

Report del progetto: SI01_10 - Sistema per la gestione delle informazioni statistiche

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=580.000,00 € ■ Impegni=580.000,00 €
■ Pagamenti=257.872,47 € ■ Costo realizzato=257.872,47 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 44.47 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 44.47 % sullo stanziato

Report del progetto: SI01/A - RTR- Rete Telematica Regionale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Gabriella Massidda

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.330.000,00 € ■ Impegni=2.330.000,00 €
■ Pagamenti=174.000,00 € ■ Costo realizzato=174.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 7.47 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 7.47 % sullo stanziato

Report del progetto: SI01/B - SIBAR- Sistemi Informativi di base dell'Amministrazione Regionale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa' dell'Informazione

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=9.525.000,00 € ■ Impegni=10.147.525,60 €
■ Pagamenti=7.770.238,29 € ■ Costo realizzato=7.770.238,29 €

Avanzamento impegni: 106.54 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 81.58 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 81.58 % sullo stanziato