



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO


Società dell'informazione - Il Atto integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

4

Piano Economico-Finanziario Complessivo




■ Stanziamenti=28.000.000,00 € ■ Impegni=942.262,20 € ■ Pagamenti =0,00 €

Avanzamento impegni: 3.37 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti



● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 28.000.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province



● CAGLIARI (50 %) = 2 ● NUORO (50 %) = 2 ● ORISTANO (50 %) = 2
● SASSARI (50 %) = 2 ● tutte le provincie (75 %) = 3

Report del progetto: SIAI201 - Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'informazione - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni
2) SASSARI	tutti i comuni
3) NUORO	tutti i comuni
4) CAGLIARI	tutti i comuni
5) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=14.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI202 - Comunas

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'informazione - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI204 - Servizi informativi per lo sviluppo delle economie dei distretti dell'identità

Programma/Fonte

Intesa - APQ Società dell'informazione - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Antonella Giglio

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=942.262,20 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 94.23 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SIAI205 - Estensione del Sistema Informativo della Sanita regionale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Societa dell'informazione - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott. Mariano Girau

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=11.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato