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Allegato:   

NOTE 
 
 
 



Nome attività Durata (gg) Inizio Fine

Durata lavori 70 Lun 01/03/10 Ven 10/06/10

Avvio cantiere 3 Lun 01/03/10 Mer 03/03/10

Demolizioni e rimozioni 8 Gio 04/03/10 Mar 18/05/10

Opere di risanamento 7 Mar 16/03/10 Mer 24/03/10

Impianto di condizionamento 4 Lun 22/03/10 Ven 26/03/10

Controsoffitti 7 Lun 30/03/10 Mer 09/04/10

Impianto idrico e antincendio 4 Ven 04/04/10 Mer 09/04/10

Intonaci 5 Mer 14/04/10 Lun 31/05/10

Lavori di manutenzione 10 Mer 21/04/10 Lun 03/05/10

Tinteggiatura 7 Mar 04/05/10 Lun 10/05/10

Opere e adeguamenti vari 6 Mar 11/05/10 Ven 23/05/10

Impianto di videosorveglianza 5 Ven 21/05/10 Lun 31/05/10

Dismissione cantiere 4 Mar 01/06/10 Ven 10/06/10

5

MARZO

1 2 3

settimane settimane settimane settimane

4

settimane

APRILE

settimane settimane settimane settimane settimane

1 2 3 4 5

MAGGIO

settimane settimane settimane settimane settimane

1 2 3 14 5 2

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'  DI CANTIERE DI ARBUS

3 4 5

GIUGNO

settimane settimane settimane settimane settimane
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