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Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della

Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.Approvazione progetto esecutivo

per la realizzazione dell’intervento “Villagrande OG004C/10-6 – Sistemazione

idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi

interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati. Opere di

sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu” (CUP E63B07000090001) - Importo

finanziamento € 2.313.600,00). - Approvazione della perizia n° 1

Oggetto:

99-92-00 - Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

Comune di Villagrande Strisaili

----------o----------

L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI

in qualità di

SOGGETTO ATTUATORE

del COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi di quanto previsto dall’articolo

2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed

al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel

territorio della Regione Sardegna, contenente l’elenco degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico ammessi a finanziamento;

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone

che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari

straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2010, n.26;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato il dott. Efisio Orrù Commissario Straordinario

Delegato all’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che nel succitato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 è ricompreso l'intervento

denominato “Villagrande OG004C/10-6 – Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della

frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati.

Opere di sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu” (CUP E63B07000090001- Importo finanziamento €

;2.313.600,00)

CONSIDERATO che l’intervento ricade in aree classificate dal P.A.I. a rischio elevato (Ri3) e molto elevato

(Ri4), dove sono possibili problemi all’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed infrastrutture;

VISTA la Determinazione n.14146/721 del 14 aprile 2011 con la quale il Direttore del Servizio interventi nel

territorio della Direzione generale dell’Assessorato dei lavori pubblici ha approvato il progetto preliminare

relativo all’intervento “ ” nel comune di VillagrandeOpere di sistemazione idrogeologica – Rio S’Arrescottu

Strisaili;

VISTA l’Ordinanza n.191/1 del 15 maggio 2012 con la quale il Commissario Straordinario Delegato dott.

Efisio Orrù ha individuato il Comune di Villagrande Strisaili, nella persona del Sindaco Sig. Giuseppe Loi,

quale Ente avvalso per la realizzazione dell’intervento OG004C/10 denominato “Sistemazione

idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione

”, suddiviso in 6 interventi per un importo complessivo didi infrastrutture pubbliche ed edifici privati.

€10.418.000,00 ed ha nominato l’ing. Maria Grazia Buttau Responsabile unico del procedimento dell’

intervento;

VISTA la Determinazione n.19993/1219 del 30 maggio 2012 del Direttore del Servizio interventi nel

territorio con la quale, tra l’altro, si è dato atto del subentro del Commissario Straordinario Delegato in tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi già in capo all’Assessorato dei Lavori Pubblici relativi all’intervento in

oggetto;



3/15

VISTA la convenzione rep. n.80/6 del 30 gennaio 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato per la

Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, il Comune

di Villagrande Strisaili e l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

riguardante la disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune per la realizzazione dell’

intervento in oggetto.

VISTO il Decreto n.324/30 del 25 giugno 2013 con il quale il Commissario Straordinario Delegato, ha

delegato il Comune di Villagrande Strisaili all’esercizio delle attività ablatorie strumentali alla realizzazione

dell’intervento, tra le quali anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.58 del 30 dicembre 2013 con la quale è stato approvato in

linea tecnica il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, è stata approvata la variante urbanistica

ed è stata dichiarata la pubblica utilità;

PRESO ATTO che, a seguito dello svolgimento delle attività di verifica del progetto esecutivo, è emerso

che alcune lavorazioni previste in progetto, attinenti alla gestione delle terre e rocce da scavo, sono

risultate sottostimate per un importo quantificato dall’Amministrazione comunale in €170.716,00, per cui l’

importo complessivo richiesto per la realizzazione delle opere ammonta a €2.484.316,00;

VISTA la Delibera n.56 del 28 novembre 2014 con la quale il Consiglio comunale di Villagrande Strisaili, al

fine di evitare la riduzione delle opere previste in progetto, ha ritenuto di dover confermare la soluzione

progettuale, mediante utilizzo di quota parte del finanziamento destinato all’intervento OG004C/10-1 – “Ope

”, con la condizione che a seguito della gara d’appalto le somme momentaneamentere di completamento

destinate al rio S’Arrescottu sarebbero state restituite all’intervento OG004C/10-1 – “Opere di

”;completamento

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 16 dicembre 2014 con la quale è stato adottato il

progetto esecutivo dell’intervento OG004C/10-6 “ Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e

della frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici

privati. Opere di sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu”;
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VISTA l’Ordinanza n. 33/13 del 16 dicembre 2014 con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha

approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento “OG004C/10-6 Sistemazione idrogeologica a

protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture

” (CUPpubbliche ed edifici privati. Opere di sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu

E63B07000090001) con il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo lavori a base d’asta € 1.720.578,15

di cui Mano d’opera € 551.846,25

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 40.000,00

Importo lavori al lordo € 1.760.578,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche

Onorari € 147.085,30

Oneri previdenziali (4%) € 5.883,41

IVA (22%) € 33.653,12

Totale spese tecniche € 186.621,83

Imprevisti (IVA inclusa) € 1.048,45

Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla progettazione (IVA inclusa) € 11.854,78

Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi € 18.820,00

Spese per pubblicità 1.250,00

Contributo in fase di gara a favore dell’AVCP 600,00

Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010) 150,00
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Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 16.11.2010 (compresa IVA) € 4.271,38

Fondo per accordi bonari di cui all’art.12 del D.P.R. n.207/2010 (3% del

finanziamento)

€ 74.529,48

IVA sui lavori (22%) € 387.327,19

Spese ufficio del Commissario (1,5% del finanziamento) € 37.264,74

Totale somme a disposizione € 723.737,85

IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.484.316,00

CONSTATATO che il Comune, con determinazione del responsabile dell’Area tecnico Manutentiva n° 759

del 12.12.2014, ha proceduto all’indizione della gara d’appalto dei lavori in parola;

CONSTATATO che, con determinazione del responsabile dell’Area Progetti Messa in sicurezza dell’abitato

n° 387 del 07.08.2015, il Comune ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di "Sistemazione

idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione

" all’di infrastrutture pubbliche ed edifici privati – Opere di sistemazione idrogeologica del rio S’Arrescottu

impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio Srl con sede in Villagrande (NU), che aveva offerto un ribasso d’

asta pari al 26,238 %, per un importo netto di € 862.446,93 oltre agli oneri relativi al personale pari a €

551.348,82 e € 40.000,00 per oneri della sicurezza, il cui importo totale netto risulta pari a € 1.453.795,75

+ IVA;

VISTO che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 17.11.2015, rep. 1947 del 2015, per un importo

globale netto di € 1.453.795,76 + IVA;

CONSTATATO che a seguito dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto d’appalto il quadro

economico dell’intervento risultava modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO

LAVORI

Importo lavori a base d’asta (Netto) 862.446,94 €

di cui Mano d’opera (non soggetti a ribasso) 551.348,82 €

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 40.000,00 €
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Importo lavori al netto (26,238%) 1.453.795,76 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche

Onorari 147.085,30 €

Oneri previdenziali (4%) 5.883,41 €

IVA (22%) 33.653,12 €

Totale spese tecniche 186.621,83 €

Imprevisti e ribasso d'asta (IVA inclusa) 204.606,96 €

Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla progettazione (IVA inclusa) 11.854,78 €

Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi 18.820,00 €

Spese per pubblicità 1.250,00 €

Contributo in fase di gara a favore dell’AVCP 600,00 €

Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010) 150,00 €

Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 16.11.2010 (compresa IVA) 4.271,38 €

Fondo per accordi bonari di cui all’art.12 del D.P.R. n.207/2010 (3% del

finanziamento)

74.529,48 €

IVA sui lavori (22%) 319.835,07 €

Spese ufficio del Commissario (1,5% del finanziamento) 37.264,74 €

Totale somme a disposizione 859.804,24 €

IMPORTO FINANZIAMENTO 2.313.600,00 €

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi

gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
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 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti delle regioninormativa europea”

subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per

il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

DATO ATTO che il richiamato art. 10 del DL 91/2014, come modificato dal DL 77/2021, ha modificato la

denominazione da Commissario straordinario delegato a Commissario di Governo per il contrasto del

dissesto idrogeologico, che nel seguito sarà chiamato Commissario;

VISTO in particolare il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo cui nell'esercizio delle funzioni commissariali, “il

Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si

avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i

provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla

realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza

;all'Unione europea”

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario Straordinario Delegato, ha nominato l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto

Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la nuova convenzione n° 679/22 del 27.05.2015 con la quale, il Soggetto Attuatore del Commissario

Straordinario, ha affidato al Comune di Villagrande l’attuazione dell’intervento in qualità di stazione

appaltante;

ATTESO che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, con verbale in data 26.01.2016;
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VISTO che con nota n° 7786 del 29.11.2021, acquisita al protocollo del commissario in data 30.11.2021, il

comune di Villagrande ha trasmesso, ai fini dell’approvazione, una perizia di variante e suppletiva volta a

risolvere le seguenti problematiche emerse durante l’esecuzione dei lavori:

• Interventi sul bacino di monte - E’ stato necessario aumentare il numero di esemplari arborei da

tagliare lungo l’alveo per poter accedere con i mezzi di cantiere all’interno dell’alveo e risagomarne la

sezione; la morfologia dell’alveo ha richiesto una riduzione del volume complessivo delle briglie in

legname.

• Zona di monte: Bacini di deposito 1 – 2 - Sono stati adeguati i taglioni di fondazione della briglia a

contrafforti per la presenza del substrato roccioso rinvenuto alla quota di scavo; si è rinforzato il

corazzamento in massi a valle della briglia; si sono apportate modifiche allo sviluppo delle terre

rinforzate, si sono adeguate le fondazioni della briglia 2 a fessura con luce sotto battente;

• Zona di monte: Viabilità vicinale – Si è adeguata la viabilità vicinale con previsione della barriera

stradale e realizzazione della rete di drenaggio;

• Zona di monte: Bacino di deposito 3 – Per via delle buone caratteristiche tecniche del substrato

roccioso, i taglioni in c.a. sono stati sostituiti da specifiche chiodature direttamente in roccia; si è

adeguato il rilevato arginale; sono state apportate modifiche dello sviluppo delle terre rinforzate;

• Zona di monte: interventi tra la briglia e la S.P. 27 - La presenza del substrato roccioso affiorante ha

comportato l’eliminazione delle terre rinforzate e la riduzione del volume delle scogliere di oltre 200

m3. In corrispondenza della strada provinciale le sponde sono state rialzate con gabbionate,

mantenendo quindi la tipologia esistente delle opere di difesa già presenti; il corazzamento in massi

a valle della briglia 3 è stato inoltre rinforzato intasando i massi con calcestruzzo ed è stato

realizzato un terrazzamento con muro in massi e scogliera sul lato destro a valle della briglia stessa.

• Zona di monte: interventi tra i ponti della S.P. 27 – Si sono apportate alcune modifiche alla

fondazione; in particolare è stato rialzato il taglione di valle, e ridotta l’elevazione della soglia; la

seconda e terza soglia sono invece state realizzate mantenendo la geometria di progetto, con un

adeguamento della larghezza in relazione alla sezione dell’alveo; è stata adeguata la quota di posa

della platea di fondazione alla morfologia dell’alveo e sono stati previsti degli ancoraggi della platea

in roccia per ogni soglia; si è realizzato il rivestimento con l’aggiunta di pietrame selezionato da cava

e rete elettrosaldata.
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• Zona di monte: Rifacimento attraversamento della S.P. 27 - A causa della presenza del substrato

roccioso affiorante compatto e non alterato lungo l’alveo, è stato necessario modificare la quota di

imposta della platea di fondazione e si sono adeguati anche i muri laterali;

• Zona di monte: Interventi a valle della S.P. 27 - In conseguenza della presenza del substrato

roccioso affiorante lungo l’alveo, è stato ridotto il volume complessivo delle scogliere e non è stato

necessario prevedere il rivestimento delle scarpate con georeti inerbite;

• Interventi sul rio secondario – A causa delle intervenute modifiche allo stato dei luoghi è stato

necessario ridurre gli interventi consistenti in opere di ingegneria naturalistica;

• Interventi lungo l’asta a monte dell’abitato - A causa delle intervenute modifiche allo stato dei luoghi

è stato necessario ridurre gli interventi consistenti in opere di ingegneria naturalistica;

• Zona di valle: Bacino di deposito 4 - La presenza del substrato roccioso affiorante in particolare sulla

sponda sinistra ha comportato l’eliminazione delle terre rinforzate e la riduzione del volume delle

scogliere di oltre 300 m3. Il rivestimento della briglia è stato eseguito con l’aggiunta di pietrame

selezionato da cava e rete elettrosaldata.

• Zona di valle: Interventi a monte dell’attraversamento - Il rivestimento dei muri è stato eseguito con l’

aggiunta di pietrame selezionato da cava e con maggior oneri dei ponteggi. E’ stato necessario

prevedere la modifica della rete di smaltimento delle acque fognarie intercettate;

• Zona di valle: Interventi a valle dell’attraversamento - Il rivestimento dei muri è stato eseguito con l’

aggiunta di pietrame selezionato da cava e con maggior oneri dei ponteggi. E’ stato necessario

prevedere una rete di protezione da installare sulla sponda destra, al limite della proprietà privata e

predisporre una rete di smaltimento delle acque fognarie intercettate. Lo stato dei luoghi ha

comportato la necessità di ridurre la superficie delle scarpate da consolidare con palificata viva, in

conseguenza del naturale processo di rinverdimento/consolidamento dei versanti.

• Conferimento a discarica del materiale in esubero - In conseguenza alla D.G.C. 40 del 23 maggio

2016 del Comune di Villagrande, con cui si autorizzava a procedere, in luogo del trasporto e

conferimento a discarica delle terre e rocce da scavo, all’utilizzo del materiale di esubero all’interno

del territorio comunale in aree e strade vicinali, è stata eliminata la voce di indennità per messa a

discarica e si è proceduto al riutilizzo del materiale in esubero secondo il Piano di Riutilizzo

consistente nella “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale”, progetto del giugno 2016 del

Comune di Villagrande,
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VISTO che la perizia di variante e suppletiva risulta composta dai seguenti elaborati:

0 ELENCO ELABORATI

V.1 RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA

V.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

V.3 ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI

V.4 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

V.5 ATTO DI SOTTOMISSIONE

V.6 QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO ECONOMICO

V.7 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI

V8 BRIGLIA 1 A CONTRAFFORTI E BRIGLIA 2 A FESSURA CON LUCE SOTTOBATTENTE:

CARPENTERIA

V.9 BRIGLIA 1 SELETTIVA A CONTRAFFORTI: ARMATURA

V.10 BRIGLIA 2 A FESSURA CON LUCE SOTTOBATTENTE: ARMATURA

V.11 BRIGLIA 3 A FESSURA: ARMATURA

V.12 SOGLIA 1 RIVESTITA IN PIETRAME: ARMATURA

V.13 SOGLIE 2 E 3 RIVESTITE IN PIETRAME: ARMATURA

V.14 NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA S.P. n. 27: CARPENTERIA

V.15 2NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA S.P. n. 27: ARMATURA

V.16 CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE

V.17 BRIGLIA A FESSURA_CARPENTERIA

V.18 PLAN DI DETTAGLIO VARIANTE ZONA DI MONTE

V.19 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

V.20 TABELLE CALCOLO DEI VOLUMI

V.21 SEZIONI DI VARIANTE

V.22 PLAN DI DETTAGLIO VARIANTE IMPLUVIO SECONDARIO

V.23 PLAN DI DETTAGLIO VARIANTE ZONA DI VALLE

V.24 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI VARIANTE AGGIUNTIVI

1:20 ABACHI ARMATURE

V.26 RELAZIONE IDRAULICA DI VARIANTE
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VISTO che, come dichiarato nella relazione tecnica, sottoscritta dal RUP, le varianti introdotte sono

riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 commi “c” del Dlgs. 163/06;

VISTO che la perizia comporta un incremento dell’importo contrattuale del 4,97 %, pari a € 72.204,25,

come risulta dal quadro economico della stessa riportato qui di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA N° 1

LAVORI

Importo lavori a base d’asta 906.499,51 €

di cui Mano d’opera 579.500,49 €

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 40.000,00 €

Importo lavori al netto (26.238 %) 1.526.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Spese tecniche (progettazione, DL, D.lgs 81/2008) 147.085,30 €

B2) Oneri previdenziali sulle spese tecniche (4%) 5.883,41 €

B3) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%) 33.653,12 €

B1a) Spese tecniche variante (progetto e DL) ribasso 20% 5.591,19 €

B2a) Oneri previdenziali sulle spese tecniche variante (4%) 223,65 €

B3a) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali variante (22%) 1.279,26 €

B4) Imprevisti ed economie residue 25.907,73 €

B5) Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla progettazione (Iva

inclusa)

11.854,78 €

B6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 18.820,00 €

B7) Spese per pubblicità 1.250,00 €

B8) Contributo in fase di gara a favore dell'AVCP 600,00 €

B9) Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010) 150,00 €
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B10) Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 16/11/2010

(compresa IVA)

4.271,38 €

B11) Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 74.529,48 €

B12) IVA sui lavori (22%) 335.720,00 €

B13) Spese ufficio del Commissario (1,97% di A+B) 45.577,92 €

B14) Spostamenti sottoservizi 3.500,00 €

B15) Onorari collaudo e prove di carico ponte SP 27 € 4.967,43 4.967,43 €

B 16) Onorari collaudo tecnico amministrativo e statico 30.773,66 €

B 17) Esperto naturalista di cui alla D.G.R. 40/9 del 16.11.2010 1.899,06 €

B 18) Oneri per ricorso nanti il T.A.R. Sardegna 20.771,10 €

B 19) Oneri per ricorso nanti il Consiglio di Stato 13.291,53 €

Totale somme a disposizione 787.600,00 €

IMPORTO FINANZIAMENTO 2.313.600,00 €

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori hanno dichiarato nella

Relazione Tecnica allegata alla perizia, che le tutte le opere, resesi necessarie in relazione ai principali

eventi e rinvenimenti riportati, sono state parzialmente modificate in termini di geometria relativamente alle

fondazioni delle opere in c.a., non modificando in maniera significativa i livelli idraulici e i franchi di progetto;

VISTA la relazione istruttoria, allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, con

la quale il Coordinatore della struttura di supporto del Commissario di Governo ha ritenuto la perizia di

variante e suppletiva, trasmessa dal Comune di Villagrande con la nota sopra richiamata, meritevole di

approvazione;

RITENUTO pertanto di poter approvare, ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la perizia di variante e suppletiva,
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trasmessa dal Comune di Villagrande con nota n° 3129 del 28.04.2017, dell’intervento denominato

“Villagrande OG004C/10-6 - Sistemazione idrogeologica a protezione dell' abitato e della frazione di

Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati . Opere di

sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu" (CUP E63B07000090001);

CONSIDERATO che l’approvazione dei progetti e, conseguentemente, delle perizie di variante relativi agli

interventi inseriti nell’ Accordo di programma del 23 dicembre 2010, rientra fra le competenze del

Commissario di Governo.

ORDINA

Art.1 – Ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è approvata la perizia di variante e suppletiva, trasmessa dal Comune

di Villagrande con nota n° 3129 del 28.04.2017, dell’intervento denominato “Villagrande OG004C/10-6 -

Sistemazione idrogeologica a protezione dell' abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di

delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati . Opere di sistemazione idrogeologica Rio S’

(CUP E63B07000090001), secondo il seguente quadro economico:Arrscottu" 

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA N° 1

LAVORI

Importo lavori a base d’asta 906.499,51 €

di cui Mano d’opera 579.500,49 €

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 40.000,00 €

Importo lavori al netto (26. 1.526.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Spese tecniche (progettazione, DL, D.lgs 81/2008) 147.085,30 €

B2) Oneri previdenziali sulle spese tecniche (4%) 5.883,41 €

B3) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%) 33.653,12 €

B1a) Spese tecniche variante (progetto e DL) ribasso 20% 5.591,19 €
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B2a) Oneri previdenziali sulle spese tecniche variante (4%) 223,65 €

B3a) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali variante (22%) 1.279,26 €

B4) Imprevisti ed economie residue 25.907,73 €

B5) Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla progettazione (Iva

inclusa)

11.854,78 €

B6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 18.820,00 €

B7) Spese per pubblicità 1.250,00 €

B8) Contributo in fase di gara a favore dell'AVCP 600,00 €

B9) Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010) 150,00 €

B10) Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 16/11/2010

(compresa IVA)

4.271,38 €

B11) Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 74.529,48 €

B12) IVA sui lavori (22%) 335.720,00 €

B13) Spese ufficio del Commissario (1,97% di A+B) 45.577,92 €

B14) Spostamenti sottoservizi 3.500,00 €

B15) Onorari collaudo e prove di carico ponte SP 27 € 4.967,43 4.967,43 €

B 16) Onorari collaudo tecnico amministrativo e statico 30.773,66 €

B 17) Esperto naturalista di cui alla D.G.R. 40/9 del 16.11.2010 1.899,06 €

B 18) Oneri per ricorso nanti il T.A.R. Sardegna 20.771,10 €

B 19) Oneri per ricorso nanti il Consiglio di Stato 13.291,53 €

Totale somme a disposizione 787.600,00 €

IMPORTO FINANZIAMENTO 2.313.600,00 €
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Art.2 – Di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.526.000,00,00 si fa fronte con i fondi resi disponibili

con la Delibera CIPE n.8 del 20 gennaio 2012 a valere sulle quote relative al fondo per lo sviluppo e la

coesione 2007-2013 (Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza

, ripartite per quanto di competenza con l’Accordo di Programma delstrategica regionale nel mezzogiorno)

23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e

la Regione Autonoma della Sardegna e i successivi atti integrativi.

Art.3 – Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Villagrande per i successivi adempimenti di

propria competenza.

L’Ufficio del Commissario di Governo provvede agli adempimenti conseguenti all'approvazione del progetto

definitivo-esecutivo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione

appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o

ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla sua

pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

per il Commissario di Governo

Il Soggetto Attuatore

L’Assessore dei Lavori Pubblici

Aldo Salaris

Siglato da :

ALBERTO SPANO

COSTANTINO AZZENA

PIERO TEODOSIO DAU
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UFFICIO TECNICO ISTRUTTORE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA – APPROVAZIONE PERIZIA N° 1 

CODICE INTERVENTO: OG004C/10 LOTTO: 6 

CUP: CUP E43B09000470009 

STAZIONE APPALTANTE: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 

ENTE AVVALSO Comune di Villagrande 

FONTE FINANZIAMENTO: Accordo di programma 23 dicembre 2010 

IMPORTO FINANZIAMENTO: Rio S’Arrescottu € 2.313.600,00 

IMPORTO A BASE D’ASTA: Lotto San Gerolamo  € 1.720.578,15 OO.SS.  € 40.000,00 

ESECUZIONE DEI LAVORI: Consegna  26.01 2016 

TITOLO: Villagrande OG004C/10-6 – Sistemazione idrogeologica a protezione 
dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di 
delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati. Opere di 
sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu 
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1 PREMESSE 

L’intervento di cui all’oggetto denominato “Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della 
frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati. 
Opere di sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu” da realizzarsi nel Comune di Villagrande Strisaili è 
stato inserito nell’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione 
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare 
nel territorio della Regione Sardegna. All’intervento è stato attribuito il codice OG004C/10 – 6 e uno 
stanziamento di € 2.313.600,00. 

Il progetto preliminare è stato approvato dal Direttore del Servizio Interventi nel Territorio della Direzione 
generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con Determinazione n. 14146/721 del 14 aprile 2011. 
Successivamente il Comune di Villagrande Strisaili con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30 
dicembre 2013 ha approvato il progetto definitivo. 

In data 30 dicembre 2013 con Delibera n. 58 del Consiglio Comunale di Villagrande Strisaili è stato adottato 
il progetto definitivo, predisposto a seguito dell’acquisizione dei necessari pareri e nullaosta da parte degli 
Enti terzi. 

A seguito dello svolgimento delle attività di verifica del progetto esecutivo, è emerso che alcune lavorazioni 
previste in progetto, attinenti alla gestione delle terre e rocce da scavo, sono risultate sottostimate per un 
importo quantificato dall’Amministrazione comunale in € 170.716,00, per cui l’importo complessivo richiesto 
per la realizzazione delle opere ammonta a € 2.484.316,00. 

Con la Delibera n. 56 del 28 novembre 2014 con la quale il Consiglio comunale di Villagrande Strisaili, al fine 
di evitare la riduzione delle opere previste in progetto, ha ritenuto di dover confermare la soluzione 
progettuale, mediante utilizzo di quota parte del finanziamento destinato all’intervento OG004C/10-1 – “Opere 
di completamento”, con la condizione che a seguito della gara d’appalto le somme momentaneamente 
destinate al rio S’Arrescottu sarebbero state restituite all’intervento OG004C/10-1 – “Opere di 
completamento”. 

In data 16 dicembre 2014 con Delibera n. 136 della Giunta Comunale di Villagrande Strisaili è stato adottato 
il progetto esecutivo, predisposto a conclusione dei procedimenti di verifica e validazione. 

Con l’Ordinanza n. 33/13 del 16 dicembre 2014 il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il progetto 
esecutivo relativo all'intervento “OG004C/10-6 Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della 
frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati. 
Opere di sistemazione idrogeologica Rio S’Arrescottu” (CUP E63B07000090001) con il seguente quadro 
economico: 
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LAVORI   
Importo lavori a base d’asta € 1.720.578,15  
  di cui Mano d’opera € 551.846,25   
 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 40.000,00  

 Importo lavori al lordo € 1.760.578,15 
   

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE   

Spese tecniche   
 Onorari € 147.085,30  
 Oneri previdenziali (4%) € 5.883,41  
 IVA (22%) € 33.653,12   

 Totale spese tecniche  € 186.621,83 
   
Imprevisti (IVA inclusa)  € 1.048,45 
Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla 
progettazione (IVA inclusa)  € 11.854,78 
Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi  € 18.820,00 
Spese per pubblicità  1.250,00 
Contributo in fase di gara a favore dell’AVCP  600,00 
Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010)  150,00 
Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 
16.11.2010 (compresa IVA)  € 4.271,38 
Fondo per accordi bonari di  cui all’art. 12 del 
D.P.R. n. 207/2010 (3% del finanziamento)  € 74.529,48 
IVA sui lavori (22%)  € 387.327,19 
Spese ufficio del Commissario (1,5% del 

finanziamento)  € 37.264,74 
Totale somme a disposizione € 723.737,85 

IMPORTO FINANZIAMENTO  € 2.484.316,00 

 

Il Comune di Villagrande, con determinazione del responsabile dell’Area tecnico Manutentiva n° 759 del 
12.12.2014, ha proceduto all’indizione della gara d’appalto dei lavori in parola; 

Con determinazione del responsabile dell’Area Progetti Messa in sicurezza dell’abitato n° 387 del 07.08.2015, 
il Comune ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di "Sistemazione  idrogeologica a protezione 
dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed 
edifici privati – Opere di sistemazione idrogeologica del rio S’Arrescottu" all’impresa Luas di Giaccu Giovanni 
Antonio Srl con sede in Villagrande (NU), che aveva offerto un ribasso d’asta pari al 26,238 %, per un importo 
netto di € 862.446,93 oltre agli oneri relativi al personale pari a € 551.348,82 e € 40.000,00 per oneri della 
sicurezza, il cui importo totale netto risulta pari a € 1.453.795,75 + IVA; 
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Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 17.11.2015, rep. 1947 del 2015, per un importo globale netto di 
€ 1.453.795,76 + IVA; 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto d’appalto il quadro economico 
dell’intervento risultava modificato come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO 
LAVORI  
Importo lavori a base d’asta (Netto) 862.446,94 €  

di cui Mano d’opera (non soggetti a ribasso) 551.348,82 €  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 40.000,00 €  

Importo lavori al netto (26,238%) 1.453.795,76 € 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Spese tecniche     
Onorari 147.085,30 €  

Oneri previdenziali (4%) 5.883,41 €  

IVA (22%) 33.653,12 €  

Totale spese tecniche 186.621,83 € 
Imprevisti e ribasso d'asta (IVA inclusa) 204.606,96 € 

 Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla progettazione (IVA 
i l ) 

11.854,78 € 
Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi 18.820,00 € 

Spese per pubblicità 1.250,00 € 
Contributo in fase di gara a favore dell’AVCP 600,00 € 

Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010) 150,00 € 
Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 16.11.2010 

(  IVA) 
4.271,38 € 

Fondo per accordi bonari di  cui all’art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 
(3% d l fi i t ) 

74.529,48 € 
IVA sui lavori (22%) 319.835,07 € 

Spese ufficio del Commissario (1,5% del finanziamento) 37.264,74 € 
Totale somme a disposizione 859.804,24 € 

IMPORTO FINANZIAMENTO  2.313.600,00 € 

 

I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, con verbale in data 26.01.2016. 

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 
132 commi “c” del Dlgs. 163/06. 
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La presente istruttoria è finalizzata a valutare le condizioni necessarie affinché la perizia suppletiva e di 
variante del progetto denominato “Opere di sistemazione idrogeologica S’Arrescottu” da realizzarsi nel 
Comune di Villagrande Strisaili, proposta dal RUP, possa essere approvato dal Commissario di Governo per 
il contrasto del dissesto idrogeologico. 

 

2 OGGETTO DELLA PERIZIA 

2.1 Contenuti della perizia 

Con nota n° 7786 del 29.11.2021, acquisita al protocollo del commissario in data 30.05.2017, il comune di 

Villagrande ha trasmesso, ai fini dell’approvazione, una perizia di variante e suppletiva volta a risolvere le 

seguenti problematiche emerse durante l’esecuzione dei lavori: 

- Interventi sul bacino di monte - E' stato necessario aumentare il numero di esemplari arborei da 

tagliare lungo l'alveo per poter accedere con i mezzi di cantiere all'interno dell'alveo e 

risagomarne la sezione; la morfologia dell'alveo ha richiesto una riduzione del volume 

complessivo delle briglie in legname. 

- Zona di monte: Bacini di deposito 1 - 2 - Sono stati adeguati i taglioni di fondazione della briglia 

a contrafforti per la presenza del substrato roccioso rinvenuto alla quota di scavo; si è rinforzato 

il corazzamento in massi a valle della briglia; si sono apportate modifiche allo sviluppo delle terre 

rinforzate, si sono adeguate le fondazioni della briglia 2 a fessura con luce sotto battente; 

- Zona di monte: Viabilità vicinale - Si è adeguata la viabilità vicinale con previsione della barriera 

stradale e realizzazione della rete di drenaggio; 

- Zona di monte: Bacino di deposito 3 - Per via delle buone caratteristiche tecniche del substrato 

roccioso, i taglioni in c.a. sono stati sostituiti da specifiche chiodature direttamente in roccia; si è 

adeguato il rilevato arginale; sono state apportate modifiche dello sviluppo delle terre rinforzate; 

- Zona di monte: interventi tra la briglia e la S.P. 27 - La presenza del substrato roccioso affiorante 

ha comportato l'eliminazione delle terre rinforzate e la riduzione del volume delle scogliere di 

oltre 200 m3. In corrispondenza della strada provinciale le sponde sono state rialzate con 

gabbionate, mantenendo quindi la tipologia esistente delle opere di difesa già presenti; il 

corazzamento in massi a valle della briglia 3 è stato inoltre rinforzato intasando i massi con 

calcestruzzo ed è stato realizzato un terrazzamento con muro in massi e scogliera sul lato destro 

a valle della briglia stessa. 
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- Zona di monte: interventi tra i ponti della S.P. 27 - Si sono apportate alcune modifiche alla 

fondazione; in particolare è stato rialzato il taglione di valle, e ridotta l'elevazione della soglia; la 

seconda e terza soglia sono invece state realizzate mantenendo la geometria di progetto, con 

un adeguamento della larghezza in relazione alla sezione dell'alveo; è stata adeguata la quota 

di posa della platea di fondazione alla morfologia dell'alveo e sono stati previsti degli ancoraggi 

della platea in roccia per ogni soglia; si è realizzato il rivestimento con l'aggiunta di pietrame 

selezionato da cava e rete elettrosaldata.  

- Zona di monte: Rifacimento attraversamento della S.P. 27 - A causa della presenza del substrato 

roccioso affiorante compatto e non alterato lungo l'alveo, è stato necessario modificare la quota 

di imposta della platea di fondazione e si sono adeguati anche i muri laterali; 

- Zona di monte: Interventi a valle della S.P. 27 - In conseguenza della presenza del substrato 

roccioso affiorante lungo l'alveo, è stato ridotto il volume complessivo delle scogliere e non è 

stato necessario prevedere il rivestimento delle scarpate con georeti inerbite; 

- Interventi sul rio secondario - A causa delle intervenute modifiche allo stato dei luoghi è stato 

necessario ridurre gli interventi consistenti in opere di ingegneria naturalistica; 

- Interventi lungo l'asta a monte dell'abitato - A causa delle intervenute modifiche allo stato dei 

luoghi è stato necessario ridurre gli interventi consistenti in opere di ingegneria naturalistica; 

- Zona di valle: Bacino di deposito 4 - La presenza del substrato roccioso affiorante in particolare 

sulla sponda sinistra ha comportato l'eliminazione delle terre rinforzate e la riduzione del volume 

delle scogliere di oltre 300 m3. Il rivestimento della briglia è stato eseguito con l'aggiunta di 

pietrame selezionato da cava e rete elettrosaldata. 

- Zona di valle: Interventi a monte dell'attraversamento - Il rivestimento dei muri è stato eseguito 

con l'aggiunta di pietrame selezionato da cava e con maggior oneri dei ponteggi. E' stato 

necessario prevedere la modifica della rete di smaltimento delle acque fognarie intercettate; 

- Zona di valle: Interventi a valle dell'attraversamento - Il rivestimento dei muri è stato eseguito con 

l'aggiunta di pietrame selezionato da cava e con maggior oneri dei ponteggi. E' stato necessario 

prevedere una rete di protezione da installare sulla sponda destra, al limite della proprietà privata 

e predisporre una rete di smaltimento delle acque fognarie intercettate. Lo stato dei luoghi ha 

comportato la necessità di ridurre la superficie delle scarpate da consolidare con palificata viva, 

in conseguenza del naturale processo di rinverdimento/consolidamento dei versanti. 

- Conferimento a discarica del materiale in esubero - In conseguenza alla D.G.C. 40 del 23 maggio 

2016 del Comune di Villagrande, con cui si autorizzava a procedere, in luogo del trasporto e 

conferimento a discarica delle terre e rocce da scavo, all'utilizzo del materiale di esubero 
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all'interno del territorio comunale in aree e strade vicinali, è stata eliminata la voce di indennità 

per messa a discarica e si è proceduto al riutilizzo del materiale in esubero secondo il Piano di 

Riutilizzo consistente nella "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale", progetto del giugno 

2016 del Comune di Villagrande. 

Il RUP ed il Direttore dei lavori, nella relazione tecnica, hanno dichiarato che le varianti introdotte sono 
riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 commi “c” del Dlgs. 163/06; 

La perizia comporta un incremento dell’importo contrattuale del 4,97 %, pari a € 72.204,25, come risulta dal 
quadro economico della stessa riportato qui di seguito: 

Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori hanno inoltre dichiarato nella Relazione Tecnica 

allegata alla perizia, che le tutte le opere, resesi necessarie in relazione ai principali eventi e rinvenimenti 

riportati, sono state parzialmente modificate in termini di geometria relativamente alle fondazioni delle opere 

in c.a., non modificando in maniera significativa i livelli idraulici e i franchi di progetto. 

 

2.2 Elenco elaborati 

Gli elaborati facenti del progetto esecutivo sono i seguenti: 

 0 ELENCO ELABORATI 
 V.1 RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA 
 V.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE 
 V.3 ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI 
 V.4 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
 V.5 ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 V.6 QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO ECONOMICO 
 V.7 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI 
 V8 BRIGLIA 1 A CONTRAFFORTI E BRIGLIA 2 A FESSURA CON LUCE SOTTOBATTENTE: 

CARPENTERIA  
 V.9 BRIGLIA 1 SELETTIVA A CONTRAFFORTI: ARMATURA 
 V.10 BRIGLIA 2 A FESSURA CON LUCE SOTTOBATTENTE: ARMATURA 
 V.11 BRIGLIA 3 A FESSURA: ARMATURA 
 V.12 SOGLIA 1 RIVESTITA IN PIETRAME: ARMATURA  
 V.13 SOGLIE 2 E 3 RIVESTITE IN PIETRAME: ARMATURA 
 V.14 NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA S.P. n. 27: CARPENTERIA 
 V.15 2NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA S.P. n. 27: ARMATURA 
 V.16 CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE 
 V.17 BRIGLIA A FESSURA_CARPENTERIA 
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 V.18 PLAN DI DETTAGLIO VARIANTE ZONA DI MONTE 
 V.19 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 V.20 TABELLE CALCOLO DEI VOLUMI 
 V.21 SEZIONI DI VARIANTE 
 V.22 PLAN DI DETTAGLIO VARIANTE IMPLUVIO SECONDARIO 
 V.23 PLAN DI DETTAGLIO VARIANTE ZONA DI VALLE 
 V.24 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI VARIANTE AGGIUNTIVI 
 1:20 ABACHI ARMATURE 
 V.26 RELAZIONE IDRAULICA DI VARIANTE 

 

2.3 Quadro economico 

Il quadro economico della perizia è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA N° 1 
LAVORI     

Importo lavori a base d’asta 906.499,51 €   
di cui Mano d’opera 579.500,49 €   
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 40.000,00 €   

Importo lavori al netto (26.  1.526.000,00 € 
    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) Spese tecniche (progettazione, DL, D.lgs 81/2008) 147.085,30 € 
B2) Oneri previdenziali sulle spese tecniche (4%) 5.883,41 € 
B3) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%) 33.653,12 € 
B1a) Spese tecniche variante (progetto e DL) ribasso 20% 5.591,19 € 
B2a) Oneri previdenziali sulle spese tecniche variante (4%) 223,65 € 
B3a) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali variante (22%) 1.279,26 € 
B4) Imprevisti ed economie residue 25.907,73 € 
B5) Indagini e sondaggi geognostici propedeutici alla 

tt i  (I  i l ) 
11.854,78 € 

B6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 18.820,00 € 
B7) Spese per pubblicità 1.250,00 € 
B8) Contributo in fase di gara a favore dell'AVCP 600,00 € 
B9) Polizza (art. 57 del D.P.R. 207/2010) 150,00 € 
B10) Servizi complementari di cui alla D.G.R. 40/9 del 16/11/2010 
(compresa IVA) 4.271,38 € 
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B11) Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 
207/2010 74.529,48 € 

B12) IVA sui lavori (22%) 335.720,00 € 
B13) Spese ufficio del Commissario (1,97% di A+B) 45.577,92 € 
B14) Spostamenti sottoservizi 3.500,00 € 
B15) Onorari collaudo e prove di carico ponte SP 27 € 4.967,43 4.967,43 € 
B 16) Onorari collaudo tecnico amministrativo e statico 30.773,66 € 
B 17) Esperto naturalista di cui alla D.G.R. 40/9 del 16.11.2010 1.899,06 € 
B 18) Oneri per ricorso nanti il T.A.R. Sardegna 20.771,10 € 
B 19) Oneri per ricorso nanti il Consiglio di Stato 13.291,53 € 

Totale somme a disposizione 787.600,00 € 
IMPORTO FINANZIAMENTO 2.313.600,00 € 

 

3 CONCLUSIONI 
La perizia proposta dal Comune di Villagrande Strisaili può ritenersi meritevole di approvazione. 

 

I TECNICI ISTRUTTORI 
  

 
Ing. Michele Cottu 

 
Ing. Alberto Spano 

  

 
 

IL DIRETTORE COORDINATORE DELL’UFFICIO DEL COMMISSARIO 

Ing. Costantino Azzena 
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