
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Aree Urbane  - I Atto integrativo



14Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato





Report del progetto: polis 1 - NUORO_Percorso della scultura

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Nuoro (NU)

Ing. Antonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 2 - NUORO_Percorso dell'artigianato e del folklore

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Nuoro (NU)

Ing. Anmtonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 3 - NUORO_Percorso della letteratura

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Nuoro (NU)

Ing. Antonio Gaddeo - Geom. Salavatore Floris

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 4 - NUORO_Percorso di pregio paesaggistico

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Nuoro (NU)

Ing. Antonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 5 - OLBIA_Progetto Urban Center, qualita dei servizi,
tempi della citta

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Olbia1 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Olbia (SS)

Dott. Giovanni Achenza

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 6 - SASSARI_Restauro conservativo e recupero
funzionale dell'Ex-Mattatoio

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Sassari (SS)

Dott. Claudio Castagna - Ing. Salvatorica Sanna

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 7 - SASSARI_Parcheggio interrato nell'area adiacente
all'ex Mattatoio e Area Verde attrezzata

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Sassari (SS)

Dott. Claudio Castagna - Ing. Salvatorica Sanna

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 8 - SELARGIUS_Campus della Scienza della Tecnica e
dell'Ambiente

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Selargius1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Selargius (CA)

Ing. Massimiliano Schirru

Responsabile dell'intervento

 31Pagina 18 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 9 - SELARGIUS_Sistemazione spazi esterni del Campus

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Selargius1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Selargius (CA)

Ing. Massimiliano Schirru

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 10 - SANLURI_Itinerario storico della citta-museo
giudicale

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Sanluri1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Sanluri (CA)

Ing. Ignazio Pittiu

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 11 - SANLURI_Polo culturale integrato e dell'alta
formazione

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Sanluri1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Sanluri (CA)

Ing. Ignazio Pittiu

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 12 - VILLACIDRO_Rifunzionalizzazione del complesso
dell'ex distilleria Murgia da destinare a Centro studi e

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Villacidro1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
COMUNE DI VILLACIDRO (CA)

Ing. Severino Porcedda

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: polis 13 - VILLACIDRO_Completamento degli itinerari culturali
e storici villacidresi e sistema multimediale di

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Villacidro1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
COMUNE DI VILLACIDRO (CA)

Ing. Severino Porcedda

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: ps_11 - Piani strategici di reti di piccoli comuni

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Aree Urbane  - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
DA DEFINIRE

Comune capofila della rete

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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