
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

DIfesa del Suolo II Atto Integrativo



8Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato





Report del progetto: DF43 - Fiume Cedrino - interventi di mitigazione del rischio
idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni -

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Galtelli1 ) NUORO

Irgoli2 ) NUORO

Loculi3 ) NUORO

Onifai4 ) NUORO

Orosei5 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore del Servizio Difesa del Suolo . Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 4 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 5 di



Report del progetto: DF44 - Fiume Posada- IInterventi per la mitigazione del rischio
idraulico nel bacino del rio Posada a valle della

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Posada1 ) NUORO

Torpe'2 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore del Servizio Difesa del Suolo . Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 6 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 7 di



Report del progetto: DF45 -  Interventi di ricostituzione boschiva, consolidamento di
versanti a rischio di erosione a ridosso dell'abitato

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Villacidro1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE - CAGLIARI

Direttore del ServizioProtezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali.  Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 8 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 9 di



Report del progetto: DF46 - Studio di fattibilita per la realizzazione di iInterventi di
riassetto idrogeologico e recupero paesaggistico e

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Muravera1 ) CAGLIARI

San Vito2 ) CAGLIARI

Villaputzu3 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Direttore del Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 10 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 11 di



Report del progetto: DF47 - Studio di fattibilita interessante aree pubbliche per la
realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione e di

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Calangianus1 ) Olbia-Tempio

Luogosanto2 ) Olbia-Tempio

Luras3 ) Olbia-Tempio

Sant'Antonio Di Gall4 ) Olbia-Tempio

Tempio Pausania5 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Direttore del Servizio dell Attivita Estrattive - Assessorato dell'Industria

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 12 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 13 di



Report del progetto: DF48 - Studio di fattibilita per la realizzazione degli interventi
necessari alla difesa delle coste e per la ridefinizione

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Alghero1 ) SASSARI

Castelsardo2 ) SASSARI

Porto Torres3 ) SASSARI

Sassari4 ) SASSARI

Valledoria5 ) SASSARI

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Direttore del Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 14 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 15 di



Report del progetto: DF49 - Studio di fattibilita per la realizzazione degli interventi
prioritari di riassetto idrogeologico  con tecniche di

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Direttore del Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 16 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 17 di



Report del progetto: DF50 - Studio di fattibilita per la realizzazione di interventi
prioritari di riassetto idrogeologicoe recupero paesaggistico

Programma/Fonte
Intesa - APQ  DIfesa del Suolo II Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Valledoria1 ) SASSARI

Viddalba2 ) SASSARI

Santa Maria Coghinas3 ) SASSARI

Badesi4 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Direttore del Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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