
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Beni culturali



31Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 25.98 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 19.25 % sullo stanziato





Report del progetto: SarBC-SF1 - Studio di fattibilita per individuare la strategia di
sviluppo dei Distretti Culturali per le politiche culturali

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Dott.ssa Sonia Pistis

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-02 - Realizzazione e allestimento del Museo della
Sardegna giudicale

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Oristano1 ) ORISTANO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Elisabetta Pisano

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.80 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-03 - Realizzazione e allestimento del Museo delle
bonifiche e dell'elettrificazione della Sardegna a Villa

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Arborea1 ) ORISTANO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Maria Caterina Meloni

Responsabile dell'intervento

 65Pagina 8 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.80 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-04 - Allestimento Museo del '900 e del contemporaneo
(Carmelo)

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Arch. Riccardo Cianchi

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 4.50 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 4.50 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-06 - Potenziamento e valorizzazione collezioni
permanenti del Museo MAN di Nuoro

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Provincia di Nuoro

Dott.ssa Cristiana Collu

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-13 - Recupero dell'edificio de "La Piccola" per il museo
del porto

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Porto Torres1 ) SASSARI

Stato del progetto
Realizzato

Soggetto Attuatore
Comune di Porto Torres (SS)

Ing. Maria Caterina Meloni

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 28.56 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 65.50 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 28.56 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC3-18 - Centro di conservazione dei Beni Culturali -
Laboratori aperti al pubblico - Sassari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Arch. Patrizia Luciana Tomassetti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 1.12 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.12 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-23 - Archivi-deposito archeologici, viale La Plaia -
Cagliari. Progettazione ampliamento

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Gabriele Tola

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-05 - Valorizzazione Convento Gesuiti - Convitto
Canopoleno - Sassari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Stefano Gizzi

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 33.48 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-14 - Valorizzazione museale di Montevecchio - Guspini

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Guspini1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Comune di Guspini (CA)

Ing. Maria Caterina Meloni

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 94.81 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 94.81 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-07 - Museo archeologico nazionale e Pinacoteca
nazionale. Integrazione strutturale

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Francesca Gallus

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-08 - Pinacoteca nazionale. Allestimento

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Gabriele Tola

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 65Pagina 27 di



Report del progetto: SarBC2-09 - Museo archeologico nazionale storico: restauro e
fruizione

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Elena Romoli

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-10 - Le statue nuragiche di Monte Prama di Cabras
(OR). Conservazione e restauro

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Antonietta Boninu

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.97 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.97 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-11 - Restauro di cinque relitti del porto di Olbia

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Olbia1 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Rubens D'Oriano

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.61 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.61 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-15 - Restauro impianti minerari ex forge - Miniera di
Guspini

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Guspini1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Comune di Guspini (CA)

Ingegner Maria Catarina Meloni

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 85.09 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 85.09 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-16 - Metodologie per la progettazione sostenibile del
paesaggio

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Daniela Serra

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 88.47 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 88.47 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 88.47 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC2-17 - Concorso di idee per l'individuazione di tipologie
edilizie costiere della Sardegna

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Giampaolo Visioli

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 6.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC3-19 - Scuola di alta formazione per restauratori.
Impianto strutturale

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Arch. Patrizia Luciana Tomassetti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 1.68 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.68 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-21 - Biblioteca Universitaria di Cagliari. Allestimento
funzionale nuova sede

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Gabriele Tola

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: null % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-22 - Archivi - deposito archeologici - Viale La Plaia -
Cagliari. Ristrutturazione

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Elena Romoli

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 1.36 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 13.89 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.36 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-24 - Recupero testimonianze storiche archivio
audiovisivo RAI

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Maria Paola Mascia

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 33.34 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 66.67 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 33.34 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-25 - Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei
frontespizi di materiale librario antico

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Ester Gessa

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-26 - Ricognizione delle banche dati del patrimonio
culturale della Sardegna. Adeguamento delle banche  dati

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Carla Palomba

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 60.41 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 98.98 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 65.59 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC-SF5 - Studio di fattibilita messa in rete e condivisione
dei sistemi informativi sui Beni Culturali in Sardegna

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Luisanna Usai

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-27 - Digitalizzazione della cartografia storica della
Sardegna

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Alessandra Argiolas

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 52.36 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 67.22 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 52.36 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-28 - Polo tecnologico per i beni culturali. Strutture e
servizi

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Elena Romoli

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 73.42 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 95.84 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 65.14 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC4-29 - Sistema informativo georeferenziato (GIS) dei
beni culturali della Sardegna

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Elena Romoli

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 7.09 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC-SF2b - Studio di fattibilita per l Museo regionale dell'arte
nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Elisabetta Pisano

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC-SF3b - Studio di fattibilita, tramite concorso di idee del
Museo delle Identita  a Nuoro

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Maria Caterina Meloni

Responsabile dell'intervento

 65Pagina 62 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: SarBC-SF4b - Studio di fattibilita per la realizzazione della
Fabbrica delle Arti e della Creativita del

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Farris Simona

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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