
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Beni culturali - I Atto integrativo



10Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 0.50 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.30 % sullo stanziato





Report del progetto: SarBD-SF1 - Studio di fattibilita per sistema bibliotecario
urbano di Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Lino Cosimo Dossoni

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 4 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 5 di



Report del progetto: SarBD-SF2 - Studio fattibilita per la realizzazione dell' Archivio
Storico della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Dott.ssa Anna Maria Cherenti

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 6 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 7 di



Report del progetto: SarBD-01 - Progettazione preliminare dell'intero intervento,
progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del 1?

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

ing. Elisabetta Pisano

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 8 di



Avanzamento pagamenti: 0.36 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.61 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.36 % sullo stanziato

 23Pagina 9 di



Report del progetto: SarBD-02 - Museo e laboratori delle Identita

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Maria Caterina Meloni

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 10 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 11 di



Report del progetto: SarBD-03 - Rete museale dei Fenici

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Oristano1 ) ORISTANO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

ing. Elisabetta Pisano

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 12 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 13 di



Report del progetto: SarBD-04 - Statue nuragiche di Monte Prama di Cabras.
Documentazione, restauro e musealizzazione

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Sassari2 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Antonietta Boninu

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 14 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 15 di



Report del progetto: SarBD-05 - Navi romane nel porto di Olbia

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Olbia2 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Rubens D'Oriano

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 16 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 17 di



Report del progetto: SarBD-06 - Scuola regionale di alta formazione per restauro e
conservazione del patrimonio culturale - istituzionale - Li

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

tutti i comuni2 ) SASSARI

Sassari3 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Antonietta Boninu

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 18 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 19 di



Report del progetto: SarBD-07 - Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e
recupero di un galeone storico

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Arbus1 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Antonietta Boninu

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 20 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 23Pagina 21 di



Report del progetto: SarBD-08 - Manifatture. Fabbrica delle creativita; Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Ing. Simona Farris

Responsabile dell'intervento

 23Pagina 22 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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