
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Istruzione e Universita



8Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 13.36 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 13.36 % sullo stanziato





Report del progetto: SarIS01 - Potenziamento del polo di Bonassai. Ricerca e
formazione in agraria e veterinaria dell'Universita di Sassari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
UNIVERSITA' di SASSARI

Ing. Giuseppe Gaeta

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 4 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 5 di



Report del progetto: SarIS02 - Potenziamento del polo tecnologico dell'Universita di
Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Universita di Cagliari

Ing. Antonio Pillai

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 6 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 7 di



Report del progetto: SarIS03 - Potenziamento delle strutture residenziali per
studenti dell'Universita di Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
E.R.S.U.

Dr. Paolo Salis

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 8 di



Avanzamento pagamenti: 20.06 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 20.06 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 20.06 % sullo stanziato

 19Pagina 9 di



Report del progetto: SarIS04 - Potenziamento delle strutture residenziali per
studenti dell'Universita di Sassari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
Sassari1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
E.R.S.U.

Dott.ssa Maria Grazia Piras

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 10 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 11 di



Report del progetto: SarIS05 - Rete di scuole di eccellenza per il turismo - Istituti
Alberghieri di Arzachena, Oristano e Alghero

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
Alghero1 ) SASSARI

Oristano2 ) ORISTANO

Arzachena3 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Geom. Corda Valerio

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 12 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 13 di



Report del progetto: SarISSF01 - Studio fattibilita polo Universitario Cagliari e
Sassari, sistema regionale residenze universitarie

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Maria Gabriella Meloni

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 14 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 15 di



Report del progetto: SarISSF02 - Studio fattibilita Polo di Bonassai. Ricerca e
formazione in agraria e veterinaria dell'Universita di Sassari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Maria Gabriella Meloni

Responsabile dell'intervento

 19Pagina 16 di



Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 19Pagina 17 di



Report del progetto: SarISSF03 - Studio di fattibilita di un Polo di alta formazione
nella Regione Sardegna dedicato all'area economica del

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA

Maria Gabriella Meloni

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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