
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Difesa del Suolo III Atto Integrativo



14Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato





Report del progetto: DF51 - Rio Posada - Interventi di mitigazione del rischio
idraulico nei territori a valle della diga Maccheronis - 2? Stralcio

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Posada1 ) NUORO

Torpe'2 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Direttore del Servizio Difesa del Suolo . Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF52 - Rio Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio
idraulico nei territori a valle della diga Pedra e'Othoni - 2?

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Galtelli1 ) NUORO

Irgoli2 ) NUORO

Loculi3 ) NUORO

Onifai4 ) NUORO

Orosei5 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF53 - Opere di difesa idraulica della citta di Bosa

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Bosa1 ) ORISTANO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF54 - Interventi di sistemazione idraulica del rio Siniscola

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Siniscola1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Siniscola (NU)

Responsabile del settore tecnico del Comune di Siniscola

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF55 - Rio Pramaera. Interventi di mitigazione del rischio
idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica a valle del

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Lotzorai1 ) Ogliastra

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Lotzorai (NU)

Responsabile settore tecnico del Comune di Lotzorai

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF56 - Completamento opere di consolidamento in ambito
urbano

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Nuoro1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Nuoro (NU)

responsabile del settore tecnico del Comune di Nuoro

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF59 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa
analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF57 - Opere di consolidamento dei versanti strada Donnortei -
Bruncu Spina

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Fonni1 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Comune di Fonni (NU)

responsabile del settore tecnico del Comune di Fonni

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF58 - Consolidamento versanti prospicienti la SP n? 112 tra il
Km 3+000 e il Km 4+000

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Illorai1 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Provincia di Sassari

responsabile del settore tecnico della Provincia si Sassari

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF60 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa
analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

 31Pagina 23 di



Report del progetto: DF61 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa
analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF62 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa
analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF63 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa
analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: DF65 - Attivita preparatorie e di approfondimento delle
conoscenze ed esperienze in materia di difesa dei litorali

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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