
STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Mobilita - III Atto integrativo



23Numero interventi nel campione

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Avanzamento impegni: 11.01 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 10.24 % sullo stanziato





Report del progetto: RAS 10 - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari -
acquisto materiale rotabile - tipo "Minuetto"

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) CAGLIARI

Cagliari2 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/02 - Oristano - Centro Intermodale passeggeri +
Stazione interscambio

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) ORISTANO

Oristano2 ) ORISTANO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/03 - Centro intermodale passeggeri - Macomer

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) NUORO

Macomer2 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/04 - Centro intermodale passeggeri Nuoro

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) NUORO

Nuoro2 ) NUORO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/05 - Stazione di interscambio San Gavino Sanluri -
Recupero e adeguamento stazione d'interscambio FdS

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) CAGLIARI

Sanluri2 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/06 - Iglesias - Centro intermodale Passeggeri - 1?
Lotto

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) CAGLIARI

Iglesias2 ) Carbonia-Iglesias

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/08 - Circonvallazione ferroviaria di Olbia -
collegamento area industriale - Studio di fattibilita e adeguamento

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Olbia1 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/09a - Cagliari Elmas - Collegamento fermata RFI con
Aeroporto - parte SO.G.AER S.p.A.

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Elmas1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 1.54 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.54 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/10 - Servizio metropolitana leggera su area vasta di
Cagliari - Studio di fattibilita

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Cagliari1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/01 - Realizzazione del banchinamento per il secondo
attracco per navi traghetto a ridosso del molo di levante del

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) NUORO

Tortoli'2 ) Ogliastra

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Consorzio Industriale Tortoli - Arbatax

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/02 - Lavori di completamnto del porto turistico di Porto
Torres

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) SASSARI

Porto Torres2 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/03 - Lavori di completamento dei banchinamenti interni
del porto di Carloforte

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) CAGLIARI

Carloforte2 ) Carbonia-Iglesias

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/04 - Dragaggio sistema portuale del Basso Sulcis porti di
S. Antioco - Portovesme - Carloforte - Calasetta Sarroch-

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) CAGLIARI

Carloforte2 ) Carbonia-Iglesias

Portoscuso3 ) Carbonia-Iglesias

Sant'Antioco4 ) Carbonia-Iglesias

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/05 - Interventi per la messa in sicurezza secondo i
parametri ISPS dei porti di Carloforte - Calasetta e

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) CAGLIARI

Calasetta2 ) Carbonia-Iglesias

Carloforte3 ) Carbonia-Iglesias

Portoscuso4 ) Carbonia-Iglesias

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/06 - Lavori di realizzazione del porto turistico di Cala
Mangiavolpe a La Maddalena

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) SASSARI

La Maddalena2 ) Olbia-Tempio

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: LLPP/07 - Studio di fattibilita sul completamento della rete
portuale turistica isolana con riferimento ai quadranti Nord-

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In avvio

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/01b - Miglioramento dell'accessibilita alle localita di
servizio nella tratta ferroviaria Sassari e Porto Torres

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) SASSARI

Porto Torres2 ) SASSARI

Sassari3 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/09b - Realizzazione fermata RFI - Aeroporto di Elmas -
parte R.F.I.

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Elmas1 ) CAGLIARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
RFI S.p.a.

RFI S.p.A.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: RFI-06 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura
Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
Concluso

Soggetto Attuatore
Trenitalia S.p.A.

Trenitalia S.p.A.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 85.80 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 91.77 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 85.80 % sullo stanziato
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Report del progetto: RFI-07 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura di
Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
Trenitalia S.p.A.

Trenitalia S.p.A.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: RFI-08 - Soppressione passaggi a livello

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Torralba2 ) SASSARI

Borore3 ) NUORO

Bauladu4 ) ORISTANO

Norbello5 ) ORISTANO

Solarussa6 ) ORISTANO

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
RFI S.p.a.

RFI S.p.A.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: RFI-09 - Ammodernamento e velocizzazione della tratta
ferroviaria (FF.S.) Cagliari - Oristano

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
tutti i comuni1 ) tutte le provincie

Marrubiu2 ) ORISTANO

Oristano3 ) ORISTANO

Uras4 ) ORISTANO

Pabillonis5 ) Medio Campidano

San Gavino Monreale6 ) Medio Campidano

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
RFI S.p.a.

RFI S.p.A.

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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Report del progetto: CIPE35/07a - Collegamento aeroporto di Alghero linea Fds
Alghero-Sassari - progettazione

Programma/Fonte
Intesa - APQ  Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia Comune
Alghero1 ) SASSARI

Sassari2 ) SASSARI

Stato del progetto
In corso

Soggetto Attuatore
REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Trasporti

Responsabile dell'intervento
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Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato
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