



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO

Aggiornamento al 30.06.2007

Fonte dati: Applicativo Intesa



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Cagliari, 17 ottobre 2007

Stato di attuazione degli accordi di programma quadro

APQ stipulati - ordine cronologico

N.	DATA STIPULA	APQ	INTERV.	RESPONSABILE ACCORDO
1	21 aprile 1999	Valorizzazione Lingua e cultura sarda	1	Ass. Pubblica Istruzione
2	21 aprile 1999	Innovazione sistemi didattici	3	Ass. Pubblica Istruzione
3	26 febbraio 2002	Risorse idriche e opere fognario depurative	269	Ass. Lavori pubblici-Ass. Ambiente- Ass. Agricoltura
4	4 aprile 2003	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	25	Centro regionale programmazione
5	11 luglio 2003	Viabilità	32	Ass. Lavori pubblici
6	18 marzo 2004	Mobilità	46	Ass. Trasporti
7	31 marzo 2004	Difesa del suolo	39	Ass. Lavori pubblici
8	11 giugno 2004	Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo	30	Ass. Lavori pubblici
9	28 dicembre 2004	Società dell'informazione	15	Ass. Affari generali
10	30 marzo 2005	Aree urbane	19	Ass. Enti locali
11	13 aprile 2005	Società dell'informazione - 1° atto integrativo	5	Ass. Affari generali
12	29 aprile 2005	Sviluppo locale	93	D.G. Presidenza
13	27 maggio 2005	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	18	Centro regionale programmazione
14	6 luglio 2005	Mobilità - 1° atto integrativo	5	Ass. Trasporti



APQ stipulati - ordine cronologico

N.	DATA STIPULA	APQ	INTERV.	RESPONSABILE ACCORDO
15	30 settembre 2005	Beni culturali	31	Ass. Pubblica Istruzione
16	15 dicembre 2005	Società dell'informazione - 2° atto integrativo	5	Ass. Affari generali
17	22 dicembre 2005	Azioni di sistema	4	
18	22 dicembre 2005	Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo	17	Ass. Lavori pubblici
19	22 dicembre 2005	Viabilità - 1° atto integrativo	18	Ass. Lavori pubblici
20	22 dicembre 2005	Mobilità - 2° atto integrativo	6	Ass. Trasporti
21	2 ottobre 2006	Beni culturali - 1° atto integrativo	10	Ass. Pubblica Istruzione
22	26 ottobre 2006	Difesa del suolo - 2° atto integrativo	8	Ass. Lavori pubblici
23	30 novembre 2006	Istruzione e Università	8	Ass. Pubblica Istruzione
24	30 novembre 2006	Mobilità - 3° atto integrativo	23	Ass. Trasporti
25	14 dicembre 2006	Viabilità - 2° atto integrativo	8	Ass. Lavori pubblici
26	20 dicembre 2006	Metanizzazione Sardegna	47	Ass. Industria
27	22 dicembre 2006	Sviluppo locale - 1° atto integrativo	4	Presidenza
28	22 dicembre 2006	Sensi contemporanei	2	Ass. Pubblica Istruzione
29	12 febbraio 2007	Aree urbane - 1° atto integrativo	14	Ass. Enti locali
30	23 aprile 2007	Sviluppo locale - 2° atto integrativo	24	Presidenza
31	17 luglio 2007	Sostenibilità ambientale	42	Ass. Ambiente
32	30 luglio 2007	Società dell'informazione - 3° atto integrativo	11	Ass. Affari generali



APQ da stipulare a valere su Delibera CIPE n. 3/2006

Settori individuati con delibera di Giunta n. 41/1 del 30/9/2006 e rivisti con delibera 34/11 del 11/9/2007


Accordo di Programma Quadro	Settori	Euro
Viabilità	Infrastrutture	44.200.000
Mobilità	Infrastrutture	36.991.577
Difesa del Suolo	Ambiente	20.000.000
Sostenibilità Ambientale	Ambiente	10.000.000
Sviluppo Locale	Multisetore (Infrastrutture ASI)	15.500.000
Beni Culturali	Beni Culturali	20.000.000
Istruzione	Istruzione	25.000.000
Società dell'Informazione	Società dell'Informazione	13.000.000
Aree Urbane	Aree Urbane	18.808.423
Risorse Idriche	Interventi strategici (30%)	61.225.600
Metanizzazione	Interventi strategici (30%)	26.800.000
Studi di Fattibilità	Studi di Fattibilità	1.000.000
Azioni di Sistema	Azioni di Sistema	500.000
Totale		293.025.600



Sintesi Intesa

Fonti di finanziamento Intesa


TOTALE RISORSE	UE	STATO		REGIONE	ALTRI ENTI PUBBLICI	PRIVATI
		FAS	ALTRE RISORSE			
4.539.787.098	696.554.021	1.390.229.216	1.569.212.943	436.660.389	141.173.384	305.957.145



Sintesi Intesa

Dati economici e finanziari Intesa

STANZIAMENTI	IMPEGNI	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTI
4.539.787.098	2.266.474.399	1.584.821.029	1.481.318.694



Sintesi APQ

Dati economici e finanziari per APQ

N.	APQ	STANZIAMENTO	IMPEGNO	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTO
1	Valorizzazione Lingua e cultura sarda	12.911.422	12.911.422	12.911.422	12.911.422
2	Innovazione sistemi didattici	41.316.552	41.309.317	40.751.741	37.799.508
3	Risorse idriche e opere fognario depurative	961.203.253	796.830.524	722.494.338	708.630.850
4	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	65.272.473	61.917.576	60.738.429	58.507.781
5	Viabilità	874.290.964	501.505.550	171.161.946	171.161.946
6	Mobilità	611.165.888	399.197.712	358.188.818	343.784.866
7	Difesa del suolo	42.400.000	33.364.814	14.458.834	11.251.317
8	Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo	78.328.023	34.930.065	6.894.120	5.690.732
9	Società dell'informazione	58.226.000	56.838.723	26.058.494	26.058.494
10	Aree urbane	43.746.027	13.792.193	3.728.312	3.728.312
11	Società dell'informazione - 1° atto integrativo	32.360.000	25.231.947	5.331.382	5.331.382
12	Sviluppo locale	122.393.907	56.598.049	36.233.780	35.075.169
13	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	85.704.000	4.486.786	4.517.486	11.690
14	Mobilità - 1° atto integrativo	39.583.331	24.712.318	17.236.871	10.611.043
15	Beni culturali	20.316.421	5.278.110	3.990.087	3.909.576



Sintesi APQ


Dati economici e finanziari per APQ

N.	APQ	STANZIAMENTO	IMPEGNO	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTO
16	Società dell'informazione - 2° atto integrativo	28.000.000	942.262	-	-
17	Azioni di sistema	4.914.057	1.129.086	881.834	881.834
18	Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo	61.870.190	20.378.146	2.575.754	2.575.754
19	Viabilità - 1° atto integrativo	286.671.023	33.913.023	12.311.388	12.311.388
20	Mobilità - 2° atto integrativo	51.585.000	9.338.328	1.130.071	805.071
21	Beni culturali - 1° atto integrativo	39.979.200	199.368	118.794	118.794
22	Difesa del suolo - 2° atto integrativo	11.100.000	-	-	-
23	Istruzione e Università	135.950.000	18.150.000	18.150.000	18.150.000
24	Mobilità - 3° atto integrativo	124.547.614	12.915.804	12.080.763	12.011.763
25	Viabilità - 2° atto integrativo	77.905.000	-	-	-
26	Metanizzazione Sardegna	479.324.884	100.607.275	52.876.364	
27	Sviluppo locale - 1° atto integrativo	5.000.000	-	-	-
28	Sensi contemporanei	950.000	-	-	-
29	Aree urbane - 1° atto integrativo	60.889.604	-	-	-
30	Sviluppo locale - 2° atto integrativo	19.874.289	-	-	-
31	Sostenibilità ambientale	38.767.978	-	-	-
32	Società dell'informazione - 3° atto integrativo	23.240.000	-	-	-



Sintesi APQ


Stato avanzamento APQ stipulati da almeno 6 mesi



Sintesi Intesa

Stato di attuazione Intesa per avanzamento lavori

Totale Interventi	Progettazione	Appalti in corso	Aggiudicati	Esecuzione lavori	Conclusi	Sospesi
882	250	22	71	163	326	50



Sintesi APQ

Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

N.	APQ	PROGETTAZIONE	APPALTI IN CORSO	AGGIUDICATI	ESECUZIONE LAVORI	CONCLUSI	SOSPESI	TOTALE
1	Valorizzazione Lingua e cultura sarda	-	-	-	-	1	-	1
2	Innovazione sistemi didattici	-	-	-	-	3	-	3
3	Risorse idriche e opere fognario depurative	8		4	32	220	5	269
4	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	-	-	2	9	14	-	25
5	Viabilità	7		6	14		5	32
6	Mobilità	7	1	4	7	20	7	46
7	Difesa del suolo	1		5	22	10	1	39
8	Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto int.	11	1	11	4	3	-	30
9	Società dell'informazione	-	-	2	13	-	-	15
10	Aree urbane	3		4	12	-	-	19
11	Società dell'informazione - 1° atto integrativo	-	-	1	4	-	-	5
12	Sviluppo locale	6	10	5	31	26	15	93
13	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	10	1	3	-	2	2	18
14	Mobilità - 1° atto integrativo	-	-	1	2	2	-	5
15	Beni culturali	10	4	1	5	5	6	31



Sintesi APQ

Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

N.	APQ	PROGETTAZIONE	APPALTI IN CORSO	AGGIUDICATI	ESECUZIONE LAVORI	CONCLUSI	SOSPESI	TOTALE
16	Società dell'informazione - 2° atto integrativo	4	-	1	-	-	-	5
17	Azioni di sistema	-	-	1	1	2	-	4
18	Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto int.	1	2	7		2	5	17
19	Viabilità - 1° atto integrativo	6		6	4	1	1	18
20	Mobilità - 2° atto integrativo	3	1	1		1		6
21	Beni culturali - 1° atto integrativo	6	2	-	-	-	2	10
22	Difesa del suolo - 2° atto integrativo	8	-	-	-	-	-	8
23	Istruzione e Università	7	-	-	1	-	-	8
24	Mobilità - 3° atto integrativo	21	-	1		1		23
25	Viabilità - 2° atto integrativo	7	-	-	-	-	1	8
26	Metanizzazione Sardegna	27		5	2	13		47
27	Sviluppo locale - 1° atto integrativo	4	-	-	-	-	-	4
28	Sensi contemporanei	2	-	-	-	-	-	2
29	Aree urbane - 1° atto integrativo	14	-	-	-	-	-	14
30	Sviluppo locale - 2° atto integrativo	24	-	-	-	-	-	24
31	Sostenibilità ambientale	42	-	-	-	-	-	42
32	Società dell'informazione - 3° atto integrativo	11	-	-	-	-	-	11



Stanziamenti Delibere CIPE dal 1990 ad oggi

DELIBERE CIPE	STANZIAMENTI	NOTE
DELIBERA CIPE 142/99	167.112.236	
DELIBERA CIPE 84/00	213.348.000	€ 36.569.502,72 sono stati utilizzati dal Commissario per l'emergenza idrica.
DELIBERA CIPE 138/00	184.473.000	€ 131.785.648,44 sono stati utilizzati dal Commissario per l'emergenza idrica.
DELIBERA CIPE 36/02	190.962.000	Tutte le risorse sono state utilizzati dal Commissario per l'emergenza idrica.
DELIBERA CIPE 17/03	340.959.162	
DELIBERA CIPE 20/04	308.869.452	
DELIBERA CIPE 35/05	315.037.998	
DELIBERA CIPE 3/06	293.025.600	Sono stati programmati finora €29.000.000
TOTALE DELIBERE	2.013.787.448	
TOTALE FAS in APQ	1.390.229.216	

APQ Stipulati: % finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N.	DATA STIPULA	APQ	FINANZ.	FAS	% FAS
1	21 aprile 1999	Lingua e cultura sarda	12.911.422	-	0,0
2	21 aprile 1999	Innovazione e sistemi didattici	41.316.552	37.959.582	91,9
3	26 febbraio 2002	Risorse idriche e opere fognario depurative	961.203.253	254.868.157	26,5
4	4 aprile 2003	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	65.272.473	-	0,0
5	11 luglio 2003	Viabilità	874.290.964	116.472.600	13,3
6	18 marzo 2004	Mobilità	611.165.888	24.049.000	3,9
7	31 marzo 2004	Difesa del suolo	42.400.000	30.000.000	70,8
8	11 giugno 2004	Risorse idriche Opere fognario depurative - 1° atto int.	78.328.023	40.608.865	5,8
9	28 dicembre 2004	Società dell'informazione	58.226.000	52.311.000	89,8
10	30 marzo 2005	Aree urbane	43.746.027	26.860.091	61,4
11	13 aprile 2005	Società dell'informazione - 1° atto integrativo	32.360.000	21.700.000	67,1
12	29 aprile 2005	Sviluppo locale	122.393.907	108.898.340	89,0
13	27 maggio 2005	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	85.704.000	43.800.000	51,1
14	6 luglio 2005	Mobilità - 1° atto integrativo	39.583.331	25.000.000	63,2
15	30 settembre 2005	Beni culturali	20.316.421	14.250.800	70,1
16	15 dicembre 2005	Società dell'informazione - 2° atto integrativo	28.000.000	28.000.000	100,0
17	22 dicembre 2005	Azioni di sistema	4.914.057	4.914.057	100,0



APQ Stipulati: % finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N.	DATA STIPULA	APQ	FINANZ.	FAS	% FAS
18	22 dicembre 2005	Risorse idriche opere fognario depurative - 2° atto int.	61.870.190	-	0,0
19	22 dicembre 2005	Viabilità - 1° atto integrativo	286.671.023	139.860.398	48,8
20	22 dicembre 2005	Mobilità - 2° atto integrativo	51.585.000	51.482.000	99,8
21	30 settembre 2006	Beni culturali - 1° atto integrativo	39.979.200	39.979.200	100,0
22	26 ottobre 2006	Difesa del suolo - 2° atto integrativo	11.100.000	11.100.000	100,0
23	30 novembre 2006	Istruzione	135.950.000	50.450.000	37,1
24	30 novembre 2006	Mobilità - 3° atto integrativo	124.547.614	45.759.658	36,7
25	14 dicembre 2006	Viabilità - 2° atto integrativo	77.905.000	23.239.000	29,8
26	20 dicembre 2006	Metanizzazione Sardegna	479.324.884	86.432.400	18,0
27	22 dicembre 2006	Sviluppo locale - 1° atto integrativo	5.000.000	5.000.000	100,0
28	22 dicembre 2006	Sensi contemporanei	950.000	950.000	100,0
29	12 febbraio 2007	Aree urbane - 1° atto integrativo	60.889.604	33.393.149	54,8
30	23 aprile 2007	Sviluppo locale - 2° atto integrativo	19.874.289	17.650.919	88,8
31	17 luglio 2007	Sostenibilità ambientale	38.767.978	37.000.000	94,4
32	30 luglio 2007	Società dell'informazione - 3° atto integrativo	23.240.000	18.240.000	78,53
		TOTALE INTESA	4.539.787.098,17	1.390.229.215,89	30,8



Sintesi Intesa

Dati APQ per delibera CIPE

Denominazione APQ	142/99	84/00	138/00	17/03	20/04	35/05	3/06	Totale
Lingua e cultura sarda								-
Innovazione sistemi didattici	13.944.336		24.015.246					37.959.582
Risorse idriche	139.357.681	55.485.130	25.525.346	34.500.000				254.868.157
Sicurezza								-
Viabilità		78.380.400	2.973.600	35.118.600				116.472.600
Mobilità				17.677.000	6.372.000			24.049.000
Difesa del suolo				30.000.000				30.000.000
Risorse idriche - 1° atto int.	13.810.219	11.298.646		15.500.000				40.608.865
Società dell'informazione				52.311.000				52.311.000
Aree urbane					24.840.000	2.020.091		26.860.091
Società dell'inf. - 1° atto int.				21.700.000				21.700.000
Sviluppo locale				50.000.076	58.898.264			108.898.340
Ricerca scientifica				16.800.000	27.000.000			43.800.000
Mobilità - 1° atto int.				25.000.000				25.000.000
Beni culturali					14.250.800			14.250.800
Società dell'inf. - 2° atto int.					22.000.000		6.000.000	28.000.000
Azioni di sistema				1.190.357	1.851.000	1.872.700		4.914.057
Risorse idriche - 2° atto int.								-
Viabilità - 1° atto int.		18.633.000		33.570.398	87.657.000			139.860.398
Mobilità - 2° atto int.				7.454.000	44.028.000			51.482.000
Beni culturali - 1° atto int.					15.899.200	24.080.000		39.979.200
Difesa del suolo - 2° atto int.						11.100.000		11.100.000
Istruzione e Università						50.450.000		50.450.000
Mobilità - 3° atto int.						45.759.658		45.759.658
Viabilità - 2° atto int.		12.939.000				10.300.000		23.239.000
Metanizzazione Sardegna						86.432.400		86.432.400
Sviluppo locale - 1° atto int.						5.000.000		5.000.000
Sensi contemporanei						950.000		950.000
Aree Urbane 1° Atto Int.						33.393.149		33.393.149
Sviluppo Locale 2° Atto Int.				137.731	913.188	16.600.000		17.650.919
Sostenibilità Ambientale						27.000.000	10.000.000	37.000.000
Società dell'Inf. 3° Atto Int.					5.160.000	80.000	13.000.000	18.240.000
TOTALE	167.112.236	176.736.176	52.514.192	340.959.162	308.869.452	315.037.998	29.000.000	1.390.229.216



1. APQ Lingua e cultura sarda (concluso)

Scheda di sintesi

Valorizzazione della lingua e della cultura sarda mediante interventi da realizzare nell'ambito della programmazione delle attività deliberata dalle scuole.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Pubblica Istruzione

Data Stipula: 21 aprile 1999

N. di interventi: 1

Somme stanziare (S): € 12.911.422,49

Somme impegnate (I): € 12.911.422,49



Costo realizzato (R): € 12.911.422,49

Pagamenti (P): € 12.911.422,49

Fonte di finanziamento:

Altre risorse statali: € 5.164.568,99

Regione: € 7.746.853,50



2. APQ Innovazione sistemi didattici

Scheda di sintesi

Realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa attraverso la realizzazione di infrastrutture del sistema scolastico regionale, con l'impiego di moderni sistemi tecnologici soprattutto nel campo della didattica.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Pubblica Istruzione

Data Stipula: APQ originario 21 aprile 1999

N. di interventi: 3

Somme stanziare (S): € 41.316.551,93

Somme impegnate (I): € 41.309.316,91

Costo realizzato (R): € 40.751.740,58



Pagamenti (P): € 37.799.508,17

Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 37.959.582,09

Regione: € 3.356.969,84

(*) Delibere CIPE (FAS): 142/99 (€ 13.944.336,28); 138/00 (€ 24.015.245,81)



3. APQ Risorse idriche e opere fognario depurative

Scheda di sintesi

Prevede un programma di interventi per il completamento e la riqualificazione delle infrastrutture di offerta primaria gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti, con priorità verso quelle ricadenti nei sub bacini FLumendosa - Campidano Cixerri. E' previsto inoltre il completamento, la riqualificazione e/o costruzione delle infrastrutture depurative e dei collettori fognari ricadenti nei sub Bacini I- Sulcis, II- Tirso, III-Temo- Mannu di P.Torres-Coghinas, IV- Liscia-, V- Posada- Cedrini, VI – Sud Orientale; VII_ Flumendosa- Campidano- Cixerri.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici;
Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente

Data Stipula: 26 febbraio 2002

N. di interventi: 269

Somme stanziare (S): € 961.203.252,56

Somme impegnate (I): € 796.830.523,71

Costo realizzato (R): € 722.494.337,67

Pagamenti (P): € 708.630.850,02

Fonte di finanziamento:

UE: € 130.668.510,46

FAS(*): € 254.868.156,84



Altre risorse statali: € 308.094.970,88

Regione: € 236.827.480,09

Altri enti pubblici: € 30.744.134,29

(*) Delibere 142/99 (€ 139.357.680,85) ;

84/00 (€ 55.485.129,63); 138/00 (€ 25.525.346,35); 17/03 (€ 34.500.000,00)



4. APQ Sicurezza



Scheda di sintesi

Si individuano 3 linee prioritarie di intervento: I – accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia ; II – Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici; III – Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia nazionali e locali.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Centro Regionale di programmazione
Data Stipula: APQ originario 4 aprile 2003
N. Interventi: 25

Somme stanziare (S): € 65.272.473,23
Somme impegnate (I): € 61.917.576,21
Costo realizzato (R): € 60.738.429,22
Pagamenti (P): € 58.507.780,96

Fonte di finanziamento:
UE: € 65.272.473,23



5. APQ Viabilità

Scheda di sintesi

Gli interventi sono finalizzati a ricondurre allo "standard autostradale" gli itinerari Cagliari-Porto Torres; Abbasanta-Nuoro-Olbia; Alghero-Sassari-Olbia; promuovere la "continuità territoriale interna", elevando agli standard medi europei la maglia viaria di valenza regionale ed intervenendo sul fenomeno del doppio isolamento dei contesti territoriali più periferici; ridurre l'incidentalità ed i fenomeni di congestione, migliorando l'accessibilità ai nodi urbani e agli scali portuali ed aeroportuali.

Più specificatamente sono previsti: interventi per ottimizzare i collegamenti con l'esterno, che interessano le tre principali porte d'ingresso della Sardegna (Olbia-Porto Torres-Cagliari); l'adeguamento della grande comunicazione Nord-Sud (SS 131 e SS 131 dcn); il complessivo adeguamento della rete viaria di interesse regionale di primo e secondo livello.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

Data Stipula: 11 luglio 2003

N. interventi: 32

Somme stanziare (S): € 874.290.963,99

Somme impegnate (I): € 501.501.549,92

Costo realizzato (R): € 171.161.946,44

Pagamenti (P): € 171.161.946,44

Fonte di finanziamento:

UE: € 173.511.728,73



FAS(*): € 116.472.600,00

Altre risorse statali: € 428.407.616,39

Regione: € 140.405.019,23

Altri enti pubblici: € 15.494.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 84/00 (€ 78.380.400); 138/00 (€ 2.973.600);
17/03 (€ 35.118.600)



6. APQ Mobilità

Scheda di sintesi

Si prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi sui sistemi ferroviario, aeroportuale, portuale e logistico, per assicurare una migliore accessibilità del territorio regionale.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti

Data Stipula: 18 marzo 2004

N. Interventi: 46

Somme stanziare (S): € 611.165.887,56

Somme impegnate (I): € 399.197.711,89

Costo realizzato (R): € 358.188.818,26

Pagamenti (P): € 343.784.866,38

Fonte di finanziamento:

UE: € 81.406.499,47



FAS(*): € 24.049.000,00

Altre risorse statali: € 497.351.544,28

Altri enti pubblici: € 145.963,81

Privati: € 8.212.880,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 17.677.000); 20/04 (€ 6.372.000)



7. APQ Difesa del suolo

Scheda di sintesi



Si prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi di difesa del suolo volti alla messa in sicurezza della rete stradale a rischio frana e delle aree a forte criticità idrogeologica, avendo quale quadro generale di riferimento il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Data Stipula: 31 marzo 2004
N. Interventi: 39

Somme stanziare (S): € 42.400.000,00
Somme impegnate (I): € 33.364.814,32
Costo realizzato (R): € 14.458.833,85
Pagamenti (P): € 11.251.317,29

Fonte di finanziamento:
UE: € 11.250.000,00
FAS(*): € 30.000.000,00
Altre risorse statali: € 1.150.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03



8. APQ Risorse idriche e opere fognario depurat. - 1° atto integr.

Scheda di sintesi

Il programma di interventi prevede sia la realizzazione di parte degli interventi urgenti previsti dai Programmi stralcio ex art.141, comma 4, Legge n.388/2000 secondo gli indirizzi dettati dalla delibera CIPE 23/2001 modificata con delibera n. 93 del 15 novembre 2001, sia parte degli interventi urgenti riguardanti il settore idropotabile. Da attuazione, inoltre, al completamento di alcuni interventi previsti nel Programma Operativo Risorse Idriche (P.O.R.I.) del Q.C.S 94/99, non conclusi nel precedente periodo di programmazione, nonché attua la prima fase degli interventi urgenti di "riequilibrio del bilancio idrico" volti al superamento dell'emergenza idrica strutturale.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente

Data Stipula: 11 giugno 2004

N. interventi: 30

Somme stanziare (S): € 78.328.022,58

Somme impegnate (I): € 34.930.064,59

Costo realizzato (R): € 6.894.119,90

Pagamenti (P): € 5.690.731,60

Fonte di finanziamento:

UE: € 20.583.155,76



FAS (*): € 40.608.865,26

Altre risorse statali: € 8.891.908,53

Regione: € 7.525.459,52

Altri enti pubblici: € 718.633,51

(*): Delibere CIPE (FAS): 142/99 (€ 13.810.219,29); 84/00 (€ 11.298.645,97);
17/03 (€ 15.500.000,00);



9. APQ Società dell'informazione

Scheda di sintesi

Attraverso la realizzazione di programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale, delle opportunità offerte dall'uso delle tecnologie ICT, si prevede di favorire il rapido adeguamento della Pubblica Amministrazione ai nuovi compiti richiesti ed ai nuovi servizi offerti ai cittadini, nonché di sviluppare azioni tese a garantire un accesso alle reti più economico, più rapido e sicuro, oltre che a sostenere un forte investimento nelle risorse umane e nella loro formazione.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG

Data Stipula: 28 dicembre 2004

N. Interventi: 15

Somme stanziare (S): € 58.226.000,00

Somme impegnate (I): € 56.838.723,47

Costo realizzato (R): € 26.058.493,67

Pagamenti (P): € 26.058.493,67



Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 52.311.000,00

Altre risorse statali: € 1.811.000,00

Regione: € 4.104.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03



10. APQ Aree Urbane

Scheda di sintesi

E' prevista la realizzazione di un programma comprendente interventi infrastrutturali e di n. 5 interventi relativi ai Piani strategici delle città capoluogo, finalizzato alla programmazione ed all'attuazione di iniziative per l'accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di città piccole e medie.



Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Enti Locali
Data Stipula: 30 marzo 2005
N. Interventi: 19

Somme stanziare (S): € 43.746.026,78
Somme impegnate (I): € 13.792.193,36
Costo realizzato (R): € 3.728.312,13
Pagamenti (P): € 3.728.312,13

Fonte di finanziamento:

UE: € 11.751.000,01
FAS(*): € 26.860.090,92
Altri enti pubblici: € 3.534.935,85
Privati: € 1.600.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 24.840.000); 35/05 (€ 2.020.090,92)



11 APQ Società dell'informazione - 1° atto integrativo

Scheda di sintesi

Amplia e rimodula il programma di interventi previsto nell'ambito dell'APQ "Società dell'Informazione" originario, avente come oggetto interventi finalizzati alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società civile nell'ambito della Società dell'Informazione, mediante la promozione di progetti volti a rafforzare la Società dell'Informazione nella Regione.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG

Data Stipula: 13 aprile 2005

N. Interventi: 5

Somme stanziare (S): € 32.360.000,00

Somme impegnate (I): € 25.231.946,92

Costo realizzato (R): € 5.331.381,74

Pagamenti (P): € 5.331.381,74



Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 21.700.000,00

Regione: € 8.860.000,00

Privati: € 1.800.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03



12. APQ Sviluppo Locale

Scheda di sintesi

Il programma attuativo prevede 3 linee di intervento: a) azioni per l'implementazione della nuova programmazione integrata territoriale nel cui ambito vengono individuate le seguenti, ulteriori, linee di intervento: a.1) completamento degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali (bando 10/10/1999) e patti territoriali specializzati per l'agricoltura e la pesca; a.2) realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati nell'ambito di progetti integrati territoriali; a.3) realizzazione degli interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna; linea di intervento b) interventi strategici regionali di supporto per lo sviluppo locale; b.1) realizzazione di interventi per la valorizzazione di tecniche e materiali costruttivi tradizionali e la tutela dell'identità culturale sarda a supporto dello sviluppo locale b.2) realizzazione di interventi per il miglioramento della competitività e internazionalizzazione delle imprese sarde; b.3) realizzazione di studi fattibilità; viene inoltre confermato l'impegno di preservare e sviluppare i poli chimici di Ottana, Assemmini e Porto Torres.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale della Presidenza

Data Stipula: 29 aprile 2005

N. Interventi: 93

Somme stanziare (S): € 122.393.906,74

Somme impegnate (I): € 56.598.049,25

Costo realizzato (R): € 36.233.779,93

Pagamenti (P): € 35.075.168,91



Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 108.898.339,93

Regione: € 7.067.341,90

Altri enti pubblici: € 6.428.224,91

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 50.000.075,93); 20/04 (€ 58.898.264)



13. APQ Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico

Scheda di sintesi

Si prevede l'attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato a dare attuazione alla Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI) individuata nel Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico. Si individuano 3 filiere di eccellenza secondo la SRI: 1) quella della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute; 2) quella della Biodiversità, con l'attivazione di laboratori di ricerca pubblici e centri di competenza. Inoltre, con l'APQ si intende realizzare: una struttura (Rete di poli di calcolo ad alte prestazioni) di supporto alle stesse filiere nonché funzionale alle attività del Parco Scientifico e Tecnologico regionale (Polaris) e dell'intera Comunità scientifica ed imprenditoriale sarda; nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, per attività a favore del Territorio e delle imprese; l'avvio della realizzazione di altri Centri di Competenza Regionali.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Centro Regionale di Programmazione

Data Stipula: 27 maggio 2005

N. Interventi: 18

Somme stanziare (S): € 85.704.000

Somme impegnate (I): € 4.486.785,80

Costo realizzato (R): € 4.517.485,80

Pagamenti (P): € 11.690,42

Fonte di finanziamento:

UE: € 21.510.000,00



FAS(*): € 43.800.000,00

Regione: € 2.514.000,00

Altri enti pubblici: € 1.770.000,00

Privati: € 16.110.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 16.800.000); 20/04 (€ 27.000.000)



14 APQ Mobilità - 1° atto integrativo

Scheda di sintesi



Il programma rafforza gli obiettivi e gli interventi già assunti con l'APQ stipulato il 18.03.2004 con l'inserimento di 2 ulteriori interventi nel settore aeroportuale.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti
Data Stipula: 6 luglio 2005
N. Interventi: 5

Somme stanziare (S): € 39.583.330,80
Somme impegnate (I): € 24.712.318,15
Costo realizzato (R): € 17.236.871,46
Pagamenti (P): € 10.611.043,16

Fonte di finanziamento:
UE: € 12.400.000,00
FAS(*): € 25.000.000,00
Privati: € 2.183.330,80

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03



15. APQ Beni culturali

Scheda di sintesi

Si prevede di realizzare un programma pluriennale di azioni ed interventi rispondenti alle seguenti Linee Strategiche di intervento: 1) creazione di un sistema dell'offerta culturale della Sardegna ; 2) **recupero del patrimonio storico, culturale e paesaggistico**; 3) ricerca e Sviluppo del Capitale Umano; 4) condivisione della conoscenza.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

Data Stipula: 30 settembre 2005

N. Interventi: 31

Somme stanziare (S): € 20.316.421,44

Somme impegnate (I): € 5.278.110,37

Costo realizzato (R): € 3.990.087,57

Pagamenti (P): € 3.909.575,94



Fonte di finanziamento:

UE: € 4.110.997,02

FAS(*): € 14.250.800,00

Altre risorse statali: € 1.954.624,42

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 14.250.800)



16. APQ Società dell'informazione - 2° atto integrativo

Scheda di sintesi

Viene ampliato il programma di interventi previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Società dell'Informazione e del relativo I Atto Integrativo, con l'obiettivo di rendere la Sardegna un modello di eccellenza per l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, di cancellare il digital divide, di consentire lo sviluppo delle conoscenze in ambito ICT per il trasferimento e riuso a livello nazionale ed internazionale, al fine di consentire l'apporto di competenze e di investimenti per la crescita, l'occupazione, nonché la nascita e valorizzazione delle imprese locali ed infine con l'obbiettivo di abbattere i confini geografici e superare i vincoli di natura territoriale.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG

Data Stipula: 15 dicembre 2005

N. Interventi: 5

Somme stanziare (S): € 28.000.000,00

Somme impegnate (I): € 942.262,20



Costo realizzato (R): € 0

Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 28.000.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 22.000.000); 3/06 (€ 6.000.000)



17. APQ Azioni di sistema

Scheda di sintesi



Si prevede la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla realizzazione di un insieme di azioni di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio e alla sorveglianza degli APQ, ai fini dell'efficace raggiungimento degli obiettivi dei medesimi APQ. Si prevede l'acquisizione di attrezzature informatiche e di assistenza tecnica per il supporto alle strutture regionali e agli altri soggetti interessati all'attuazione degli APQ.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale della Presidenza
Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 4

Somme stanziare (S): € 4.914.056,94
Somme impegnate (I): € 1.129.085,65
Costo realizzato (R): € 881.833,80
Pagamenti (P): € 881.833,80

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 4.914.056,94

(* Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 1.190.356,94); 20/04 (€ 1.851.000); 35/05 (€ 1.872.700)



18. APQ Risorse idriche e opere fognario dep. - 2° atto integr.

Scheda di sintesi

Il programma di interventi prevede di rafforzare gli impegni assunti con l'APQ sottoscritto il 26 febbraio 2002 e relativo Atto integrativo dell'11 giugno 2004, tramite l'individuazione di ulteriori interventi nel settore del ciclo idrico integrato, volti a tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei, di ridurre l'inquinamento in attuazione della direttiva 91/271/CE, di assicurare il fabbisogno idrico sull'intero territorio della Sardegna, sviluppando e monitorando le possibilità di utilizzo di reflui per l'irrigazione nel territorio regionale, anche promuovendo l'implementazione di progetti integrati.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici
Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente
Direttore Generale Assessorato Agricoltura

Data Stipula: 22 dicembre 2005

N. Interventi: 17

Somme stanziare (S): € 61.870.189,69

Somme impegnate (I): € 20.378.145,97



Pagamenti (P): € 2.575.754,29

Costo realizzato (R): € 2.575.754,29

Fonte di finanziamento:

UE: € 2.000.000,00

Altre risorse statali: € 59.870.189,69



19. APQ Viabilità - 1° atto integrativo

Scheda di sintesi

Il programma di interventi, integrando e modificando le previsioni dell'APQ stipulato l'11 luglio 2003, provvede, tra l'altro, a rimodulare e riprogrammare le risorse stanziare sugli interventi ad elevata criticità.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

Data Stipula: 22 dicembre 2005

N. interventi: 18

Somme stanziare (S): € 286.671.022,75

Somme impegnate (I): € 33.913.022,75

Pagamenti (P): € 12.311.388,36

Costo realizzato (R): € 12.311.388,36

Fonte di finanziamento:



UE: € 72.565.000,00

FAS(*): € 139.860.397,68

Altre risorse statali: € 74.075.800,00

Regione: € 169.825,07

(*) Delibere CIPE (FAS): 84/00 (€ 18.633.000); 17/03 (€ 33.570.397,68); 20/04 (€ 87.657.000)



20. APQ Mobilità - 2° atto integrativo

Scheda di sintesi

Amplia e parzialmente sostituisce il programma di interventi previsto nell'ambito dell'APQ Mobilità originario e del relativo I Atto Integrativo, prevedendo nuovi interventi relativamente a: Servizio Metropolitano su area vasta di Cagliari ; ottimizzazione dell'accessibilità alla Stazione ferroviaria di Macomer ; realizzazione a Carbonia della Stazione intermodale passeggeri per l'integrazione treno-bus ed interventi di sostegno alla pendolarità; realizzazione di infrastrutture trasporto pubblico nel Comune di Nuoro; ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria (FF.S.) Oristano -Sassari - Olbia; adeguamento della pista di volo dell'aeroporto di Oristano Fenosu.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti

Data Stipula: 22 dicembre 2005

N. Interventi: 6

Somme stanziare (S): € 51.585.000,00

Somme impegnate (I): € 9.338.328,03

Costo realizzato (R): € 1.130.070,66



Pagamenti (P): € 805.070,66

Fonte di finanziamento:

FAS(*) € 51.482.000,00

Regione: € 103.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 7.454.000); 20/04 (€ 44.028.000)



21. APQ Beni culturali - 1° atto integrativo

Scheda di sintesi


Viene ampliato il programma complessivo dell'APQ stipulato nel 2005, consentendo la prosecuzione di alcuni importanti interventi e arricchendolo con l'introduzione di alcune iniziative che si inseriscono nelle linee strategiche d'intervento, già disegnate nell'Accordo.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione
Data Stipula: 30 settembre 2006
N. Interventi: 10

Somme stanziare (S): € 39.979.200,00
Somme impegnate (I): € 199.368,48
Costo realizzato (R): € 118.794,98
Pagamenti (P): € 118.794,98

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 39.179.200,00

(*): Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 15.899.200); 35/05 (€ 24.080.000)



FAS
100%



22. APQ Difesa del suolo - 2° atto integrativo

Scheda di sintesi

Il programma di interventi previsto, in stretta continuità programmatica all'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo", già sottoscritto nel Marzo del 2004, e all'atto integrativo siglato nel dicembre 2005, concorre al raggiungimento della messa in sicurezza dei centri abitati, delle infrastrutture e delle aree a forte criticità idrogeologica. Gli interventi sono parte di una più vasta pianificazione di bacino ex lege 183/89, attuativi del "Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico" e del "Piano Generale di Forestazione".

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

Data Stipula: 26 ottobre 2006

N. Interventi: 8

Somme stanziare (S): € 11.100.000,00

Somme impegnate (I): € 0


Costo realizzato (R): € 0

Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 11.100.000,00

(* Delibere CIPE (FAS): 35/05



FAS
100%



23. APQ Istruzione e Università

Scheda di sintesi

Gli interventi si inseriscono in due linee principali di intervento: a) azioni strutturali per favorire la qualità ambientale delle strutture scolastiche con al potenziamento e alla qualificazione delle infrastrutture didattiche delle università di Cagliari e di Sassari, e specificatamente al potenziamento del polo tecnologico dell'università di Cagliari; al potenziamento del polo di Bonassai per la ricerca e la formazione in agraria; al potenziamento delle strutture universitarie per la residenzialità degli studenti delle Università di Cagliari e Sassari; b) miglioramento qualitativo dell'offerta formativa con riferimento alla realizzazione della "Rete di scuole di eccellenza per il turismo", Istituti alberghieri di Alghero, Arzachena e Oristano"; allo "Studio di fattibilità di un polo di alta formazione nella Regione Sardegna dedicato all'area economica del Mediterraneo".

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

Data Stipula: 30 novembre 2006

N. Interventi: 8

Somme stanziare (S): € 135.950.000,00

Somme impegnate (I): € 18.150.000,00

Costo realizzato (R): € 18.150.000,00

Pagamenti (P): € 18.150.000,00



Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 50.450.000,00

Regione: € 12.500.000,00

Altri enti pubblici: € 73.000.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05



24. APQ Mobilità - 3° atto integrativo

Scheda di sintesi

Viene ampliato il programma di interventi previsto nell'ambito dell'APQ Mobilità e dei relativi I e II Atto Integrativo, Sono previsti complessivamente n. 24 nuovi interventi : 17 nel settore ferroviario e 7 nel settore portuale.



Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti
Data Stipula: 30 novembre 2006
N. Interventi: 23

Somme stanziare (S): € 124.547.613,98
Somme impegnate (I): € 12.915.804,00
Costo realizzato (R): € 12.080.763,00
Pagamenti (P): € 12.011.763,00

Fonte di finanziamento:

UE: € 33.194.230,00
FAS(*): € 45.759.658,00
Altre risorse statali: € 39.960.062,00
Regione: € 5.633.663,98

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05



25. APQ Viabilità - 2° atto integrativo

Scheda di sintesi

Il programma di interventi costituisce un ampliamento di quanto già previsto nell'APQ stipulato nel 2003, prevede inoltre l'inserimento dei progetti individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 13/1 del 30.03.2006. Provvede inoltre alla rimodulazione finanziaria di alcuni interventi che hanno presentato criticità di diversa natura.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

Data Stipula: 14 dicembre 2006

N. interventi: 8

Somme stanziare (S): € 77.905.000,00

Somme impegnate (I): € 0

Costo realizzato (R): € 0

Pagamenti (P): € 0



Fonte di finanziamento:

UE: € 30.447.000,00

FAS(*): € 23.239.000,00

Altri enti pubblici: € 24.219.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 84/00 (€ 12.939.000); 35/05 (€ 10.300.000)



26. APQ Metanizzazione Sardegna

Scheda di sintesi

Il programma di interventi previsto è coerente con gli obiettivi e le strategie delineate dalla programmazione nazionale per la metanizzazione del Mezzogiorno, prevista dalla legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni.



E' finalizzato alla progettazione e realizzazione di nuove reti urbane di distribuzione del gas, nonché all'estensione di quelle esistenti, compresa l'interconnessione delle reti in un sistema integrato. Gli interventi si riferiscono ai bacini d'utenza che hanno partecipato alla procedura concorsuale avviata con DGR del 22 novembre 2005, n. 54/28 e della determinazione del Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria del 22 dicembre 2005, n. 689.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Industria
Data Stipula: 20 dicembre 2006
N. di interventi 47

Somme stanziare (S): € 479.324.884,26
Somme impegnate (I): € 100.607.275,02
Costo realizzato (R): € 52.876.363,66
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 86.432.400,00
Altre risorse statali: € 116.864.366,41
Privati: € 217.660.785,75

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05



27. APQ Sviluppo Locale - 1° Atto integrativo

Scheda di sintesi

Il programma attuativo dell'APQ consolida le finalità e gli obiettivi dell'APQ Sviluppo Locale stipulato il 29.04.2005, finalizzato. Gli interventi si inseriscono all'interno della seguente linea di intervento individuata nell'APQ originario: azioni per l'implementazione della nuova programmazione integrata territoriale – linea di intervento a.3 - Realizzazione di interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna. L'obiettivo specifico è quello di rafforzare il completamento del sistema infrastrutturale regionale per la riqualificazione e il potenziamento delle aree industriali.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale della Presidenza

Data Stipula: 22 dicembre 2006

N. Interventi: 4

Somme stanziare (S): € 5.000.000

Somme impegnate (I): € 0


Costo realizzato (R): € 0

Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 5.000.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05



28. APQ Sensi contemporanei

Scheda di sintesi

Il 4 aprile 2006 la Regione Sardegna, insieme con le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, ha sottoscritto l'APQ Multiregionale "Sensi Contemporanei" - Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud d'Italia". Si prevede di realizzare due interventi ricompresi nel più ampio progetto "Manifatture. Fabbrica delle Creatività". Si prevede inoltre di realizzare il "Centro di documentazione del cinema dello spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna" e gli "Atelier per l'architettura" ovvero strutture volte a fornire sostegno logistico ed operativo agli studi internazionali di architettura chiamati dalla Regione a sviluppare idee e proposte per la Sardegna.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

Data Stipula: 22 dicembre 2006

N. Interventi: 2

Somme stanziare (S): € 950.000,00

Somme impegnate (I): € 0



Costo realizzato (R): € 0

Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:

FAS(*): € 950.000

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05



29. APQ Aree Urbane – 1° Atto integrativo



Scheda di sintesi

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Enti Locali
Data Stipula: 12 febbraio 2007
N. Interventi: 14

Somme stanziare (S): € 60.889.604,34
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 18.883.426,71
FAS(*): € 33.393.149,07
Altre risorse statali: € 883.138,11
Altri enti pubblici: € 7.729.890,45

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05



30. APQ Sviluppo Locale – 2° Atto integrativo



Scheda di sintesi

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale della Presidenza
Data Stipula: 23 aprile 2007
N. Interventi: 24

Somme stanziare (S): € 19.874.288,59
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 2.000.000,00
FAS(*): € 17.650.919,16
Regione: € 16.600,73
Altri enti pubblici: € 206.768,70

(*) Delibere CIPE (FAS): 17/03 (€ 137.731,00); 20/04 (€ 913.188,16); 35/05 (€ 16.600.000,00)



31. APQ Sostenibilità Ambientale



Scheda di sintesi

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Ambiente
Data Stipula: 17 luglio 2007
N. Interventi: 42

Somme stanziare (S): € 38.767.977,52
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 37.000.000,00
Altre risorse statali: € 536.970,00
Altri enti pubblici: € 1.231.007,52

(*) Delibere CIPE (FAS): 35/05 (€ 27.000.000,00); 3/06 (€ 10.000.000)



32. APQ Società dell'Informazione – 3° Atto Integrativo

Scheda di sintesi

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato AA. GG.
Data Stipula: 30 luglio 2007
N. Interventi: 11

Somme stanziare (S): € 23.240.000,00
Somme impegnate (I): € 0
Costo realizzato (R): € 0
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 5.000.000,00
FAS(*): € 18.240.000,00

(*) Delibere CIPE (FAS): 20/04 (€ 5.160.000,00); 35/05 (€ 80.000);
3/06 (€ 13.000.000)

