



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLE AREE  
MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE IN SARDEGNA**

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21.12.07)  
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3640 DEL 15.01.2008

**IGEA - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE MINERARIE AFFERENTI IL RIO SAN GIORGIO**

COMUNE	LOCALITA'	ATTIVITA'	Finanziamento/Fonte		2008				2009						
			Assessorato Ambiente (L. 426/98)	Cofinanziamento Assessorato Industria	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim			
	Valle Rio San Giorgio	Piano di caratterizzazione (fase investigativa)	1.167.500	1.167.501	█										
		Piano di caratterizzazione (redazione rapporto finale)				█									
		Analisi di rischio	50.000	50.000		█									
		Progettazioni di Messa in sicurezza permanente/Bonifica: n° 15 aree					█	█	█	█	█	█	█	█	█
		Campo Pisano (E 4.4) - Messa in sicurezza permanente /bonifica	da determinare					█	█	█	█	█	█	█	█
		Monteponi (Fanghi Rossi) - Messa in sicurezza permanente /bonifica	da determinare					█	█	█	█	█	█	█	█
		San Giovanni - Messa in sicurezza permanente /bonifica	da determinare						█	█	█	█	█	█	█
		Progettazione Sito di raccolta	da reperire				█	█	█	█	█	█	█	█	█
		Realizzazione Sito di raccolta	da reperire							█	█	█	█	█	█
		E 4.2 Fanghi Rossi Monteponi - Sistemazione discariche (lavori di completamento)	-	2.557.000 Ass. Industria L. 204/93			█	█	█	█	█	█	█	█	█
		E 4.2 Fanghi Rossi Monteponi - Regimazione idraulica e impianto trattamento acque	731.500	731.500			█	█	█	█	█	█	█	█	█
		E 4.2 Bindua - Pulizia canale e smaltimento rifiuti Fanghi Rossi	277.000	277.000				█	█	█	█	█	█	█	█
		E 4.3 Monte Agruxau - Smaltimento rifiuti	294.500	294.500		█		█	█	█	█	█	█	█	█
		E 4.3 Monte Agruxau - Stabilizzazione dei bacini	1.207.500	1.207.500				█	█	█	█	█	█	█	█
		E 4.4 S. Giovanni - Messa in sicurezza d'emergenza dei bacini	1.361.500	1.361.500				█	█	█	█	█	█	█	█
	E 4.4 Laveria S. Giovanni - Messa in sicurezza d'emergenza e smaltimento rifiuti	da determinare						█	█	█	█	█	█	█	
	E 4.4 Campo Pisano - Smaltimenti rifiuti	da determinare					█	█	█	█	█	█	█	█	

ELABORAZIONE E CONSEGNA PROGETTO

CS CONFERENZA DI SERVIZI - ITER AUTORIZZATIVO

LAVORI