

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 554/2016

DEL 16/09/2016

Oggetto: Perizia suppletiva e di variante dei lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel Podere Pino Ex azienda Inps – CIG 6212950089 – CUP G41H4000410002.

Parziale rettifica Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 500/2016 del 26/08/2016.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3/2/2011;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna n. 0039/2015 del 25/06/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio al Dott. Giuseppe Aresu;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 500/2016 del 26/08/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei “lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel podere Pino – Ex azienda INPS”, ed il relativo quadro economico che prevede un importo complessivo di perizia pari ad € 229.292,00 di cui € 167.822,85 per lavori, € 5.000,00 per gli oneri per la scurezza ed € 56.469,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la medesima Determinazione è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla società Marras Sandro, esecutrice dei lavori;

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 554/2016

DEL 16/09/2016

PRESO ATTO CHE nella Determinazione citata in premessa ed in alcuni allegati facenti parte integrante e sostanziale alla medesima sono stati riscontrati i seguenti errori materiali:

- 1) nella relazione tecnica e quadro economico, sono stati riscontrati alcuni errori materiali dovuti principalmente ad arrotondamenti calcolati automaticamente dal sistema operativo utilizzato per la redazione della stessa;
- 2) per un mero errore non erano stati aggiornati i nuovi prezzi NP.02 e NP.03 previsti nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 3) nell'ultimo comma dell'articolo 2 dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi viene riportato che i "*prezzi vanno ridotti del ribasso applicato del 23,581%*" mentre gli stessi risultano essere già ridotti del predetto ribasso percentuale;
- 4) nelle premesse della sopra citata Determinazione n. 500/2016 viene erroneamente indicato che l'importo del quadro economico del progetto esecutivo ammonta ad € 229.292,00 anziché € 229.290,00;

ACCERTATO CHE:

- il quadro economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n. 830/2014 del 03/12/2014 ammonta complessivamente ad € 229.290,00;
- le rettifiche da apportare negli elaborati sopra citati per la correzione degli errori materiali ivi riscontrati e meglio specificati nei precedenti articoli 1) - 2) e 3), non modificano finanziariamente il quadro economico della perizia suppletiva e di variante dei "lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel podere Pino – Ex azienda INPS", approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 500/2016 del 26/08/2016;

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 554/2016

DEL 16/09/2016

RITENUTO OPPORTUNO rettificare gli errori materiali riscontrati nei punti 1) – 2) e 3) sopra specificati;

VISTI i seguenti elaborati progettuali, opportunamente rettificati, allegati alla presente determinazione per farne integrante e sostanziale:

- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ;
- relazione tecnica ed il quadro economico della perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei Lavori;

tutto ciò premesso;

DETERMINA DI:

- RIAPPROVARE i seguenti elaborati progettuali, rielaborati a seguito del riscontro degli errori materiali indicati nei punti 1) 2) e 3):
 - atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ;
 - relazione tecnica ed il quadro economico della perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei Lavori;
- PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it, sul sito internet www.regionesardegna.it, nell'albo delle pubblicazioni dell'Agenzia Laore Sardegna e nella rete telematica interna;
- INVIARE copia del presente atto alla Direzione Generale dell'Agenzia.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giuseppe Aresu