



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

ORDINANZA N. 19 DEL 9.12.2009

Oggetto: O.P.C.M. 3711/08 - Approvazione perizia suppletiva e di variante del progetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A"

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 06.11.2009 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino alla data del 31.10.2010;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera b) della predetta Ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e alle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
- VISTO** in particolare l'articolo 9, comma 2, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato può utilizzare per le finalità e gli interventi previsti nella stessa Ordinanza "ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 2 del 10 Novembre 2008 con la quale si dispone, ai sensi del predetto



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

articolo 9, comma 2 dell'OPCM n. 3711 del 31.10.2008, il vincolo dello stanziamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/2 del 23.10.2008, destinando l'importo di € 5.000.000 di detto stanziamento per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino delle reti idriche e fognarie nel comune di Capoterra danneggiato dall'alluvione del 22.10.2008 e per gli altri ed analoghi interventi nei comuni limitrofi, con attribuzione dello stesso finanziamento alla società pubblica Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna;

VISTA la propria Ordinanza n. 3 del 25 Novembre 2008 con la quale sono stati approvati e dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità gli interventi urgenti di ripristino del servizio idrico integrato nel comune di Capoterra e di alcuni altri comuni dell'area di Cagliari, ed è stato approvato il relativo quadro di spesa e definite le modalità di realizzazione degli stessi;

VISTA la propria Ordinanza n. 2 del 5 Febbraio 2009 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto preliminare dell'intervento "Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22.10.2008 - comparto A", da appaltarsi con procedure derogatorie acceleratorie, dell'importo complessivo di € 3.997.000,00.

VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 10 aprile 2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A", dell'importo complessivo di € 3.997.000,00 con il seguente quadro economico:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008 - COMPARTO A - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		Importi
QUADRO ECONOMICO		EURO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1) LAVORI A MISURA		€ 3.569.741,25
A2) Compenso a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord.Sicurezza in progettazione		€ 63.803,00
A3) maggiori oneri per la progettazione esecutiva e coordinam. Sicurezza in progettazione		€ 3.185,29
SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 3.636.729,54
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA (- 41,36%)		-€ 1.504.151,34
TOTALE		€ 2.132.578,20
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetta a ribasso d'asta)		
B1) A MISURA		€ 0,00
B2) A CORPO		€ 120.000,00
B3) IN ECONOMIA		€ 0,00
TOTALE		€ 120.000,00
A+B SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA DI CONTRATTO		€ 2.252.578,20
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1) Spese generali		€ 352.000,00
C2) Premio per anticipata ultimazione dei lavori		€ 45.000,00
C3) Imprevisti		€ 16.197,00
3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 413.197,00
RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27,28 NOVEMBRE		€ 1.331.224,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 3.997.000,00



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

ATTESO che Abbanoa Spa, con nota prot. MC/RC/80398/D1 del 25/09/09 ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante dell'intervento "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A" per la realizzazione di lavorazioni non previste nel progetto esecutivo a causa delle condizioni di difficoltà operativa connessa alla situazione emergenziale in atto, ma tali da richiedere la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante superiore ai limiti previsti dai commi 3 e 4, art. 132 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per il quale Abbanoa Spa richiede specifico provvedimento derogatorio;

ATTESO che l'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche, al quale è stata inoltrata la perizia per l'istruttoria, ha richiesto ad Abbanoa Spa, con nota prot. 0001016 del 06/10/2009, le seguenti integrazioni:

- 1) verbale di validazione della perizia da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) da redigersi nella forma di cui all'art. 47 del DPR 554/99;
- 2) adozione della perizia da parte dell'organo competente della stazione appaltante (Abbanoa);
- 3) stima dei costi della sicurezza;
- 4) piano di manutenzione delle opere previste in perizia;
- 5) le risultanze della "verifica dell'interesse archeologico" per le nuove opere previste in perizia.

VISTA la nota di Abbanoa Spa, prot. MC/RC/85058/D1 del 13/10/09, con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione del RUP di validazione della perizia suppletiva e di variante;
- 2) determinazione del Direttore Generale di Abbanoa Spa n. 422 del 07/08/09 di adozione della perizia;
- 3) stima dei costi della sicurezza;
- 4) piano di manutenzione delle opere previste in perizia,

ed ha richiesto, in ordine alla "verifica dell'interesse archeologico" per le nuove opere previste in perizia, l'adozione di specifico provvedimento commissariale derogatorio;

VISTO il parere n. 75 del 21/10/09 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche – Ufficio Tecnico Istruttore, trasmesso con nota prot. n. 41241 del 22.10.2009, nel quale "si esprime il parere che la perizia relativa ai lavori - Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – con importo pari ad euro 3.997.000,00 sia meritevole, in linea tecnica, di approvazione subordinatamente alle necessarie deroghe alle disposizioni normative ed autorizzative" con il seguente quadro economico:



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008 - COMPARTO A - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		Importi
QUADRO ECONOMICO		EURO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1) LAVORI A MISURA		€ 4.365.733,71
A2) Compenso a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord.Sicurezza in progettazione		€ 63.803,00
A3) maggiori oneri per la progettazione esecutiva e coordinam. Sicurezza in progettazione		€ 3.185,29
SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 4.432.722,00
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA (- 41,36%)		-€ 1.833.373,82
TOTALE		€ 2.599.348,18
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetta a ribasso d'asta)		
B1	A MISURA	€ 0,00
B2	A CORPO	€ 146.757,99
B3	IN ECONOMIA	€ 0,00
TOTALE		€ 146.757,99
A+B	SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA DI CONTRATTO	€ 2.746.106,17
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Spese generali	€ 352.000,00
C2	Premio per anticipata ultimazione dei lavori	€ 45.000,00
C3	Imprevisti	€ 16.197,00
3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 413.197,00
RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27,28 NOVEMBRE		€ 837.696,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 3.997.000,00

ORDINA

Art.1

(Approvazione progetto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante del progetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A", redatta dal soggetto attuatore dell'intervento, Abbanoa Spa, recante il seguente quadro economico:



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008 - COMPARTO A - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		Importi
QUADRO ECONOMICO		EURO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1) LAVORI A MISURA		€ 4.365.733,71
A2) Compenso a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord.Sicurezza in progettazione		€ 63.803,00
A3) maggiori oneri per la progettazione esecutiva e coordinam. Sicurezza in progettazione		€ 3.185,29
SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 4.432.722,00
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA (- 41,36%)		-€ 1.833.373,82
TOTALE		€ 2.599.348,18
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetta a ribasso d'asta)		
B1) A MISURA		€ 0,00
B2) A CORPO		€ 146.757,99
B3) IN ECONOMIA		€ 0,00
TOTALE		€ 146.757,99
A+B	SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA DI CONTRATTO	€ 2.746.106,17
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1) Spese generali		€ 352.000,00
C2) Premio per anticipata ultimazione dei lavori		€ 45.000,00
C3) Imprevisti		€ 16.197,00
3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 413.197,00
RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27,28 NOVEMBRE		€ 837.696,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 3.997.000,00

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3711 del 31.10.2008, la presente ordinanza di approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti pareri autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, provinciali e comunali.
3. In considerazione dell'urgenza di provvedere al ripristino del servizio idrico integrato, atteso il permanere di condizioni critiche sul piano igienico-sanitario, sono disposte, ai sensi dell'art. 8 dell'OPCM n. 3711 del 31.10.2008, le seguenti deroghe normative:
 - art. 95, comma 1 del D.Lgs. 163/06 relativamente all'adempimento della trasmissione del progetto preliminare;
 - art. 132, comma 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 per la realizzazione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante che comporta un aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari al 22%.



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

ART. 5

(Quadro di spesa e finanziamento)

1. Il quadro economico dell'intervento complessivo "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008" di cui all'ordinanza n. 2 del 5.02.2009, è aggiornato come segue:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008		
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a)	Importo lavori comparto A (a misura)	€ 2.560.066,25
1.b)	Oneri per la sicurezza	€ 146.757,99
1.c)	Compensi per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 39.281,93
1)	Totale lavori in appalto	€ 2.746.106,17
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a)	Lavori di somma urgenza - Comparto B	€ 310.000,00
2.b)	Lavori urgenti prioritari da eseguirsi con procedura negoziata - Comparto C	€ 600.000,00
2.c)	Spese generali	€ 443.000,00
2.e)	Premio per anticipata ultimazione lavori	€ 45.000,00
2.f)	Imprevisti	€ 18.197,00
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.416.197,00
	RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27/28 NOVEMBRE 2008	€ 837.696,83
3)	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 5.000.000,00

2. Resta fermo l'importo complessivo del finanziamento di € 5.000.000, a valere sui fondi del bilancio regionale vincolati con Ordinanza n.2 del 10.11.2008 a carico dello stanziamento di cui alla DGR 57/2 del 23.10.2008, disciplinato dalla Convenzione stipulata in data 27.11.2008 tra Abbanoa Spa e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.10.2008)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3711 DEL 31.10.2008

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le ordinanze n. 2 del 5.0.2.2009 e n. 8 del 18.04.2009, la convenzione tra Abbanoa Spa e Regione Autonoma della Sardegna nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

**Il Commissario Delegato
Ugo Cappellacci**