



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2 - APQ Innovazione Sistemi Didattici

Assessorato Pubblica Istruzione

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

2 - Innovazione Sistemi Didattici

2 INNOVAZIONE E SISTEMI DIDATTICI

APQ ORIGINARIO 21 APRILE 1999

Indice

| <i>Pag.</i> | <i>Intervento</i> |
|-------------|---|
| 1 | APQ Originario |
| 1 | 1 - 01/a - Progetto M@rte - Infrastrutturazione aule informatiche |
| 2 | 2 - 01/b - Progetto M@rte - Servizi |
| 3 | 3 - 01/c - Progetto M@rte - Formazione |



2 INNOVAZIONE E SISTEMI DIDATTICI

APQ ORIGINARIO 21 APRILE 1999

1 - 01/a - Progetto M@rte - Infrastrutturazione aule informatiche

Somma stanziata: € 25.359.387,06

Somma impegnata: € 25.359.387,06

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 25.359.387,06

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 24.841.307,66

% pagato su stanziato: 97,96%

Stato di attuazione: Concluso



2 INNOVAZIONE E SISTEMI DIDATTICI

APQ ORIGINARIO 21 APRILE 1999

2 - 01/b - Progetto M@rte - Servizi

Somma stanziata: € 13.350.320,87

Somma impegnata: € 13.343.338,57

% impegnato su stanziato: 99,95%


Costo realizzato: € 11.862.388,12

% realizzato su stanziato: 88,85%

Pagamenti: € 9.287.100,17

% pagato su stanziato: 69,56%

Stato di attuazione: Collaudo in corso



2 INNOVAZIONE E SISTEMI DIDATTICI

APQ ORIGINARIO 21 APRILE 1999

3 - 01/c - Progetto M@rte - Formazione

Somma stanziata: € 2.606.844,00

Somma impegnata: € 2.606.844,00

% impegnato su stanziato: 100%

Costo realizzato: € 2.478.523,20

% realizzato su stanziato: 95,08%

Pagamenti: € 2.478.523,20

% pagato su stanziato: 95,08%

Stato di attuazione: Collaudo in corso

