



**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Prot. n. ____/Conv. n. _

Del _____

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

Convenzione: n. 1 (uno) del 23.2.2017

SOGGETTO ATTUATORE: ABBANOA S.p.A – CAGLIARI

SOGGETTO BENEFICIARIO: ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA
SARDEGNA

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di febbraio, il Commissario straordinario per la
"progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi da
realizzarsi negli agglomerati di: Badesi, Lanusei, Cala Liberotto e Platamona,
interessati da procedura EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa allo stato di attuazione della
direttiva 91/271/CEE degli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti", Ing. Roberto
Silvano, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2016,
registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016, con sede presso la Regione Autonoma
della Sardegna, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna, via Mameli 88, Cagliari, C.F. 80002870923;

e

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna con sede legale in Cagliari Via Cesare
Battisti n. 14, C.F. e P. IVA 02865400929, nella persona del Direttore Generale Ing.
Paolo Porcu, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Via Cesare Battisti 14,
Cagliari.

e

Abbanoa S.p.A., società a capitale interamente pubblico con sede legale in Nuoro, Via
Straullu n. 35, C.F. - P. IVA 02934390929, nella persona dell'Amministratore Unico

Dott. Alessandro Ramazzotti domiciliato per la carica presso la sede della Società, Via Straullu, Nuoro;

PREMESSE

VISTA la Delibera 30 aprile 2012, n. 60 recante *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”*, che al punto 2.3 dispone l’assegnazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, di € 54.243.443,00, di cui € 46.144.443,00 derivanti da risorse dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, e finalizzata al superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario: parere motivato 2009/2034 e procedura EU Pilot;

PRESO ATTO che la stessa Delibera CIPE 60/2012, al punto 3, prevede che gli interventi finanziati siano attuati mediante Accordi di Programma Quadro (APQ) “rafforzati” nell’ambito dei quali saranno, fra l’altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Rafforzato” sottoscritto il 23 luglio 2013 (da qui in avanti APQ) tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna, per l’attuazione degli Interventi di rilevanza strategica regionale nei settori ambientali della depurazione delle acque e trattamento delle acque reflue urbane – Delibera CIPE

60/2012 -, finanziato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui civili;

CONSIDERATO che il sopra citato APQ prevede, tra l'altro, l'attuazione di interventi interessati da procedura EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa allo stato di attuazione della Direttiva 91/271/CEE degli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti che avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2005.

CONSIDERATO che tra gli interventi programmati nel sopra citato APQ sono compresi anche i seguenti per i quali è stato nominato il Commissario Straordinario con il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016:

- Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 e n.352 - I e II Stralcio Funzionale – Badesi, per l'importo di euro 4.309.101,00 (Codice SAF_ABB005);
- Schema fognario-depurativo n. 114 – Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sos Alinos – Orosei, per l'importo di euro 7.500.000,00 (Codice SAF_ABB010);
- Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico – Sorso, per l'importo di euro 1.200.000,00 (Codice SAF_ABB011);
- Completamento depuratore consortile di Ilbono (ID 2006-1071) e nuovo collettore fognario di Elini (2006-1064), per l'importo di euro 1.584.632,00 (Codice SAF_ABB014);

PRESO ATTO che lo stesso DPCM 1° aprile 2016 stabilisce che il Commissario Straordinario, per tutta la durata del mandato, è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATO che il Decreto legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, stabilisce, in particolare, all'articolo 10, comma 4, che il

Commissario, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, delle autorità di distretto, nonché delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate; le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora articolo 113 del decreto legislativo 50 del 2016, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 29 novembre 2012 è stato sottoscritto il 12° Atto integrativo all'Accordo Attuativo tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Autorità d'Ambito della Sardegna, riguardante l'attuazione della Delibera CIPE n. 60/2012 per complessivi € 54.243.443,00;

CHE in esecuzione del citato atto integrativo l'Autorità d'Ambito della Sardegna (ora EGAS) ha sottoscritto il 5 marzo 2013 apposita convenzione, Rep. n. 5/2013, con la Società Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico interato della Sardegna, regolante, l'attuazione riguardante l'attuazione degli interventi programmati con Delibera CIPE n. 60/2012;

PRESO ATTO che Abbanoa S.p.A., acquisiti tutti i pareri e autorizzazioni di legge, ha provveduto alla indizione e svolgimento delle procedure di gara, mediante appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/06, e ad assumere le conseguenti Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti rispettivamente:

- in data 23 dicembre 2013 per l'intervento "Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 e n. 352 - I e II Stralcio Funzionale – Badesi";
- in data 23 luglio 2014 per l'intervento "Schema fognario-depurativo n. 114 – Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sos Alinos – Orosei";
- in data 9 gennaio 2014 per l'intervento "Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico – Sorso";
- in data 22 gennaio 2014 per l'intervento "Completamento depuratore consortile di Ilbono e nuovo collettore fognario di Elini".

PREMESSO INOLTRE

CHE a seguito della nomina di Commissario straordinario, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2016, con nota del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 17 giugno 2016, Prot. n. 6125, sono state richieste alla Società Abbanoa S.p.A. e all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, apposite relazioni nelle quali siano riportate lo stato di attuazione delle procedure effettuate e le criticità che ostacolano o possano in futuro ostacolare l'attuazione degli interventi commissariati;

CHE Abbanoa S.p.A. con nota del 1° luglio 2016 Prot. n. CT/FM/38060/PGL, ha trasmesso, in riscontro alla citata nota del 17 giugno 2016, apposite schede riepilogative riguardanti lo stato di attuazione degli interventi con evidenziate le criticità attuative;

CHE con nota del Commissario Straordinario 1 luglio 2016 Prot. n. Em. 3 è stata convocata apposita riunione con EGAS ed Abbanoa S.p.A. , in cui sono state illustrate le finalità che il DPCM 1 aprile 2016 attribuisce al Commissario straordinario;

CHE Abbanoa S.p.A. incaricata del monitoraggio bimestrale nel sistema informativo dei fondi FSC denominato "Sistema Gestione Progetti" (SGP), alla data del 31 dicembre

2016 ha inserito, per gli interventi commissariati, i seguenti cronoprogrammi

procedurali:

Codice Progetto	Titolo progetto	Avanzamento procedurale			
		Fase attuale	Data assunzione OGV	Data prevista stipula contratto	Data prevista fine lavori
ABB_005	Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 e n.352 - I e II Stralcio Funzionale - Badesi	Acquisizione pareri sulla Progettazione esecutiva	23/12/2013	15/07/2017	25/09/2018
ABB_010	Schema fognario-depurativo n. 114 - Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sos Alinos - Orosei	Acquisizione pareri sulla Progettazione esecutiva	23/07/2014	10/07/2017	11/06/2018
ABB_011	Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico - Sorso -	Acquisizione pareri sulla Progettazione esecutiva	09/01/2014	01/05/2017	12/12/2017
ABB_014	Adeguamento schema fognario depurativo Elini, Ilbono	Acquisizione pareri sulla Progettazione esecutiva	22/01/2014	15/04/2017	11/11/2017

CHE si rende quindi necessario attivare le procedure acceleratorie al fine di portare a compimento i lavori in tempi più rapidi;

CHE ai sensi dell' articolo 10 comma 4 della legge 116 del 11 agosto 2014 il Commissario è autorizzato, a supporto delle proprie attività, ad "utilizzare", con lo strumento dell'avvalimento, enti e/o pubbliche amministrazioni ivi indicati per gli interventi attribuiti dal decreto di nomina;

CHE il Commissario intende ricorrere alle strutture e capacità di soggetti esterni, che agiscano non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Commissario, e intende pertanto avvalersi di organi ed uffici amministrativi e tecnici di altri enti, conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione, e imputando ad esso tutti gli effetti degli atti giuridici compiuti dal soggetto avvalso.

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di pubblicazione delle procedure di gara degli interventi in argomento e sino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Articolo 2. Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento tra il Commissario Straordinario, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), e la società Abbanoa S.p.A. ai fini dell'esecuzione dei seguenti interventi:

- Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 e n.352 - I e II Stralcio Funzionale – Badesi, per l'importo di euro 4.309.101,00 (Codice SAF_ABB005);
- Schema fognario-depurativo n. 114 – Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sos Alinos – Orosei, per l'importo di euro 7.500.000,00 (Codice SAF_ABB010);
- Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico – Sorso, per l'importo di euro 1.200.000,00 (Codice SAF_ABB011);
- Completamento depuratore consortile di Ilbono (ID 2006-1071) e nuovo collettore fognario di Elini (2006-1064), per l'importo di euro 1.584.632,00 (Codice SAF_ABB014);

2. Fermo restando tutto quanto già prescritto nel 12° Atto integrativo all'Accordo

Attuativo del 29 novembre 2012 tra Regione Autonoma della Sardegna e l'Autorità d'Ambito della Sardegna (ora EGAS), riguardante l'attuazione della Delibera CIPE n. 60/2012 e nella Convenzione Rep. n. 5/2013 del 5 marzo 2013 tra l'Autorità d'Ambito della Sardegna (ora EGAS) e la società Abbanoa S.p.A., le parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a mettere in atto le attività indicate nel presente atto per l'attuazione degli interventi come descritto di seguito.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui alla presente convenzione, svolte dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna ed Abbanoa, restano regolate in termini economici da tutto quanto stabilito nell'atto aggiuntivo all'accordo attuativo rep. n. 6 del 30.11.2012 tra la Regione e l'Autorità d'Ambito della Sardegna (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) e nella convenzione n. 5/2013 del 05.03.2013 tra EGAS e Abbanoa S.p.A.. Eventuali ulteriori attività non previste dai citati atti convenzionali non danno diritto ad alcun compenso o utilità all'infuori degli oneri di cui all'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 91/2014 come attualmente regolamentati nell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii.

Articolo 3. Rapporto di avalimento con EGAS

1. Il Commissario si avvale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per l'espletamento delle seguenti funzioni e attività tecniche e amministrative:
- indizione e convocazione delle conferenze di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
 - ruolo di autorità espropriante e procedimenti tecnico amministrativi relativi all'espropriazione per pubblica utilità;
 - supporto all'attività propedeutica all'approvazione dei progetti in fase definitiva ed esecutiva;

- pagamenti alla società Abbanoa S.p.A.;
- supporto alla segreteria tecnica del Commissario

2. EGAS svolge le funzioni e le attività di cui al precedente comma in nome e per conto del Commissario, dandone espressa indicazione in ogni atto di competenza avente rilevanza esterna.

Articolo 4. Rapporto di avvalimento con Abbanoa S.p.A.

1) Il Commissario si avvale di Abbanoa S.p.A. per l'espletamento delle seguenti funzioni e attività tecniche e amministrative:

- Ruolo di Stazione Appaltante e stipula dei contratti di appalto
- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento tra i dipendenti della stessa ;
- Espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza e degli altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento o attivazione delle procedure di affidamento delle stesse attività ai soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016;
- trasmissione agli enti preposti della documentazione progettuale per l'acquisizione di tutti le autorizzazioni, pareri e nulla osta di legge;
- Verifica dei progetti ai sensi degli artt. 44-59 del DPR 207/2010;
- Pagamenti alle imprese appaltatrici e agli altri soggetti incaricati delle attività di direzione e assistenza lavori e coordinamento sicurezza e collaudo;
- Rendicontazione spese

2) Abbanoa S.p.A. svolge le funzioni e le attività di cui al precedente comma in nome e per conto del Commissario, dandone espressa indicazione in ogni atto di competenza avente rilevanza esterna.

3) I corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura possono essere determinati, ove motivatamente ritenuti adeguati quale

criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, con il calcolo previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 5. Modifica parziale convenzione RAS/Autorità d'Ambito/Abbanoa

1. L'atto aggiuntivo all'accordo attuativo n. rep. 6 del 30.11.2012 tra la Regione e l'Autorità d'Ambito della Sardegna (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) e, la convenzione n. 5/2013 del 05.03.2013 tra EGAS e Abbanoa S.p.A. , riguardanti l'attuazione degli interventi finanziati con delibera CIPE 60/2012, in virtù del DPCM 1 aprile 2016, sono integralmente richiamati per la parte relativa all'attuazione degli interventi commissariati in argomento nelle parti non in contrasto con il presente atto.

Articolo 6. Impegni del Commissario

1. Il Commissario, per il tramite del competente servizio "Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità" della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, dispone il trasferimento all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna del finanziamento disponibile sul bilancio regionale destinato all'APQ "Rafforzato", con le modalità previste nel cronoprogramma finanziario ripartito per annualità che verrà approvato con apposito atto del Commissario.

2. Il finanziamento sarà erogato ad Abbanoa S.p.A. dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna secondo la convenzione n. 5/2013 del 05.03.2013 sopra citata e solo a seguito di parere favorevole da parte del Commissario.

3. Il Commissario provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'approvazione e autorizzazione dei progetti, anche avvalendosi, ove possibile, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre

2009, n. 26; a tal fine, se necessario, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Articolo 7. Verifiche, accertamenti e controlli

1. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare, anche con riferimento al disposto dell'art. 10, comma 5, del D.L. 91/2014, nell'arco temporale di vigenza della presente convenzione, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento dei lavori e sull'adempimento degli obblighi dell'Ente di Governo d'ambito della Sardegna e della società Abbanoa S.p.A., fermo restando che i soggetti avvalsi, fatte salve le responsabilità dirette del RUP, sono responsabili sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'oggetto della convenzione.

2. Resta inteso, pertanto, che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con i soggetti avvalsi che sono regolati dalla presente convenzione.

Articolo 8. Impegni di EGAS e di Abbanoa S.p.A.

1. EGAS e Abbanoa S.p.A. si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche e amministrative nella misura necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.

2. EGAS e Abbanoa S.p.A. si impegnano ad agire nel rispetto della normativa vigente.

3. EGAS e Abbanoa S.p.A. si impegnano a tenere costantemente informato il

Commissario sull'avanzamento dell'iter degli interventi.

4. In particolare Abbanoa S.p.A. con riferimento alle funzioni di cui al comma 4 del precedente articolo 6:

a) Predispone e invia al Commissario e all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna la documentazione ai fini della richiesta, da parte del Commissario stesso, delle autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto, anche con riferimento alle varianti di cui ai successivi punti f) e g), fatta salva la possibilità del Commissario, su richiesta di Abbanoa, di convocare apposita Conferenza dei servizi;

b) Predispone e invia al Commissario e all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna la documentazione necessaria all'approvazione dei progetti da parte del Commissario stesso;

c) Stipula i contratti con le imprese aggiudicatrici precisando che, come stazione appaltante, "agisce in qualità di soggetto in avvalimento del Commissario straordinario nominato ai sensi del DPCM 1 aprile 2016";

d) Ad avvenuta stipula del contratto d'appalto, provvede all'invio di una copia al Commissario, presso la Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto Idrografico, via Mameli, 88, 09123 Cagliari, nonché all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna;

e) Provvede ad inviare all'EGAS ed al Commissario la documentazione necessaria affinché l'EGAS disponga il trasferimento dei fondi ad Abbanoa s.p.a. con le modalità stabilite nella sopra citata convenzione n. 5 del 2013;

f) Tramite il RUP, può autorizzare il direttore dei lavori a predisporre eventuali varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dalla normativa, dandone immediata comunicazione al Commissario e all'Ente di Governo dell'Ambito della

Sardegna; il RUP può approvare direttamente, sentito il Commissario, le varianti che non comportino ulteriore spesa rispetto al contratto stipulato;

- g) Al di fuori dei casi di cui al precedente punto f) Abbanoa chiede all'EGAS ed al Commissario l'autorizzazione preventiva alla predisposizione delle perizie suppletive; le perizie stesse, dopo l'acquisizione delle autorizzazioni, se necessarie, sono approvate con Ordinanza del Commissario;

Articolo 9. Cronoprogramma e piano delle attività

1. Abbanoa provvederà a trasmettere al Commissario e ad EGAS, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il cronoprogramma e il piano delle attività per ogni intervento validato dal Responsabile unico del procedimento, comprensivo della spesa da sostenere per ciascuna fase di attuazione dell'intervento.

Articolo 10. Collaudo

1. Su incarico del Commissario ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.L. 91/2014, Abbanoa S.p.A. provvede, con le modalità della normativa vigente, alla nomina del collaudatore, fatta salva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente; qualora si verificino le condizioni per la nomina del collaudatore in corso d'opera, la nomina del collaudatore in corso d'opera è effettuata dalla società avvalsa entro 30 giorni dalla consegna dei lavori; per gli impianti di depurazione dovrà in ogni caso essere eseguito il collaudo funzionale, ovvero saranno comunque effettuate le verifiche da cui risulti la funzionalità dell'impianto; Abbanoa trasmette al Commissario e ad EGAS il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
2. Il certificato di regolare esecuzione, o di collaudo, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, è approvato con decreto del Commissario.

3. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono ricompresi nel finanziamento dell'intervento.

4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; Abbanoa è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Commissario e a EGAS l'inizio delle relative operazioni.

Articolo 11. Rapporti con terzi

Per le attività di propria competenza in virtù della presente convenzione Abbanoa s.p.a. agirà in nome e per conto proprio, rimanendo pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione delle suddette attività, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

Articolo 12. Rendicontazione e Monitoraggio

1) Ai fini del monitoraggio degli interventi Abbanoa dovrà provvedere, entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre dell'anno, all'aggiornamento dei dati procedurali e finanziari nel sistema informativo SGP.

2) Abbanoa è tenuta, altresì, a inserire nel sistema SGP copia di tutti gli atti relativi ai lavori, quali contratti, verbali, stati di avanzamento, certificati, fatture, e qualunque altro documento e/o giustificativo inerente i lavori.

3) Abbanoa si impegna altresì a fornire all'Ufficio del Commissario e a EGAS la documentazione che potrà essere richiesta al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti posti in capo al Commissario e ad EGAS .

Articolo 13. Accesso agli atti

1) Il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) agli atti relativi e conseguenti alla presente convenzione, è esercitato

nei confronti del Commissario, di EGAS o di Abbanoa per gli atti di rispettiva competenza;

- 2) EGAS, Abbanoa e il Commissario provvedono a trasmettere reciprocamente le richieste di accesso alla documentazione amministrativa che dovessero pervenire nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 14. Economie

- 1) Le eventuali economie ottenute rispetto alle somme trasferite, come risultanti dal quadro economico finale degli interventi, qualora non oggetto di richiesta di riprogrammazione e/o acquisizione di parere favorevole da parte del Tavolo dei sottoscrittori dell'APQ "Rafforzato" dovranno essere versate alla Regione con le modalità che saranno dalla stessa indicate.

Articolo 15. Risoluzione della convenzione

- 1) In caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti avvalsi, in particolare, nell'inerzia e nel mancato rispetto dei tempi, il Commissario, con comunicazione scritta, diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte degli enti avvalsi, entro il termine previsto al comma 1, la convenzione si intende risolta e il Commissario provvede alla realizzazione dell'intervento avvalendosi di altro ente o struttura.
- 3) Al Commissario non sono imputabili oneri derivanti da ritardi e da inadempienze, rispetto agli obblighi assunti dagli enti sottoscrittori della presente convenzione e il cui adempimento dipenda esclusivamente dalla volontà degli stessi.

Articolo 16. Durata

- 1) La convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione fino all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.

Articolo 17. Controversie

- 1) In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
- 2) In caso di mancato accordo è competente il foro di Cagliari.

Articolo 18. Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, trova applicazione la normativa speciale sull'attività commissariale.
- 2) Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II). Non è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B DPR 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna

Il Commissario straordinario (Roberto Silvano)

Per l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Il Direttore Generale (Paolo Porcu)

Per Abbanoa S.p.A.

L'Amministratore Unico (Alessandro Ramazzotti)

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.