



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

99-92-00 - Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

Comune di Illorai
protocollo@pec.comune.illorai.ss.it

Oggetto: **Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento: "SS014A/10-1 – Opere di consolidamento nell'abitato" - Importo finanziato € 500.000,00. CUP J23B10000710001. Revoca della dell'Ordinanza di avvalimento del Comune di Illorai n. 478/12 del 14.12.2012 e risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015.**

L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI

in qualità di

SOGGETTO ATTUATORE

del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna.

VISTO in particolare l'art.5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

CONSIDERATO che nel citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi atti integrativi è ricompreso l'intervento denominato "SS014A/10-1 – Opere di consolidamento nell'abitato" con uno stanziamento complessivo di €500.000,00.

VISTA l'Ordinanza di avvalimento del Commissario Straordinario Delegato n.478/12 del 14.12.2012, con la quale il Comune di Illorai è stato individuato quale Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi e la Direzione Generale dei Lavori Pubblici è stata individuata quale ente avvalso con poteri di supervisione, propositivi, assistenza e controllo sull'intervento medesimo.

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e, in particolare, l'articolo 10, comma1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

VISTA l'Ordinanza n.36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha istituito la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio presso il Servizio interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e idrogeologiche) ed ha indicato quale coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori pubblici;

VISTA la convenzione n.540/11 del 07 maggio 2015, stipulata tra il Soggetto attuatore del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico e il Comune di Illorai che provvederà allo sviluppo di tutte le fasi di attuazione in qualità di stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle opere.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.1406/40 del 22 agosto 2017, con la quale è stato approvato il progetto preliminare delle opere in oggetto, adottato dalla Giunta Comunale di Illorai con Delibera n.48 del 28 luglio 2017.

CONSIDERATO che con nota n.1419 del 23 marzo 2018, il Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Illorai, ha convocato, ai sensi degli artt. 14, c.2 e 14 bis della L. n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria sulla base del progetto definitivo, e trasmesso tramite collegamento informatico una copia, in formato digitale, della documentazione tecnica di progetto.

CONSIDERATO che con nota n.1748 del 16 aprile 2018, il Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Illorai, ha trasmesso copia del verbale n.1 del 13 aprile 2018, nel quale sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi e conclusa l'attività di acquisizione dei pareri da parte degli Enti convocati con la nota n.1419, sopra richiamata.

CONSIDERATO che con nota n.3847 del 28 agosto 2018 il Comune di Illorai ha trasmesso la documentazione sotto riportata:

- Verbale di verifica relativo al progetto definitivo;
- Allegato 'M' di progetto, predisposto ad integrazione degli elaborati su richiesta del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari.
- Determinazione n. 824/21054 del 18 giugno 2018, emessa dal Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, con la quale è stato rilasciato ai soli fini idraulici il nulla osta alla esecuzione delle opere ai sensi del RD 523/1904, e autorizzato, ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/01 l' esecuzione delle opere in oggetto;
- Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria n. 98 del 21 giugno 2018, emessa dal Responsabile dell'area Tecnico manutentiva del Comune di Illorai;
- Deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 23/08/2018, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

CONSIDERATO che con nota n.3452 del 10 settembre 2018 il Comune di Illorai ha trasmesso una copia del progetto definitivo ai fini della approvazione da parte del Commissario

CONSIDERATO che con nota n.1963 del 28 novembre 2018, l'ufficio di supporto del Commissario, ha trasmesso gli esiti della istruttoria tecnica eseguita sulla scorta della documentazione progettuale trasmessa, a seguito della quale sono state richieste alcune integrazioni e modifiche.

CONSIDERATO che con le note n. 1472 del 2 settembre 2019 e n. 1792 del 7 novembre 2019, il Comune di Illorai è stato sollecitato alla trasmissione della documentazione di progetto integrata e modificata secondo quanto riportato nella nota istruttoria n.1963 del 28 novembre 2018, prima richiamata.

CONSIDERATO che con nota n. 3372 del 1 settembre 2020, il Comune ha trasmesso una copia in formato digitale l'aggiornamento del progetto definitivo delle opere in oggetto.

CONSIDERATO che con nota n. 1578 del 23 settembre 2020, l'ufficio di supporto del Commissario ha trasmesso gli esiti della istruttoria tecnica eseguita sulla scorta della documentazione progettuale trasmessa, dalla quale è emerso con non sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste con le precedenti note.

CONSIDERATO che con nota n. 849 del 24 novembre 2020, ha sollecitato la trasmissione della documentazione di progetto modificata e integrata secondo quanto riportato nella nota istruttoria n. 1578 del 23 settembre 2020.

CONSIDERATO che, con la stessa nota n. 849 del 24 novembre 2020, è stato altresì comunicato che la mancata trasmissione della documentazione progettuale, idonea alla approvazione da parte del Commissario, avrebbe dato seguito alla proposta di revoca dell'Ordinanza di avalimento e di risoluzione della convenzione n. 540/11 del 7 maggio 2015, con la quale sono stati definiti i rapporti tra il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato e il Comune di Illorai, per l'attuazione dell'intervento in oggetto.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

CONSIDERATO che con nota n. 4955 del 3 dicembre 2020, il Comune di Illorai ha comunicato di non poter riscontrare alla richieste riportate nella nota n. 849 sopra richiamata, a causa della temporanea indisponibilità da parte del tecnico incaricato, intervenuta a causa di gravi problemi familiari, e richiesto ulteriori 15 giorni per la trasmissione della documentazione di progetto modificata.

CONSIDERATO che con nota n. 411 del 17 marzo 2021, l'ufficio di supporto del Commissario, stante il permanere delle condizioni di estrema urgenza, attribuito alle opere di cui trattasi e la necessità indifferibile di procedere alla approvazione del progetto definitivo in oggetto, ha richiesto al Comune di Illorai di trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della detta nota, la documentazione progettuale già sollecitata.

CONSIDERATO che con la stessa nota n. 411 del 17 marzo 2021, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all'attuazione dell'intervento, è stato ulteriormente richiesto al Comune di voler confermare, con ogni consentita sollecitudine, la possibilità di mantenere gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015, e che, in difetto, si sarebbe proceduto alla proposta di revoca dell'avvalimento e la risoluzione della convenzione, procedendo al subentro nelle attività in capo all'Amministrazione comunale.

CONSIDERATO che con nota n. 1266 del 19 luglio 2021, l'ufficio di supporto del Commissario, preso o atto del mancato riscontro alla nota n. 411 del 17 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca dell'Ordinanza di avvalimento n. 478/12 del 14 dicembre 2012 e della risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015, con la quale sono stati regolati i rapporti tra il Commissario e Codesto Ente ai fini della esecuzione delle opere in oggetto.

CONSIDERATO che con la stessa nota n. 1266 del 19 luglio 2021, il comune di Illorai è stato invitato a far pervenire le proprie eventuali osservazione entro 15 giorni dal ricevimento della stessa nota.

CONSIDERATO che il Comune di Illorai non ha dato riscontro alla nota n. 1266 del 19 luglio 2021.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

CONSIDERATO che con la nota n. 395 del 11 marzo 2022, constatato l'ulteriore mancato riscontro alla nota n. 1266, sopra detta, è stato nuovamente richiesto al Comune, di comunicare quanto già richiesto con la nota n. 1266 sopra detta, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa nota n. 395.

CONSIDERATO che il Comune di Illorai non ha dato riscontro alla nota n. 395 del 11 marzo 2022.

VISTA la relazione istruttoria, allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, con la quale, il Coordinatore della struttura di supporto del Commissario straordinario delegato, ha proposto la revoca **dell'Ordinanza di avalimento del Comune di Illorai n. 478/12 del 14.12.2012 e risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015** stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato e il Comune medesimo e il subentro dell'Ufficio di Supporto del Commissario in tutte le attività in essere, in capo al Comune di Illorai.

CONSIDERATO che le opere previste nell'intervento in oggetto sono da ritenersi urgenti e indifferibili in quanto finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e pertanto risulta necessario trovare una soluzione all'attuale stato di stallo della procedura.

ORDINA

Art. 1 La revoca dell'Ordinanza di avalimento del Comune di Illorai n. 478/12 del 14.12.2012 e risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015 stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato e il comune di Illorai, relative entrambe all'intervento "SS014A/10-1 – Opere di consolidamento nell'abitato" - **Importo finanziato € 500.000,00. CUP J23B10000710001**".

Art. 2 Il subentro dell'Ufficio di Supporto del Commissario in tutte le attività in essere, in capo al Comune di Illorai.

Art. 3 Di nominare quale RUP dell'intervento l'Ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Art. 4. L' Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza.

Art. 5 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario straordinario delegato.

per il Commissario Straordinario Delegato

Il Soggetto Attuatore

L'Assessore dei Lavori Pubblici

Aldo Salaris

Siglato da :

COSTANTINO AZZENA

PIERO TEODOSIO DAU



Firmato digitalmente da
Aldo Salaris
26/05/2022 14:27:49



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Intervento: "SS014A/10-1 - Opere di consolidamento nell'abitato" - Importo finanziato € 500.000,00. CUP J23B10000710001
Revoca della dell'Ordinanza di avvalimento del Comune di Illorai n. 478/12 del 14.12.2012 e risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015.

-----0-----

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

in qualità di

COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

- VISTO** l'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna.
- VISTO** in particolare l'art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26.
- CONSIDERATO** che nel citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi atti integrativi è ricompreso l'intervento denominato "SS014A/10-1 - Opere di consolidamento nell'abitato" con uno stanziamento complessivo di € 500.000,00.
- VISTA** l'Ordinanza di avvalimento del Commissario Straordinario Delegato



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

n. 478/12 del 14.12.2012, con la quale il Comune di Illorai è stato individuato quale Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi e la Direzione Generale dei Lavori Pubblici è stata individuata quale ente avvalso con poteri di supervisione, propositivi, assistenza e controllo sull'intervento medesimo.

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

VISTA

l'Ordinanza n. 36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha istituito la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio presso il Servizio interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e idrogeologiche) ed ha indicato quale coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori pubblici;

VISTA

la convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015, stipulata tra il Soggetto attuatore del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico e il Comune di Illorai che provvederà allo sviluppo di tutte le fasi di attuazione in qualità di stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle opere.

VISTA

l'Ordinanza Commissariale n. 1406/40 del 22 agosto 2017, con la quale è stato approvato il progetto preliminare delle opere in oggetto, adottato dalla Giunta Comunale di Illorai con Delibera n. 48 del 28 luglio 2017.

CONSIDERATO

che con nota n. 1419 del 23 marzo 2018, il Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Illorai, ha convocato, ai sensi degli artt. 14, c.2 e 14 bis della L. n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria sulla base del progetto definitivo, e trasmesso tramite collegamento informatico una copia, in formato digitale, della documentazione tecnica di progetto.

CONSIDERATO

che con nota n. 1748 del 16 aprile 2018, il Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Illorai, ha trasmesso copia del verbale n.1 del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

13 aprile 2018, nel quale sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi e conclusa l'attività di acquisizione dei pareri da parte degli Enti convocati con la nota n. 1419, sopra richiamata.

CONSIDERATO che con nota n. 3847 del 28 agosto 2018 il Comune di Illorai ha trasmesso la documentazione sotto riportata

- Verbale di verifica relativo al progetto definitivo;
- Allegato 'M' di progetto, predisposto ad integrazione degli elaborati su richiesta del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari.
- Determinazione n. 824/21054 del 18 giugno 2018, emessa dal Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, con la quale è stato rilasciato ai soli fini idraulici il nulla osta alla esecuzione delle opere ai sensi del RD 523/1904, e autorizzato, ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/01 l'esecuzione delle opere in oggetto;
- Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria n. 98 del 21 giugno 2018, emessa dal Responsabile dell'area Tecnico manutentiva del Comune di Illorai;
- Deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 23/08/2018, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

CONSIDERATO che con nota n. 3452 del 10 settembre 2018 il Comune di Illorai ha trasmesso una copia del progetto definitivo ai fini della approvazione da parte del Commissario

CONSIDERATO che con nota n. 1963 del 28 novembre 2018, l'ufficio di supporto del Commissario, ha trasmesso gli esiti della istruttoria tecnica eseguita sulla scorta della documentazione progettuale trasmessa, a seguito della quale sono state richieste alcune integrazioni e modifiche.

CONSIDERATO che con le note n. 1472 del 2 settembre 2019 e n. 1792 del 7 novembre 2019, il Comune di Illorai è stato sollecitato alla trasmissione della documentazione di progetto integrata e modificata secondo quanto riportato nella nota istruttoria n. 1963 del 28 novembre 2018, prima richiamata.

CONSIDERATO che con nota n. 3372 del 1 settembre 2020, il Comune ha trasmesso una copia in formato digitale l'aggiornamento del progetto definitivo delle opere in oggetto.

CONSIDERATO che con nota n. 1578 del 23 settembre 2020, l'ufficio di supporto del Commissario ha trasmesso gli esiti della istruttoria tecnica eseguita sulla scorta della documentazione progettuale trasmessa, dalla quale è emerso con non sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste con le precedenti note.

CONSIDERATO che con nota n. 849 del 24 novembre 2020, ha sollecitato la trasmissione



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

della documentazione di progetto modificata e integrata secondo quanto riportato nella nota istruttoria n. 1578 del 23 settembre 2020.

CONSIDERATO che, con la stessa nota n. 849 del 24 novembre 2020, è stato altresì comunicato che la mancata trasmissione della documentazione progettuale, idonea alla approvazione da parte del Commissario, avrebbe dato seguito alla proposta di revoca dell'Ordinanza di avvalimento e di risoluzione della convenzione n. 540/11 del 7 maggio 2015, con la quale sono stati definiti i rapporti tra il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato e il Comune di Illorai, per l'attuazione dell'intervento in oggetto.

CONSIDERATO che con nota n. 4955 del 3 dicembre 2020, il Comune di Illorai ha comunicato di non poter riscontrare alla richieste riportate nella nota n. 849 sopra richiamata, a causa della temporanea indisponibilità da parte del tecnico incaricato, intervenuta a causa di gravi problemi familiari, e richiesto ulteriori 15 giorni per la trasmissione della documentazione di progetto modificata.

CONSIDERATO che con nota n. 411 del 17 marzo 2021, l'ufficio di supporto del Commissario, stante il permanere delle condizioni di estrema urgenza, attribuito alle opere di cui trattasi e la necessità indifferibile di procedere alla approvazione del progetto definitivo in oggetto, ha richiesto al Comune di Illorai di trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della detta nota, la documentazione progettuale già sollecitata.

CONSIDERATO che con la stessa nota n. 411 del 17 marzo 2021, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all'attuazione dell'intervento, è stato ulteriormente richiesto al Comune di voler confermare, con ogni consentita sollecitudine, la possibilità di mantenere gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015, e che, in difetto, si sarebbe proceduto alla proposta di revoca dell'avvalimento e la risoluzione della convenzione, procedendo al subentro nelle attività in capo all'Amministrazione comunale.

CONSIDERATO che con nota n. 1266 del 19 luglio 2021, l'ufficio di supporto del Commissario, preso atto del mancato riscontro alla nota n. 411 del 17 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca dell'Ordinanza di avvalimento n. 478/12 del 14 dicembre 2012 e della risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015, con la quale sono stati regolati i rapporti tra il Commissario e Codesto Ente ai fini della esecuzione delle opere in oggetto.

CONSIDERATO che con la stessa nota n. 1266 del 19 luglio 2021, il comune di Illorai è stato invitato a far pervenire le proprie eventuali osservazione entro 15 giorni dal ricevimento della stessa nota.

CONSIDERATO che il Comune di Illorai non ha dato riscontro alla nota n. 1266 del 19 luglio



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

2021.

CONSIDERATO che con la nota n. 395 del 11 marzo 2022, constatato l'ulteriore mancato riscontro alla nota n. 1266, sopra detta, è stato nuovamente richiesto al Comune, di comunicare quanto già richiesto con la nota n. 1266 sopra detta, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa nota n. 395.

CONSIDERATO che il Comune di Illorai non ha dato riscontro alla nota n. 395 del 11 marzo 2022.


CONSIDERATO che le opere previste nell'intervento in oggetto sono da ritenersi urgenti e indifferibili in quanto finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e pertanto risulta necessario trovare una soluzione all'attuale stato di stallo della procedura.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO


SI PROPONE

- 1 La revoca dell'Ordinanza di avvalimento del Comune di Illorai n. 478/12 del 14.12.2012 e risoluzione della convenzione n. 540/11 del 07 maggio 2015 stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato e il comune di Illorai, relative entrambe all'intervento "SS014A/10-1 - Opere di consolidamento nell'abitato" - Importo finanziato € 500.000,00. CUP J23B10000710001".
- 2 Il subentro dell'Ufficio di Supporto del Commissario in tutte le attività in essere, in capo al Comune di Illorai.
- 3 Di nominare quale RUP dell'intervento l'Ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

**Il Coordinatore della struttura di supporto del
Commissario Straordinario Delegato
Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ing. Costantino Azzena**

 AZZENA COSTANTINO
12.04.2022 07:49:12 GMT+00:00

Cagliari lì, 31.03.2022

 ARAMO PAOLO
12.04.2022 05:43:25
GMT+00:00