



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

Determinazione n. 1082/2019 del 29-07-2019

OGGETTO: APPALTO MISTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 11 STAZIONI CLIMATOLOGICHE – REALIZZAZIONE DELLA RETE CLIMATOLOGICA REGIONALE – I INTERVENTO. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017 – 05.10.2020;

VISTA la Determinazione n. 19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell'ARPAS, relativa all'attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento Meteorologico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato con determina del Direttore Generale n. 1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine 5/10/2020;

DATO ATTO dell'assenza del Direttore del Dipartimento Meteorologico;

DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1136 del 30/8/2018 avente ad oggetto "Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 "DIRIGENTE AMBIENTALE RUOLO TECNICO - METEOROLOGO", CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA E ASSUNZIONE VINCITORE CONCORSO" nella quale viene nominato il dott. Alessandro Mario Sergio Delitala Direttore del Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi;

DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1295 del 25/9/2018 avente ad oggetto "Modifica della determinazione DG n. 1675 del 20.11.2018 recante "sostituzione dei Direttori dei

Dipartimenti territoriali e specialistici e delle strutture complesse della DTS". Sostituzione del Direttore del Dipartimento Meteorologico di Sassari", nella quale viene nominato il dott. Alessandro Mario Sergio Delitala, Direttore del Servizio Meteorologico, Agrometeorologico e ecosistemi, sostituto del Direttore del Dipartimento Meteorologico;

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARPAS relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore Generale dell'Arpas n. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019 e sm;

DATO ATTO della propria determinazione n. 109 del 13/2/2019 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI E DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO";

DATO ATTO della Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteorologico n. 101 del 19/12/2016 avente ad oggetto "Gara informale per l'appalto misto della fornitura e installazione di n. 11 stazioni climatologiche – Realizzazione della Rete Climatologica Regionale – I Intervento. Importo complessivo a base d'asta € 185.500,00 Iva esclusa. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. Aggiudicazione definitiva efficace" con la quale è stata aggiudicata alla CAE S.p.A. la procedura in argomento per l'importo di € 232.410,00, Iva inclusa;

DATO ATTO della nomina del dott. Alessandro Mario Sergio Delitala quale Responsabile Unico del Procedimento giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteorologico n. 43 del 9/12/2015 della gara informale sopramenzionata;

CONSIDERATO che in virtù di quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016 per la procedura in argomento, stante la sua aggiudicazione in data 19/12/2016, si applica il vigente Codice dei Contratti Pubblici, il d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e mm.ii.;

DATO ATTO del contratto d'appalto avente Repertorio ARPAS 2017/12 nel quale veniva posto come termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali il 05/04/2019;

DATO ATTO del verbale di avviso dell'esecuzione del contratto del 05/04/2017;

DATO ATTO della Determinazione n. 439 del 04/04/2019 del Direttore del Dipartimento Meteorologico avente ad oggetto "Appalto misto della fornitura ed installazione di n. 11 stazioni climatologiche - Realizzazione della Rete Climatologico Regionale della Sardegna I intervento" CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016" con cui si approvava la variante in corso d'opera relativa allo stralcio della stazione climatologica di Barisardo e della relativa manutenzione, alla modifica del sistema di interfacciamento tra la Rete Climatologica regionale e il sistema di gestione delle reti di ARPAS, al potenziamento della stazione di Carloforte, allo sviluppo di un nuovo modulo del CAE_GOS e a potenziamenti della dotazione hardware, nonché si posticipava il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dal 5/4/2019 al 3/8/2019 e si ipotizzava altresì una ulteriore dilazione, *motu proprio* del RUP, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative alla stazione di Cagliari Università, in mancanza di titolo idoneo per l'installazione;

DATO ATTO delle comunicazioni trasmesse all'Agenzia del Demanio il 25/01/2019 prot. n. 2898, il 21/3/2019 prot. n. 10384 e il 29/5/2019 prot. n. 19322, nelle quali si chiede e si sollecita un provvedimento/atto idoneo a consentire l'installazione della stazione di Cagliari Università;

PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuto alcun riscontro dall'Agenzia del Demanio che consenta di procedere all'installazione della stazione di Cagliari Università entro il 3/8/2019;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario concedere una ulteriore proroga, per cause non imputabili all'Appaltatore, per la fornitura ed installazione della stazione di Cagliari Università;

TENUTO CONTO che l'esigenza di mettere in assoluta sicurezza la scala d'accesso alla stazione di Armungia, sia in virtù del sito potenzialmente frequentato da minori (come richiesto in data 18/07/2019, prot. 26030), sia al fine di renderla conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 113 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08);

PRESO ATTO della comunicazione di fine attività pervenuta dall'appaltatore in data 26/07/2019, prot. n. 27423 del 29/07/2019.

RITENUTO di quantificare l'installazione di Cagliari Università e la scala di Armungia stimate nell'importo di € 12.500,00, Iva esclusa;

RITENUTO di dare avvio al servizio di manutenzione delle n. 6 stazioni installate (Sassari Università, Nuoro, Muravera, Terraseo, Aggius e Orosei) e conformi (prot n. 12615 dell'8/4/2019) con decorrenza 4/8/2019;

RITENUTO di dover dare avvio al periodo di garanzia e manutenzione delle stazioni di Armungia, Escalaplano e Carloforte Osservatorio con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione del contratto;

DETERMINA

Di posticipare il termine per la fornitura ed installazione della stazione di Cagliari Università e per la messa in sicurezza della scala di accesso alla stazione di Armungia al 15/11/2019.

Di dare avvio al servizio di manutenzione relativo nei tempi e nei modi indicati in preambolo con eccezione della stazione di Cagliari Università.

Di procedere agli adempimenti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di pubblicare la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il Direttore *
ALESSANDRO MARIO SERGIO
DELITALA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*