



ID	Nome attività	Importo stimato (€)	Importo finanziato (€)	Fonte finanziamento	Tri 1, 2008 gen	feb	mar	Tri 2, 2008 apr	mag	giu	Tri 3, 2008 lug	ago	set	Tri 4, 2008 ott	nov	dic	Tri 1, 2009 gen	feb	mar	Tri 2, 2009 apr	mag	giu	Tri 3, 2009 lug	ago	set	Tri 4, 2009 ott	nov	dic	Tri 1, 2010 gen	feb	mar	Tri 2, 2010 apr	mag	giu	Tri 3, 2010 lug	ago	set	Tri 4, 2010 ott	nov	dic
1	Caratterizzazione e Analisi del rischio																																							
2	Piano di caratterizzazione aree impianti (lav. Malfidano)			(1*)																																				
3	Relazione descrittiva																																							
4	Iter istruttorio e approvazione																																							
5	Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini																																							
6	Iter istruttorio e approvazione																																							
7	Piano di caratterizzazione aree estrattive (Planu Sartu - Malfidano)	375.000																																						
8	Relazione descrittiva																																							
9	Iter istruttorio e approvazione																																							
10	Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini																																							
11	Iter istruttorio e approvazione																																							
12	Analisi del rischio relativa	15.000																																						
13	Esecuzione																																							
14	Iter istruttorio																																							
15	Analisi del rischio assoluta Cdp	10.000																																						
16	Esecuzione																																							
17	Iter istruttorio e approvazione																																							
18	Analisi del rischio assoluta arenile			(2*)																																				
19	Esecuzione																																							
20	Iter istruttorio																																							
21	Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP	22.440.000																																						
22	MISP aree estrattive	12.240.000																																						
23	Progettazione MISP	240.000																																						
24	Iter istruttorio e approvazione																																							
25	esecuzione lavori	12.000.000																																						
26	Collaudo finale																																							
27	Bonifica e realizzazione sito di raccolta	10.200.000																																						
28	Progetto complessivo di bonifica e del SDR	10.000.000																																						
29	iter istruttorio e approvazione																																							
30	realizzazione	200.000																																						
31	collaudo																																							