



ID	Nome attività	Importo stimato (€)	Importo finanziato (€)	Fonte finanziamenti	Tri 1, 2008	Tri 2, 2008	Tri 3, 2008	Tri 4, 2008	Tri 1, 2009	Tri 2, 2009	Tri 3, 2009	Tri 4, 2009	Tri 1, 2010	Tri 2, 2010	Tri 3, 2010	Tri 4, 2010												
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua	724.000	724.000	conv. 13/06 (1*)													418 g											
2	Piano di caratterizzazione																34 g											
3	Relazione descrittiva				80 g																							
4	Iter istruttorio e approvazione				108 g																							
5	Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini				140 g																							
6	Iter istruttorio e approvazione				15 g																							
7	Analisi del rischio relativa (aree estrattive)				25 g																							
8	Esecuzione				15 g																							
9	Iter istruttorio				10 g																							
10	Analisi del rischio assoluta				50 g																							
11	Esecuzione				45 g																							
12	Iter istruttorio e approvazione				5 g																							
13	MISE				195 g																							
14	MISE smaltimento rifiuti area impianti			(2*)	195 g																							
15	Impianto trattamento acque diga bacino sterili			(2*)	161 g																							
16	Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Masua	5.000.000	3.137.000	conv. 13/06 (1*)													375 g											
17	Progetto operativo di bonifica complessivo																80 g											
18	Progettazione MISP/Bonifica																60 g											
19	Iter istruttorio e approvazione																20 g											
20	MISP Bacini sterili																367 g											
21	Progettazione																60 g											
22	Iter istruttorio e approvazione																20 g											
23	esecuzione lavori																267 g											
24	Collaudo finale																20 g											
25	MISP Discariche minerarie area estrattiva																300 g											
26	Progettazione																60 g											
27	Iter istruttorio e approvazione																20 g											
28	esecuzione lavori																200 g											
29	Collaudo finale																20 g											
30	Bonifica aree impianti e realizzazione sito di raccolta																367 g											
31	Progettazione																90 g											
32	Iter istruttorio e approvazione																20 g											
33	esecuzione lavori																237 g											
34	Collaudo finale																20 g											
35	Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida	500.000	500.000	(3*)													205 g											
47	Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Nebida	12.000.000	3500.000	(3*)																								
66	Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi	300.000															205 g											
78	Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Acquaresi	6.000.000																										