

ID	Nome attività	Importo stimato (€)	Importo finanziato (€)	Fonti di finanziamento	Tri 1, 2008			Tri 2, 2008			Tri 3, 2008			Tri 4, 2008			Tri 1, 2009			Tri 2, 2009			Tri 3, 2009			Tri 4, 2009			Tri 1, 2010			Tri 2, 2010			Tri 3, 2010			Tri 4, 2010		
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Caratterizzazione e Analisi del rischio	840.000	840.000	(1)*																																				
2	Piano di caratterizzazione																																							
3	Esecuzione indagini sedimenti fondali																																							
4	Esecuzione indagini sugli arenili																																							
5	Comparto biotico																																							
6	Redazione PIN																																							
7	Iter istruttorio e approvazione																																							
8	Analisi del rischio sanitario																																							
9	Esecuzione																																							
10	Iter istruttorio e approvazione																																							
11	Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP																																							
12	MISE																																							
13	informazione del rischio / eventuali misure di sicurezza																																							

Nota 1: finanziato al 100% con fondi commissariali

