

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.9 AREA MINERARIA SU ZURFURU  
ATTIVITA' E RISORSE


attività	importo stimato	importo finanziato	Stima dei lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini	185.000	185.000	0	(3*)
Analisi del rischio relativa	10.000	10.000	0	(3*)
Analisi del rischio assoluta Cdp	5.000	5.000	0	(3*)
Progetto di bonifica complessivo dell'area	150.000	150.000	0	(3*)
Esecuzione lavori MISP	1.000.000	1.000.000	0	(3*)
Realizzazione SDR fini	1.000.000	1.000.000	0	(3*)
TOTALE	2.350.000	2.350.000	0	

nota 3: importo finanziato al 100% con fondi commissariali

TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	2.350.000
RISORSE COMMISSARIO (3*)	2.350.000
FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	0

Riepilogo risorse e attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ -
Attività finanziate da realizzare	€ 2.350.000
Attività da finanziare	€ -
Totale importi stimati per realizzazione attività	€ 2.350.000

grafico Riepilogo risorse e attività



Attività finanziate da realizzare; € 2.350.000