

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.1 MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività	importo stimato	importo finanziato	Stima lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Caratterizzazione	550.000	550.000	550.000	Conv. 21/12/2001 (*1)
Tavolo tecnico valutazione priorità intervento		0	0	
Analisi del rischio Cdp	30.000	30.000	17.700	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISE materiali ferrosi	540.000	540.000	540.000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISE amianto	110.000	110.000	110.000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISE rifiuti diversi	740.000	740.000	740.000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISE chiusure gallerie e fornelli	670.000	670.000	670.000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto*			0	(*2)
MISP/Bonifica - progetto complessivo	60.000	60.000	46.800	Conv. 21/12/2001 (*1)
Siti di raccolta - bonifica fini alveo (Progetto+lavori)	9.792.000	4.500.000	192.000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISP/Bonifica area Ingurtosu (Progetto+lavori)	15.300.000	0	0	
MISP/Bonifica area Montevecchio (Progetto+lavori)	18.360.000	1.989.000	0	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISP plana del piscinas e aree impianti (solo fini) (Progetto+lavo	7.548.000	0	0	
TOTALE	53.700.000	9.189.000	2.866.500	

nota 1: conv. 21/12/01 stipulata tra RAS (Ass. lavoro) e ATI-IFRAS importo finanziato al 100% dalla L.426/

nota 2: importo finanziato al 50% dalla L.R. 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Ig

TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	53.700.000
RISORSE IMPEGNATE CONV. 21/12/2001 TOTALI	9.189.000
RISORSE DEL COMMISSARIO	0
RISORSE IGEA	0
FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	44.511.000

Riepilogo risorse e attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ 2.866.500
Attività finanziate da realizzare	€ 6.322.500
Attività da finanziare	€ 44.511.000
Totale importi stimati per realizzazione attività	€ 53.700.000

