

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.8 AREA MINERARIA ORBAI
ATTIVITA' COSTI E RISORSE


attività	importo stimato	importo finanziato	Stima lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Analisi del rischio relativa	10.000	10.000	0	(2*)
Analisi del rischio assoluta Cdp	5.000	5.000	0	(2*)
Progetto di bonifica complessivo dell'area	80.000	80.000	0	(2*)
realizzazione sdr fini	1.500.000	1.445.000	0	(2*)
Progettazione MISP/Bonifica aree estrattive e impianti	60.000	60.000	0	(2*)
esecuzione lavori	1.500.000	0	0	
TOTALE	3.155.000	1.600.000	0	(2*)

nota 2: importo finanziato al 100% con fondi commissariali

RISORSE COMMISSARIO (2*)	1.600.000
FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	1.555.000

Grafico Riepilogo risorse attività

Riepilogo attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ -
Attività finanziate da realizzare	€ 1.600.000
Attività da finanziare	€ 1.555.000
Totale importi stimati per realizzazione attività	€ 3.155.000



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA