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1. Premesse

1.1. Scopo del documento

Il presente documento costituisce CAPITOLATO TECNICO e PRESTAZIONALE atto a specificare in dettaglio
l'oggetto dellappalto e tutte le condizioni e modalita di esecuzione del servizio richiesto, e costituisce
documento correlato e complementare al Disciplinare di gara.

In particolare, il presente documento precisa i seguenti elementi:

- Oggetto e definizione della fornitura e del servizio richiesto

- Specifiche e requisiti minimi, eventuali miglioramenti attesi

- Pianificazione della attivita, durata e termini temporali

- Riscontri di approvazione, verifiche di conformita e accettazione

- Livelli di servizio richiesti

- Modalita di calcolo e applicazione delle eventuali penali

- Modalita di determinazione del corrispettivo e pagamenti per stati di avanzamento e saldo finale
- Proprieta e diritti sugli elaborati, le produzioni e la documentazione di progetto

Modalita di selezione e criteri di valutazione dell’offerta

1.2. Dati identificativi

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei moduli Point GEDI
Oggetto: (Dipendenze), Point pSM (Salute Mentale) e POINT NPI (Neuropsichiatria Infantile) della piattaforma
informatica Point.

24 mesi
Durata L . . ) ) . ) . -
contrattuale oltre un anno aggiuntivo opzionale di manutenzione correttiva ed adeguativa e Gestione della fornitura e servizi

di assistenza e supporto tramite HD di base e specialistico

286.000,00 euro IVA esclusa di cui 220.000 euro di servizi base, 48.000 euro per canone annuale relativo
Base d'asta: allanno aggiuntivo opzionale di manutenzione correttiva ed adeguativa e 18.000 euro per Manutenzione
evolutiva - interventi a consumo nell’anno opzionale

1.3. Acronimi e definizioni

Acronimo Descrizione

ADT Accettazione Dimissione Trasferimento
ANAGS Anagrafe regionale Sanitaria

ASL Azienda Sanitaria Locale

ASSL Area Socio Sanitaria Locale

ATS Azienda per la Tutela della Salute

CDPCA Centro Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol
CF Codice Fiscale

CSM Centro di Salute Mentale

DB Database

DSM Dipartimento di Sanita Mentale

DCA Disturbi del Comportamento Alimentare
FSE Fascicolo Sanitario Elettronico

GEDI GEstione DIpendenze

NPIA Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale
NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario

PAI Progetto Assistenziale Individualizzato
PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
SSN Servizio Sanitario Nazionale

SSR Servizio Sanitario Regionale

SERD Servizio Dipendenze patologiche

REMS Residenza per I'Esecuzione Misure di Sicurezza
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SIND Sistema Informativo Dipendenze
SDO Scheda Dimissione Ospedaliera
SISM Sistema Informativo Salute Mentale
uoC Unita Operative Complesse

uo Unita Operative

1.4. Progetto e intervento di riferimento

e-HEALTH-2020
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per I'’erogazione dei servizi di sanita elettronica in Sardegna.
Sistema Point:

- GEDI — Modulo per le Dipendenze

- pSM — Modulo per la Salute Mentale

- NPI - Sistema Informativo per la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza

1.5. Contesto operativo di riferimento

La societa Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Societa in house della Regione Autonoma della Sardegna (RAS)
— ha attualmente in conduzione la gestione della piattaforma informatica Point composto dai seguenti tre
moduli applicativi:

- Point GEDI (Sistema Informativo per le Dipendenze);
- Point pSM (Modulo per la Salute Mentale);
- Point NPI (Sistema Informativo per Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale)

Tali attivita sono state gestite finora da Sardegna IT attraverso I'ausilio di societa specializzate del settore.

Obiettivo della Stazione Appaltante &€ garantire la continuita dei suddetti servizi e quindi assicurare la
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della piattaforma e dei tre moduli applicativi.

E quindi necessario provvedere all’acquisizione di tali servizi sul mercato esterno per un periodo della durata
di 24 mesi attraverso I'esperimento di specifica procedura di gara in oggetto.

La piattaforma Point e i moduli applicativi Point GEDI, Point pSM e Point NPI sono stati acquisiti dalla Regione
Sardegna con licenza d’uso illimitata nel tempo senza oneri aggiuntivi dalla Ciditech s.r.l., che rimane
proprietaria del software; la Regione Autonoma della Sardegna (nel seguito anche RAS) ha anche acquisito
l'autorizzazione all’utilizzo del codice sorgente e alla modifica secondo le proprie necessita evolutive.

La documentazione tecnica di riferimento e i codici sorgenti dei moduli Point GEDI, Point pSM e Point NPI
sono nella disponibilita della RAS e saranno messi a disposizione del soggetto aggiudicatario per garantirne
la corretta presa in gestione e manutenzione, correttiva ed evolutiva, dei sistemi stessi.

Tale documentazione tecnica ed i relativi codici sorgenti saranno resi disponibili dalla Stazione appaltante per
la loro visualizzazione ai soggetti che avranno inviato la manifestazione di interesse e che saranno invitati a
partecipare alla presente procedura, previo appuntamento da concordare. Tutto il software sviluppato
nell’ambito del presente appalto rimane di proprieta della Regione Sardegna.

Nello specifico le tre piattaforme informatiche da gestire presentano le caratteristiche descritte brevemente ai
paragrafi seguenti.

1.5.1. Modulo Point GEDI

Il modulo Point GEDI (Multi Functional Platform, versione 5 Web) e il software centralizzato adottato dalla
Regione Sardegna per linformatizzazione dei Servizi per le Dipendenze (Ser.D) e delle Comunita
Terapeutiche. E utilizzabile da tutti gli operatori delle strutture di cura e trattamento delle Dipendenze
Patologiche, come Serd, Alcologia, C.T., Centri Diurni, e gestisce le problematiche da dipendenza da
sostanze, da alcol, gioco d’azzardo e altri comportamenti di addiction.

E aperto ad ogni integrazione con le modalita standard utilizzate in ambito sanitario (HL7, web-service SOAP).

Point GEDI si basa su un database relazionale SQL e implementa tutte le aree funzionali solitamente presenti
in una cartella clinica. Il valore medico-legale & garantito dalla conformita alle piu stringenti regole e normative
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del settore. Point GEDI gestisce completamente I'intero processo dalla Prescrizione di qualsiasi farmaco
(sostitutivo, con registro di carico/scarico, e altri farmaci da prontuario), la Somministrazione con registrazione
puntuale di ogni uscita di farmaco, la gestione dei dispenser automatici, la produzione dei File F, il
carico/scarico del magazzino.

Point GEDI gestisce il flusso SIND con le ultime specifiche riguardanti il codice «CUNI» di interconnessione
ed é gia pronto per estrarre il nuovo flusso «SIND2» non appena questo sara stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; il nuovo flusso infatti integra la parte del’ALCOL e del GAP che GeDi gestisce in pieno. Contiene
inoltre un’area di Reporting e Business Intelligence integrata che €& parte peculiare del prodotto e con
funzionalita esclusive di estrazione personalizzabile dei dati che si ritrovano solitamente in prodotti specifici di
Business Intelligence.

Point GEDI permette di selezionare le diagnosi da qualsiasi dei tre dizionari (ICD9, ICD10 e DSM5), operando
in automatico la transcodifica dei codici cosi da poter utilizzare quello pit adatto per la situazione.

Il sistema Point GEDI attualmente & attivo in ogni Ser.D della Regione Sardegna e consente agli operatori di
ogni Ser.D di fruire del servizio attraverso un browser web collegato alla rete aziendale o ad internet con
protocollo HTTPS; il server centralizzato & collocato all’interno del Centro Elaborazione Dati della Regione
Sardegna.

Il sistema Point GEDI si compone di diverse sezioni: la sezione “Anagrafica e movimento”, che consente il
monitoraggio dei rapporti e dei contatti dell’utente con i diversi servizi del Dipartimento Integrato, la sezione
“Gestione clinica”, contenente a sua volta, anamnesi, diagnosi (ICD 9 o ICD 10), diario clinico, valutazione
psicopatologica, valutazione psicosociale, piano di attivita individuale e terapia farmacologica.

E presente una sezione dedicata alla “Gestione operativa” che comprende la gestione delle prestazioni, delle
riunioni di equipe e della residenzialita e semi-residenzialita, sia dal punto di vista delle attivita svolte che della
gestione economica delle stesse. Point GEDI organizza gli episodi di cura in «prese in carico» che possono
avvenire su diverse «unita organizzative/operative» nel tempo. Ogni struttura ha la propria visibilith e ogni
evento é tracciato, comprese le letture e le navigazioni tra le varie aree del sistema da parte degli operatori,
oltre a tutte le modifiche alla cartella: in questo senso la tracciabilita & totale.

La sezione “Reportistica Web” permette invece di recuperare i dati immessi in modo standardizzato all'interno
del sistema, sia in forma aggregata che analitica. | report, ulteriormente filtrabili e personalizzabili per una serie
di variabili, consentono la costruzione di indicatori ad hoc in base alle diverse esigenze e prospettive.

Point GEDI, attraverso il suo utilizzo quotidiano riesce a soddisfare contemporaneamente le esigenze di
informazioni secondo le prospettive dei differenti stakeholder del Dipartimento; in particolare
dell’'utente/cliente, del personale dell’area clinica, dei Responsabili di Struttura Complessa e del Direttore del
Dipartimento, dell’Azienda Sanitaria, della Regione e, dopo I'approvazione del Sistema Informativo Nazionale
dall'ottobre 2010, anche del Ministero della Salute, per il quale produce il flusso automatizzato SIND che viene
inviato periodicamente allo stesso mediante il sistema NSIS.

1.5.2. Modulo Point pSM

I modulo Point pSM, sviluppato in tecnologia web, & il software centralizzato adottato dalla Regione Sardegna
per I'informatizzazione dei DSM (Dipartimenti di Salute Mentale).

Si configura come una cartella clinica informatizzata, di cui implementa le aree funzionali solitamente presenti,
e possiede le caratteristiche indicate dalle varie normative in vigore; & integrata, come il modulo Point GEDI
(con la quale condivide la medesima base dati), con tutti i servizi informatizzati regionali come I'anagrafica
centralizzata ANAGS, ed € integrabile con ogni altra applicazione del sistema informativo regionale, con le
modalita standard utilizzate in ambito sanitario HL7.

E’ un sistema informativo integrato e clinicamente orientato che, utilizzato durante I'attivita dei servizi di Salute
Mentale, della semiresidenzialita e residenzialita psichiatrica, permette di:

- gestire attivita quotidiane dei servizi, configurandosi come valido strumento di lavoro;
- condurre analisi dal punto di vista Clinico, Gestionale, Aziendale, Regionale;

- creare indicatori efficaci per migliorare la qualita dei servizi psichiatrici.

Point pSM presenta le seguenti funzionalita:

- gestione delle ammissioni/dimissioni, con attribuzione delle diagnosi di ingresso/uscita e storicizzazione
di tutti i diversi episodi di presa in carico del paziente;

- area di Anamnesi con tabelle per registrare in modo standardizzato i vari aspetti anamnestici specifici dei
pazienti;
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- sistema avanzato di registrazione prestazioni erogate su singolo paziente, su gruppi di pazienti e per
attivita generali, per consentire successive elaborazioni specifiche e rispondere ai debiti informativi
aziendali e regionali;

- sistema di valutazione delle SDO (schede di Dimissione Ospedaliera) del paziente, integrato ai sistemi
informatici della propria Asl (da realizzare in base alle specifiche strutture locali);

- modalita di prescrizione e somministrazione farmaci ottimizzata, collegata al prontuario farmaceutico
nazionale, utilizzabile a vari livelli di dettaglio. La prescrizione prevede differenti modalita che permettono
la somministrazione in servizio di unita posologiche e/o confezioni (per eventuale distribuzione diretta dei
farmaci). La prescrizione é dotata di Alert che aiutano i clinici a controllare I'aderenza al trattamento e a
gestire gli eventuali monitoraggi di tipo internistico obbligatori per determinati farmaci.

I modulo Point pSM comprende una specifica area per la gestione di tutti i flussi/debiti informativi del Ministero
della Salute (SISM). | moduli per l'esportazione dei flussi sono (e dovranno continuare ad esserlo)
costantemente aggiornati ed integrati in base alle variazioni normative. E’ presente il flusso ministeriale SISM,
sia territoriale che residenziale.

Point pSM, attraverso il suo utilizzo quotidiano riesce a soddisfare contemporaneamente le esigenze di
informazioni secondo le prospettive dei differenti stakeholder del Dipartimento di salute mentale; in particolare
dell'utente/cliente, del personale dell’area clinica, dei Responsabili di Struttura Complessa e del Direttore del
Dipartimento, dell’Azienda Sanitaria, della Regione e, dopo I'approvazione del Sistema Informativo Nazionale
dal Gennaio 2012, anche del Ministero, per il quale produce il flusso automatizzato SISM che viene inviato
con cadenza semestrale mediante il sistema ministeriale NSIS.

1.5.3. Modulo Point NPI

Il modulo PoInT NPI ¢ il software centralizzato adottato dalla Regione Sardegna per l'informatizzazione e
completa gestione delle strutture che operano nel campo della Neuropsichiatria Infantile. E totalmente scritto
in tecnologia web HTML5 e funziona su qualsiasi dispositivo, fisso o mobile.

E una piattaforma sviluppata in tecnologia web utilizzabile da tutti gli operatori delle strutture che operano nel
campo della Neuropsichatria Infantile. PoInT NPI & aperto ad ogni integrazione con le modalita standard
utilizzate in ambito sanitario (HL7, web-service SOAP).

Si configura come una cartella clinica digitale, fortemente orientata alla gestione dei servizi, che si basa su un
database relazionale SQL, contenente tutte le aree che solitamente sono presenti in una cartella clinica. Il
valore medico-legale € garantito dalla conformita alle piu stringenti regole e normative del settore.

Contiene un’area di Reporting e Business Intelligence integrata, che & parte peculiare del prodotto e con
funzionalita di estrazione personalizzabile dei dati.

PoInT NPI permette di selezionare le diagnosi da qualsiasi dei tre dizionari (ICD9, ICD10 e DSM5), operando
in automatico a transcodifica dei codici cosi da poter utilizzare quello piu adatto per la situazione.

PoInT NPI ha una propria anagrafica degli utenti, dove sono memorizzati, oltre ai dati identificativi, tutta una
serie di importanti informazioni:

+ Case manager.

+ Dati Anagrafici (nome, cognome, data di nascita, comune di nascita, domicilio, residenza, telefoni,
documento d’identita, etc.).

» Dati socio-demografici (stato civile, professione, con chi vive, dove vive, scolarita, etc.)
+ Dati sanitari (medico, azienda sanitaria di competenza, esenzioni, etc.)

» Dati sullinvalidita e la disabilita

* Team terapeutico

*  Familiari e referenti di supporto (caregivers)

*  Nucleo familiare

» Consensi privacy

PoInT NPI integra un esclusivo sistema informatizzato per la creazione e la gestione dei Piani Assistenziali
Individualizzati. Il sistema presenta un’area di «Pl» che & il Progetto Individuale «generale», per poi scendere
nel dettaglio del «PAl» che va a specificare e programmare le diverse azioni da mettere in campo.

L’Agenda PoInT NPI & una vera e propria piattaforma di lavoro per gli operatori del servizio, da dove €& possibile
pianificare, monitorare e gestire tutti gli interventi programmati, sia sugli utenti, sia di tipo «gestionale». E
possibile inoltre fissare o spostare appuntamenti, erogare una prestazione gia fissata, ricercare la disponibilita
per una specifica attivita.
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PoInT NPI contiene inoltre un monitor di servizio che riassume in modalita grafica e tabellare tutti i dati salienti
dell'intera struttura, come gli ultimi ingressi/dimissioni, le prestazioni erogate, e diversi grafici a torta che
visualizzano la "qualita" dei dati inseriti, permettendo di avere una visione immediata dei dati. Il monitor di
Servizio € ampiamente configurabile con gli indicatori a disposizione, o con altri che possono essere concordati
con il Servizio utilizzatore.

1.6. Architettura piattaforma Point Ciditech

La piattaforma software PoInT & interamente sviluppata con tecnologia Microsoft ASP.NET Core 3.1/ HTMLS5.

La parte application consiste in un sito web che viene ospitato su IIS di Microsoft, su server Windows 2012 o
successivo; la parte database si appoggia a Microsoft SQL Server versione 2012 o successiva.

1.6.1. Codebase

Le diverse parti della piattaforma PolnT sono scritte nei seguenti linguaggi:
- C#
- Javascript
- HTML5/CSS
- T4 per le automazioni di Visual Studio

In PoInT, per le aree GEDI-PSM-NPI la soluzione é divisa in 5 sottoprogetti, e consta di oltre 1.800.000 righe
totali di codice, 500 file C#, 1.100 file CSHTML, 10 file Javascript, piu diversi altri file di configurazione e
automazione.

La base dati SQL SERVER “Clients” & formata da circa 1.500 tabelle, 800 viste, 50 table-function. Non sono
utilizzate stored procedure e non sono utilizzati trigger.

Utilizza alcune librerie esterne open-source tra cui:
- EPPIlus
- OpenXML
- SharpZipLib
- Bootstrap 3
- JQuery
- Font-Awesome
- Signal IR
e alcune a pagamento (solo per lo sviluppo):
- Telerik Ul for Asp.NET Core
- PDF Metamorphosis
- Stimulsoft .NET Reports

La soluzione “CidiWeb”, apribile ed utilizzabile da Visual Studio 2019, & composta dai seguenti progetti:
- CiDiWeb
E formato da circa 90 file C# e 690 file CSHTML, organizzati in circa 90 cartelle.

E’ il progetto principale; contiene la parte esposta sul web “wwwroot”, le View e i Controller condivisi
da tutti i moduli. Contiene il file principale di configurazione “appsettings.json” che regola le principali
impostazioni di sistema (stringa di connessione al database, url, presenza di integrazioni).

- PointBase
E formato da circa 326 file C# suddivisi in circa 110 cartelle.
Contiene le funzionalita di autoaggiornamento della base dati SQL mediante un sistema
appositamente sviluppato. Contiene tutte le stringhe di localizzazione, nonché le classi per il
collegamento al database (viewmodel) e all'interfaccia grafica (viewcomponent).

- PointFarm

E formato da circa 4 file C# e 160 file CSHTML, suddivisi in 3 cartelle.

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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Contiene le funzionalita specifiche per I'area farmacologica del sistema PolInT.
- PointSharedView
E formato da 2 file C# e circa 92 file CSHTML, suddivisi in 76 cartelle.
Contiene le View condivise dai vari progetti.
- PointTest
E formato da 50 file C# e circa 165 file CSHTML, suddivisi in 2 cartelle.
Contiene le View e i Controller delle Scale di Valutazione contenute in PoInT.

Il codice sorgente & organizzato secondo il pattern “Model-View-Controller”, che prevede la presenza di View
(le pagine html di presentazione), Model (le classi utilizzate nel codice) e Controller (i contenitori del codice
C# in esecuzione sulla parte server), oltre a tutto il codice Javascript che & eseguito nelle pagine client
(browser).

1.6.2. Strutturazione delle informazioni

PoInT ¢ installato in un’unica istanza di database, che contiene al suo interno tutte le suddivisioni necessarie
per realizzare un sistema multi-struttura e multi-tipologia, garantendo le necessarie divisioni e separazioni
delle informazioni cliniche contenute.

La visibilita tra strutture/servizi & configurabile tramite permessi e impostazioni, direttamente dalle aree di
amministrazione di PoInT e consente di:

- creare “gruppi” logici di strutture (es. per ASL, provincia, tipologia, etc.)
- permettere o inibire la visibilita delle informazioni tra una struttura e l'altra, all'interno dello stesso
gruppo
PolInT integra un sistema di attribuzione di “grant” (permessi) agli operatori / gruppi di operatori, che regolano
numerose funzionalita del sistema.

1.6.3. Autenticazione

PolInT utilizza un database interno per mantenere gli elenchi degli operatori, i loro permessi e le loro qualifiche,
e sfrutta la “cookie authentication” di ASP.NET Core. Pud appoggiarsi a sistemi esterni per I'autenticazione
con altri fattori (SPID, smartcard, etc.) tramite protocolli SAML2 o altri proprietari. In Regione Autonoma
Sardegna utilizza il sistema regionale di accesso tramite protocollo SAML2 utilizzando come chiave il codice
fiscale degli operatori, permettendo I'accesso tramite SPID o smartcard.

1.6.4. Amministrazione del sistema

PoInT contiene un’area di impostazioni sistema, dalla quale & possibile impostare centinaia di settaggi,
suddivisi per area di competenza. Le interfacce di configurazione attualmente presenti sono:

- Gestione Anagrafica: permette di regolare tutte le impostazioni e funzionalita dell’area “Anagrafica” di
PolInT.

- Gestione Prestazioni: permette di aggiungere/modificare/togliere tipi prestazioni e regolare diverse
impostazioni su come PolnT gestisce la registrazione delle attivita.

- Gestione Laboratorio: permette di impostare settaggi legati alla registrazione degli esiti degli esami
ematochimici.

- Gestione Esami Tossicologici: permette di impostare settaggi legati alla gestione degli esami
urine/capello/rapidi per la determinazione di sostanze d’abuso, gestirne le tabelle di base e il
comportamento delle specifiche aree del sistema.

- Gestione PAI: impostazioni relative al Progetto Assistenziale Individualizzato, per inserire aree,
obiettivi specifici e altre impostazioni generali.

- Gestione Terapie Farmacologiche: un insieme di impostazioni relative a come PolnT gestisce l'intera
area farmacologica. Tali impostazioni gestiscono tutte le tipologie di farmaci e modalita di
prescrizione/somministrazione presenti nel sistema.

- Gestione Agenda: regola tutte le impostazioni del sistema di Agenda presente in Polint

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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Impostazione Servizi Residenziali: permette di gestire le tabelle di base contenenti le informazioni su
Comunita e Centri Diurni e tutte le relative configurazioni.

Gestione UOC: permette di modificare i dati di base di una struttura, quali il nome, la tipologia,
lindirizzo, il codice STS, etc.

Gestione UOC avanzata: permette di creare nuove UOC (strutture), attribuirne le sotto U.O. (unita
organizzative), gestire i Gruppi di UOC, gestire le attribuzioni degli operatori alle varie UOC.

Gestione Operatori: permette di inserire, associare/disassociare, modificare i permessi, resettare
password, per tutti gli operatori registrati nel sistema stesso.

Gestione Reporting: permette di impostare diverse opzioni relative all’area di Reporting di PolnT
(dimensioni visibili, colonne visibili, esportazioni, etc.)

Gestione Monitor: permette di configurare l'aspetto dei Monitor presenti in PolnT, ovvero di
abilitare/disabilitare le diverse parti dei cruscotti.

Gestione Menu: permette di abilitare/disabilitare le numerose aree di PoInT dislocate nei tre menu
(nominativo, operatore, servizio). Ciascuna struttura (UOC), tipologia di struttura (GeDi, pSM, NPI),
operatore, qualifica, pud vedere/non vedere le diverse funzionalita di PoInT, cosi da poter configurare
il sistema nelle sue differenti versioni e adeguarlo in base alla tipologia di operatore loggato.

1.6.5. Integrazioni

PoInT & integrato con:

Anagrafe assistibili regionale, sistema ANAGS, di cui invoca il servizio di “Ricerca Assistito” a
supporto delle fasi di identificazione e accettazione dei pazienti.

Sistema ADT per la ricezione delle ammissioni/dimissioni/trasferimenti dagli SPDC, per l'area di
Salute Mentale. Tale integrazione si appoggia al middleware “Mirth” che & installato sul server
regionale 172.30.58.34, che tramite il canale “ADTChannel” riceve i messaggi HL7 relativi dal sistema
SISAR regionale. | messaggi attivati sono i seguenti:

Messaggio Descrizione messaggio Versione HL7 Sistema mittente
ADT"AO01 Admission 2.5 ADT
ADT"A02 Patient Tranfer 25 ADT
ADT”AQ3 Patient Discharge 2.5 ADT
ADT”A05 Preadmit a Patient 25 ADT
ADT”A08 Update Visit Information 2.5 ADT
ADT"MAll Cancel Admit 2.5 ADT
ADT"Al12 Cancel Transfer 2,5 ADT
ADT"A13 Cancel Discharge 25 ADT
ADT"A38 Cancel Preadmit 25 ADT

Sistema di laboratorio DNLAB/Galileo per le richieste di esami di laboratorio, attraverso canali HL7
e integrazione diretta con le basi dati Oracle presenti nelle 8 aree regionali; i canali sono sul
middleware Mirth installato sul server regionale 172.30.58.34, e sono “ReceiveORL” per la ricezione
dei risultati e “SendHL7ASL” per l'invio delle accettazioni alle varie aree (ex ASL) della Regione.
L’integrazione consta di:

o Notifica nuova anagrafica: messaggio HL7 di notifica al laboratorio delle anagrafiche
anonimizzate dei nuovi pazienti del SerD (il laboratorio riceve codice anonimo generato dal
SerD, eta e sesso del paziente)

o Notifica accessi: messaggio HL7 di notifica al laboratorio degli appuntamenti e degli accessi
estemporanei al SerD. Questo flusso consente agli operatori del SerD di avere su Galileo la lista
dei pazienti del giorno o comungue attualmente in gestione al SerD.

o Chiamata di contesto: & attiva una “chiamata di contesto” dal sistema PolnT GEDI verso
DnLab/Galileo (in cui vengono tramesse le informazioni anagrafiche del paziente, del medico
e della struttura, pit un elenco eventuale di esami gia selezionati su GEDI) che permette al
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medico, con un click, di accedere direttamente al sistema DnLab/Galileo per il completamento
di una richiesta di esami di laboratorio.

o Notifica esami richiesti: gli esami richiesti vengono subito notificati da DnLab/Galileo al
sistema PoInT GEDI con messaggio HL7
o Notifica risultati esami: al completamento degli esami, DnLab/Galileo trasmette al sistema
PoInT GEDI, con messaggi HL7, i risultati degli esami erogati.
L’integrazione con DnLab/Galileo & attualmente attiva per i SerD di Olbia-Tempio, Nuoro-
Macomer-Sorgono e Oristano. Deve essere attivata per i SerD mancanti di Sassari-Alghero-
Ozieri, Lanusei-Tortoli, Guspini, Iglesias-Carbonia-Villamassargia, Cagliari.
- Sistema di erogazione tramite Dispenser automatico “Molteni”. Tale integrazione, nelle ASL di
Olbia/Tempio e Guspini, permette il controllo automatico del dispensatore di farmaco Metadone della

Molteni Farmaceutica.

- Sistema “GediClientService” per la gestione del Dispenser di metadone e delle relative stampanti
di etichette per il farmaco in affido. Si tratta di un software residente sui PC interessati a tali funzionalita
di cui viene fornito il relativo programma di setup.

Operatore SerD

Registra nuovo pazientef)

Sistema SerD Sistema Laboratorio #

Operatore Laboratorio

Registra appuntamento o accessof)

HL7 - Notifica nuova anagrafica()

Richiesta esamil)

HL7 - Notifica appuntamento/accessof)

Seleziona esami ()

Chiamata di contestof)

Stampa etichette()

HL7 - Notifica esami richiesti()

-
:

Referta esami()

HL7 - Notifica risultati esamif)

o

|
|

:
7

1.6.6. Middleware di integrazione

Figura 1 Integrazione SerD - Laboratorio

Il middleware di integrazione utilizzato & “Mirth”, che si occupa di smistare i messaggi HL7. Tutta la parte
relativa alle integrazioni € installata sul server 172.30.58.34.
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2. Oggetto della fornitura

2.1. Ogagetto della fornitura

Nel presente Appalto sono richiesti i seguenti servizi:

Acquisizione di Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei moduli GEDI, pSM e NPI

della piattaforma informatica Point:

| servizi oggetto di acquisizione dovranno garantire:

- FO1:la manutenzione correttiva, volta ad assicurare la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti
delle malfunzioni dei moduli GEDI, pSM e NPI del sistema POINT;

la manutenzione adeguativa e normativa, necessaria a seguito di modifiche che potranno
accadere nel contesto tecnologico e normativo di riferimento durante il periodo di gestione del
sistema acquisito da parte dell’aggiudicatario;

- FO02: la manutenzione evolutiva, che sara suddivisa in due parti:

o interventi specifici: comprendera interventi gia individuati dalla stazione appaltante e i cui
dettagli verranno definiti al par. 3.4.1.1

o interventi a consumo: potra comprendere interventi — talvolta da svolgere anche in urgenza -
volti ad arricchire i moduli Point GEDI, Point pSM e POINT NPI di nuove funzionalita o di altre
caratteristiche non funzionali (quali I'usabilita, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare o
integrare le funzionalita delle piattaforme stesse.

- FO03:iservizi professionali connessi alla fornitura, quali:

o Formazione degli utenti sull’utilizzo dei sistemi
- FO4:lassistenza e il supporto agli utenti, tramite Help Desk anche di tipo specialistico
- FO5: la Gestione della fornitura della fornitura.

| servizi richiesti dovranno essere erogati in stretta sinergia/coordinamento con Sardegna IT che operera come
interfaccia verso il cliente finale (ATS, le ASSL e I'Assessorato dell’'lgiene e Sanita e dell’Assistenza sociale
della Regione Sardegna), allo scopo di conseguire un confronto costruttivo e tempestivo orientato alla
risoluzione delle esigenze piu svariate, e soprattutto pit urgenti, che dovessero paventarsi.

La seguente tabella elenca le attivita/componenti richieste dalla Stazione Appaltante per il conseguimento
della fornitura sopra identificata (alcune attivita/componenti potrebbero presentare degli ulteriori livelli di
dettaglio come piu oltre indicato):

Codice Componenti di fornitura

Fo1 Manutenzione correttiva, adeguativa e normativa

F02 Manutenzione evolutiva

F03 Servizi professionali connessi alla fornitura

Fo4 Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base e specialistico
FO05 Gestione della fornitura

3. Descrizione e requisiti della fornitura

In questo capitolo vengono descritte la composizione e le caratteristiche dei servizi oggetto della fornitura,
indicati nella tabella precedente, secondo le specifiche esigenze di contesto organizzativo-tecnologico
dell Amministrazione, ed i requisiti che il fornitore dovra rispettare durante la loro realizzazione

3.1. Modalita di specifica dei requisiti minimi e dei requisiti qualitativi

Nei paragrafi seguenti sono dettagliati i requisiti minimi e le specifiche tecniche e funzionali che caratterizzano
i prodotti in fornitura, la tipologia dei servizi, la modalita di realizzazione e i livelli di servizio.

Per tutti i restanti aspetti non tecnici e inerenti la natura prettamente contrattuale atta a regolamentare |l

rapporto con il fornitore (ed in particolare la durata del contratto, la modalita di applicazione e gestione di

eventuali varianti, gli aspetti organizzativi e di conduzione dell’appalto, la gestione del transitorio alla scadenza
Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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del contratto, 'applicazione di eventuali penali, ecc.) si rimanda direttamente al contenuto del Disciplinare di
Gara.

Con riferimento alle specifiche richieste per ciascuna tipologia di prodotto e servizio, i capitoli seguenti
espliciteranno un insieme di Requisiti Minimi e di Requisiti Qualitativi (indicati rispettivamente con
notazione {Ri,j} e {Qi}), e associata identificazione progressiva i e j) secondo le seguenti definizioni:

- Requisiti Minimi {Ri,j}: esprimono le caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente
rispettate dalla soluzione proposta dal fornitore e che devono essere attestate in sede di offerta;

- Requisiti Qualitativi {Qi}: rappresentano richieste di dettagli da fornire (con la descrizione dell’'offerta
tecnica) relativamente ad una tematica o alle scelte effettuate in sede di formulazione della proposta,
ovvero richiedono la disponibilita di funzionalita accessorie o superiori, non imposte come fondamentali,
ma tali da qualificare I'offerta in senso migliorativo e caratterizzarla nelle sue peculiarita intrinseche. Quindi
i requisiti {Qi} rappresentano le caratteristiche o elementi attraverso i quali verra attribuito il punteggio
tecnico. Non saranno prese in considerazione funzionalita accessorie per le quali siano previsti
oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la stazione appaltante.

Nella formulazione della propria offerta tecnica I'offerente dovra pertanto:

- attestare il pieno rispetto dei requisiti richiesti {Ri,j} e dare completa ed esaustiva descrizione delle
modalita e termini con cui provvedera ad assicurarli;

- descrivere le soluzioni proposte in offerta, le componenti qualificanti e/o complementari (Requisiti
qualitativi {Qi}) che valorizzano l'offerta nel’lambito dei criteri di valutazione tecnica di cui ai quesiti
formulati, e piu in generale illustrare gli eventuali elementi migliorativi e quanto altro utile al fine di
evidenziare le peculiarita e la qualita dell’offerta con riferimento ai criteri di valutazione previsti.

3.2. Valutazione ed attribuzione del punteggio tecnico e delle condizioni qualificanti

Tutte le forniture ed i servizi descritti dal presente Capitolato devono essere oggetto di offerta da parte della
Ditta proponente nel completo rispetto dei requisiti minimi e delle specifiche generali.

La qualita delle singole offerte verra valutata da una Commissione giudicatrice secondo i criteri pubblicati nel
Disciplinare di gara, nel quale sono indicati anche i punteggi massimi assegnabili per ciascun criterio e la cui
sommatoria concorre alla formazione del punteggio tecnico totale.

Si precisa che, nella valutazione delle condizioni qualificanti di fornitura ed ai fini dell’attribuzione del punteggio
tecnico e dell’aggiudicazione dell’appalto, si terra esclusivamente conto di cio che risultera chiaramente
compreso nell’ambito dell'importo complessivo offerto.

Si richiede, pertanto, all'impresa offerente, di voler espressamente ed esclusivamente proporre e descrivere
in offerta tecnica le sole componenti e specifiche delle forniture e loro moduli e/o accessori, le condizioni di
espletamento della fornitura e le proprie proposte qualificanti di erogazione di servizi, tutte riferite e comprese
nell'importo complessivo dell’affidamento dell’appalto e tali, dunque, da non comportare oneri
aggiuntivi per la Stazione Appaltante se non compresi nellimporto di affidamento.

Quanto descritto nell’offerta tecnica costituira allegato al contratto da sottoscrivere con I'aggiudicatario. Gli
aspetti migliorativi rispetto ai requisiti e alle condizioni fissate dal presente Capitolato tecnico e dal Disciplinare
di gara eventualmente proposti in sede di offerta dovranno essere comunque oggetto di fornitura da parte
dell’aggiudicatario che non potra vantare - al riguardo - alcuna richiesta di pagamento aggiuntivo oltre
all'importo di aggiudicazione.

3.3.  Requisiti generali
{RO} Requisiti generali
{R0.1}  Obbligo di consultazione del codice sorgente: durante la fase di presentazione delle offerte,
la Stazione appaltante consentira agli operatori economici interessati di consultare il codice
sorgente dell’attuale piattaforma Point e dei moduli applicativi Point GEDI, Point pSM e Point NPI.

La consultazione € obbligatoria, al fine di consentire all’operatore economico di poter predisporre
I'offerta sulla base della migliore conoscenza possibile del sistema oggetto della procedura.

{R0.2} Passaggio di consegne: poiché & obiettivo primario garantire la continuita dei servizi di
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della piattaforma Point e dei tre moduli
applicativi Point GEDI, Point pSM e POINT NPI, 'Amministrazione garantisce il servizio di
trasferimento di know-how e passaggio di consegne da parte del fornitore attuale
all'aggiudicatario.

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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Pertanto, dalla data di avvio dellesecuzione del contratto, il fornitore aggiudicatario dovra
rendersi disponibile per il trasferimento di know how e il passaggio di consegne da parte del
fornitore attuale. La formazione finalizzata al passaggio delle consegne prevedra il trasferimento
di know-how sui seguenti argomenti:

- Funzionalita amministrazione e configurazione

- Funzionalita utente

- Struttura del database

- Struttura del codice sorgente e supporto per la predisposizione ambiente sviluppo

- Architettura e Framework di integrazione

- Deployment del sistema

- Indicazione sulle modalita di esecuzione degli interventi di configurazione previsti in gara

Saranno garantite all’aggiudicatario 10 gg/pp di formazione sugli argomenti sopra elencati oltre
ad eventuali 2 gg/pp di formazione ulteriori richiedibili dall’aggiudicatario su altri argomenti
attinenti i sistemi e gli interventi in appalto. La formazione per il passaggio delle consegne sara
erogata in modalita da remoto.

Saranno pertanto da rilasciare i seguenti prodotti:
- D00.01 — Report attivita passaggio di consegna del sistema

Presain carico del sistema: il fornitore aggiudicatario dovra assicurare I'effettiva presa in carico
dei sistemi Point GEDI, Point pSM e POINT NPI entro:

e un massimo di ulteriori 15 giorni dalla fine del passaggio di consegne, ovvero entro la data
di avvio dell’esecuzione del contratto, ove risultasse aggiudicatario lo stesso fornitore
attuale.

Saranno pertanto da rilasciare i seguenti prodotti:
- DO00.02 — Verbale presa in carico del sistema

Piano di lavoro generale e di qualita: I'aggiudicatario dovra presentare, entro 15 giorni
dall’avvio dei lavori:

- il Piano di lavoro generale contenente la descrizione dettagliata delle attivita, delle fasi di
lavoro e delle modalita operative per la messa in esercizio delle soluzioni e un calendario
delle attivith che devono essere programmate in coerenza con quanto riportato nel
cronoprogramma contenuto al paragrafo 4.2 e in accordo con quanto richiesto dal presente
capitolato e con quanto dichiarato in sede di offerta:

- DO00.03 - Piano di lavoro generale

Costituiscono parte integrante del Piano di lavoro generale le specifiche sezioni per le
singole componenti di fornitura:

- DO01.01 - Piano del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa

- D02.06 - Piano di lavoro manutenzione evolutiva — Interventi specifici

- D02.01 - Piano di lavoro per servizio di manutenzione evolutiva a consumo

- D03.01 - Piano di formazione

- D04.01 - Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto di base e specialistico

- Il Piano di qualita che serva da riscontro per la valutazione della qualita del servizio erogato,
e rispetto al quale si valutera il livello qualitativo dei servizi erogati per lintera durata
contrattuale:

- D00.04 - Piano di qualita

- | piani di lavoro e di qualita dovranno essere espressamente approvati dalla stazione
appaltante. | piani di lavoro e di qualitd potranno essere aggiornati in corso d’opera su
richiesta della stazione appaltante.

Deliverable di progetto: il rilascio della documentazione prevista per ciascuna attivita oggetto di
fornitura richiesta & obbligatorio e parte della stessa fornitura. Ogni documento andra redatto

secondo il codice identificativo e la denominazione indicati nel documento e secondo i template
generali forniti da Sardegna IT.

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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Ogni deliverable rilasciato sara oggetto di verifica e approvazione da parte di Sardegna IT.
L’approvazione degli stessi € vincolante per I'accettazione degli Stati di Avanzamento Lavori
rilasciati dal fornitore e I'erogazione dei relativi pagamenti.

Analisi dei rischi di sicurezza: si richiede che il fornitore aggiudicatario effettui una completa
analisi dei rischi sulla sicurezza del sistema e sulla protezione dei dati nel contesto
dell'infrastruttura IT e dei domini sanitari coinvolti, sia ai fini della sicurezza IT in generale, sia in
ossequio ai principi ed obblighi del GDPR e alle linee guida Agid. A seguito dell’analisi del rischio,
il fornitore dovra indicare un elenco completo delle contromisure che si rendera necessario
adottare per mitigare i rischi individuati. L'implementazione delle contromisure identificate potra
essere richiesto dalla stazione appaltante, con ulteriori altre contromisure, come interventi di
manutenzione evolutiva.

3.3.1. Elementi di valutazione tecnica per i Requisiti generali

{Q1}

{Q2}

{Q3}

{Q4}

[E-HEALTH-

Funzionalita migliorative: il fornitore dovra descrivere le eventuali funzionalita
aggiuntive\migliorative offerte rispetto a quanto richiesto dal bando e incluse nell'importo specificato
nella offerta economica. Le proposte dovranno essere concrete e attuabili. Sono ammesse solo
funzionalita migliorative che per laloro attivazione e utilizzo non comportano oneri aggiuntivi
per ’Amministrazione.

Competenza su tematiche specifiche dell’Appalto a garanzia del pieno raggiungimento degli
obiettivi realizzativi del’ Amministrazione. Il concorrente dovra presentare una proposta progettuale
e tecnica che dimostri la sua capacita di copertura dell’appalto relativamente alle tematiche
Dipendenze, Salute mentale e NPI, attraverso la dimostrazione concreta ed attuale di know-how
specifico, anche in relazione a risorse con competenze “chiave” ed esperienze pregresse nel dominio
specifico. La valutazione si basera su elementi quali:

e la comprovata competenza e I'esperienza, ancora attuale, del team nella progettazione e
sviluppo di sistemi in ambito Dipendenze, Salute mentale e NPI;

e la comprovata competenza e I'esperienza, ancora attuale, del team di formazione in ambito
Dipendenze, Salute mentale e NPI;

¢ larealizzazione di prodotti o la partecipazione a progetti realizzativi in ambito Dipendenze,
Salute mentale e NPI.

Descrizione generale, chiarezza e efficacia: il fornitore dovra includere una proposta di piano di
lavoro e di qualita in sede di offerta. Si richiede che la proposta di Piano di lavoro e di qualita
contenga una descrizione generale chiara delle fasi di lavoro per la messa in esercizio delle soluzioni
e la proposta di un calendario delle attivita che devono essere programmate in coerenza con quanto
riportato nel cronoprogramma contenuto al paragrafo 3.1 e in accordo (e piena fattibilita) con quanto
richiesto dal presente capitolato.

L’offerente dovra descrivere i processi, le modalita operative ed organizzative proposte per il governo
della specifica fornitura del presente appalto, a garanzia del puntuale rispetto degli adempimenti
contrattuali e della capacita di rispondere alle esigenze e priorita delllAmministrazione. Soluzione
organizzativa proposta dovra garantire un efficace ed efficiente monitoraggio degli adempimenti
contrattuali a fine di prevenire inadempimenti e ritardi e fornire all' Amministrazione piena visibilita di
tutte le azioni di contenimento dei rischi di inadempimento. In una lista non esaustiva, i principali
aspetti da considerare devono riguardare:

* monitoraggio delle scadenze contrattuali, del piano di lavoro, del progetto o fissate
dal’Amministrazione

» rispetto qualita dei servizi;
+ verifiche interne per assicurare il costante allineamento delle risorse ai profili professionali
richiesti o migliorati in sede di Offerta tecnica;

« verifiche interne per implementazione delle soluzioni offerte in Offerta tecnica.

Approccio alla privacy: Il fornitore dovra includere in offerta tecnica una chiara descrizione
dell'approccio aziendale alla privacy ai fini del rispetto del GDPR. Tale descrizione dovra dare
evidenza di quali saranno le prassi che il fornitore\concorrente adottera per garantire la sicurezza
dell’'applicazione, cioé la riservatezza, integrita e disponibilita dei dati, sia ai fini della sicurezza IT in
generale, sia in ossequio ai principi ed obblighi del GDPR. Si richiede, inoltre, che il fornitore includa
in offerta tecnica una proposta di metodologia e di framework che intende utilizzare per I'attivita di
analisi dei rischi di sicurezza.
Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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3.4. Identificazione e dimensionamento della fornitura

Le forniture richieste sono identificate nelle componenti descritte nei seguenti paragrafi.

3.4.1. FO1 - Manutenzione correttiva, adeguativa e normativa

Si richiede la fornitura di servizi di manutenzione correttiva e adeguativa del sistema acquisito per i 24 mesi
successivi alla presa in carico del sistema:

- la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti, tra cui dovranno anche essere
ricompresi:

e la correzione di incongruenze tra il software e i manuali di spiegazione ed istruzione

e la correzione di incompatibilita tra il software e il sistema operativo approvato dal fornitore per
l'utilizzo dello stesso software

- gli adeguamenti necessari a seguito di modifiche che potranno accadere nel contesto tecnologico e
normativo di riferimento, regionale e nazionale

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura FO1 si esprimono nei seguenti requisiti:
{R1} FO1 - Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa

{R1.1} Piano del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa: il fornitore dovra
specificare 'organizzazione, le attivita, le responsabilita, i processi necessari all’erogazione
del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa ed i relativi livelli di servizio.
Il Piano del servizio & soggetto ad approvazione della Stazione Appaltante. Il piano del
servizio dovra essere contenuto nel seguente deliverable che & parte di D00.03 — Piano di
lavoro generale:

o DO01.01 - Piano del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa

{R1.2} Gestione degli interventi di manutenzione: a seguito di segnalazione di
malfunzionamento e/o di esigenza di manutenzione adeguativa da parte della Stazione
Appaltante P’aggiudicatario dovra prendere in carico la segnalazione secondo gli SLA
previsti al successivo capitolo 7.

Per determinati problemi rilevanti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la produzione
di un apposito verbale di dettaglio circa la problematica riscontrata:

o DO01.02.xx — Verbale di rilevazione del problema

{R1.3} Analisi dei problemi e delle modifiche e loro attuazione: sulla base del contenuto del
verbale di rilevazione del problema, ove richiesto, l'aggiudicatario dovra procedere
all’analisi dei problemi rilevati e/o delle modifiche necessarie da apportare ai sistemi. A
chiusura di tale processo, il fornitore dovra rilasciare la seguente documentazione tecnica,
che dovra essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante:

o DO01.03.xx — Analisi delle modifiche

Il fornitore dovra successivamente correggere il funzionamento del sistema e I'eliminazione
del malfunzionamento e/o 'adeguamento necessario; si dovra completare positivamente
I'attuazione delle modifiche secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 7.

{R1.4} Rapporti di manutenzione: con cadenza bimestrale, come riepilogo degli interventi
correttivi ed adeguativi effettuati (ad esempio applicazione di patch correttive o interventi di
upgrade del sistema acquisito a seguito delle segnalazioni inviate), il fornitore dovra
provvedere al rilascio del seguente report:

o DO01.04.xx — Rapporto periodico di manutenzione

Tale documento avra natura essenzialmente tecnica e descrivera le modifiche e/o soluzioni
apportate sulle parti specificate del sistema, rispetto alla segnalazione che ne ha determinato
'esecuzione da parte del fornitore.

{R1.5} Prontuario FarmaDati: A supporto del processo di prescrizione farmaci, PoInT utilizza il
prontuario FarmaDati: ricerca dei dati sui farmaci, il carico nelle farmacie e la loro
prescrizione.

Attualmente PolnT fruisce di un servizio centralizzato implementato dall’attuale fornitore
Ciditech. Nello specifico Point utilizza un web-service fornito centralmente (su cloud
dell'attuale fornitore), che rende disponibili le tabelle Farmadati al sistema PoInT che
provvedono a mantenere aggiornato su base mensile.

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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L’attuale fornitore ha un accordo con Farmadati Italia per fornire tale servizio, che
solitamente viene regolato "a utilizzatore" (in questo caso € un'installazione unica).

La fornitura del prontuario FarmaDati (o altro) e del suo aggiornamento su base
almeno mensile sono oggetto della presente fornitura ed € incluso nel canone di
manutenzione. La modalita di fornitura e aggiornamento é lasciata all’aggiudicatario
che dovra specificare in dettaglio della sua attuazione in offerta tecnica.

Qualora l'aggiudicatario della presente gara fosse differente dall’attuale fornitore, questi
potra:
- Integrare PoInT con un proprio servizio analogo a quello attualmente fornito da
Ciditech o altro eventuale.

- Aggiornare manualmente la basedati farmaci di PoInT almeno una volta al mese.

E richiesta la produzione di un report mensile sull’avvenuto allineamento del prontuario in
PolInT, indipendentemente dalla modalita di aggiornamento adottata:

- DO01.05.xx — Rapporto mensile di allineamento prontuario farmaci

3.4.1.1 Elementi di valutazione tecnica per la componente FO1 — Manutenzione correttiva,
adeguativa e normativa

{Q5} Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovra presentare una bozza del Piano del
servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa descrivere la soluzione organizzativa,
metodologica ed operativa che propone per /'erogazione del servizio di manutenzione correttiva ed
adeguativa. Il fornitore dovra descrivere l'organizzazione, le attivita, le responsabilita, i processi
necessari all’erogazione dellintervento che intende proporre. Il fornitore dovra dettagliare il
dimensionamento e la composizione dei profili del team coinvolto con la relativa percentuale stimata
di impiego nel servizio e dimostrandone la coerenza e congruita rispetto alle modalita di erogazione
proposte per il servizio.

{Q6} Soluzione per aggiornamento prontuario farmaci: il fornitore in sede di offerta dovra descrivere
la soluzione tecnica e operativa che propone per I'aggiornamento del prontuario dei farmaci, tenendo
conto che nella valutazione da parte della stazione appaltante saranno privilegiate le soluzioni
completamente automatizzate.

3.4.1. FO2 - Manutenzione evolutiva

Si richiede la fornitura di servizi di manutenzione evolutiva delle piattaforme Point pSM, Point GEDI e POINT
NPI da assicurare nel periodo di 24 mesi di durata del contratto.

La manutenzione evolutiva sara suddivisa in due parti:

¢ Manutenzione evolutiva — Interventi specifici: riguarda interventi gia individuati dalla stazione
appaltante come oggetti di fornitura da specificare in offerta tecnica e da quotare in offerta economica,
descritti al par. 3.4.1.1;

¢ Manutenzione evolutiva —a consumo: potra comprendere interventi — talvolta da svolgere anche in
urgenza - volti ad arricchire i moduli Point GEDI, Point pSM e POINT NPI di nuove funzionalita o di
altre caratteristiche non funzionali (quali I'usabilita, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare o
integrare le funzionalita delle piattaforme stesse.

3.4.1.1 Manutenzione evolutiva — Interventi specifici

Interventi di manutenzione evolutiva gia individuati dalla stazione appaltante come oggetti di fornitura
obbligatori da prevedere nell’offerta tecnica e quotare in quella economica:

Separazione fisica dei 3 impianti Point GEDI, Point pSM, POINT NPI

{R2.1} E richiesto che I'aggiudicatario provveda alla separazione fisica dei 3 impianti Point GEDI, Point pSM,
POINT NPI con la creazione di un codebase per la parte condivisa e di 3 codebase per i singoli moduli.

{R2.2} L’aggiudicatario dovra provvedere alla creazione di ulteriori due impianti di erogazione per Point pSM
e POINT NPI (quello attuale verra preservato per Point GEDI) fornendo servizi di installazione,
configurazione e parametrizzazione e tutto quanto necessario per I'avvio in produzione.
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Interventi per Point GEDI

{R2.3} Predisposizione per interoperabilita col sistema di Salute Penitenziaria

Sardegna IT sta per acquisire un modulo informatico di gestione della Salute Penitenziaria (SISaP). Per la
gestione informatica di un paziente detenuto con dipendenza da droghe & indispensabile la cooperazione con

i SerD. Questo presuppone lo scambio di informazioni tra il Sistema Informativo della Salute Penitenziaria e il
Point GEDI che dovranno notificarsi reciprocamente in merito a specifici eventi:

Arruolamento del detenuto con dipendenza da droghe

Definizione di un quadro clinico e continuo aggiornamento dello stesso
Prescrizione e somministrazione di sostanze stupefacenti

Gestione della scarcerazione o trasferimento del detenuto

1) Arruolamento di un detenuto con dipendenze da droghe

Sistema Sistema

Arruclamento paziente detenuto:

Informativo dati anagrafici, struttura detentiva, Informativo

e eeess— LU Arrucla
paziente

Penitenziaria
(SISaP)

Nuovo detenuto con

dipendenza da droghg

detenuto

Riconosce proprio
paziente:

Acquisisce z
confeziona

Invia documento con
inquadramento clinico, terapia...

a—

documentoelo
rende disponibile
all’operatorore

documento con
inquadramento
clinico, terapia,
etc.

Per un detenuto con dipendenze, il sistema della Salute Penitenziaria notifica al SerD I'arruclamento di un
paziente detenuto. Il paziente potrebbe gia essere in cura al SerD, quindi in questo caso, all’arruolamento,
Point GEDI potrebbe costruire e restituire al sistema della Salute Penitenziaria un documento contenente le
informazioni utili alla continuita dell’assistenza: inquadramento, terapia, etc. Il documento verrebbe acquisito
da sistema della Salute Penitenziaria che lo renderebbe consultabile agli operatori sanitari del carcere affinché
ne possano tenere conto. Il dettaglio dei dati scambiati sara definito in fase esecutiva.

2) Eventi di prescrizione / somministrazione sostanze stupefacenti e aggiornamento quadro clinico
effettuato su SISaP

Sistema Sistema
Informativo Informativo
Salute Notifise svanto Dipendenze
Penitenziaria

Prescrizione,
Somministrazione,

quadro clinico

Registra
evento

(SIsaP)

Ogni evento di prescrizione e somministrazione stupefacenti o I'aggiornamento del quadro clinico effettuato
sul sistema della Salute Penitenziaria verra notificato al Serd, che a sua volta registra I'evento.
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3) Eventi di prescrizione / somministrazione sostanze stupefacenti e aggiornamento quadro clinico
effettuato su Point GEDI

Sistema Sistema
Informativo Informativo
Salute Notifica evento Dipendenze Prescrizione,
Penitenziari _ Somministrazione,
— enitenziaria ————
evento (SISBP)

Ogni evento di prescrizione e somministrazione stupefacenti o I'aggiornamento del quadro clinico effettuato
su sistema del SerD verra notificato al SISaP, che a sua volta registra I'evento.

4) Scarcerazione o trasferimento detenuto

Sistema
Informativo
Dipendenze Cancells,

aggiorna

Sistema
Informativo
Salute
Penitenziaria
(SISaP)

Notifica scarcerazione/trasferimento N

arruolamento

Alla scarcerazione o trasferimento di un detenuto, il SISaP ne da notizia al SerD per cancellare arruoclamento
(interrompe interoperabilita tra i due sistemi).

Descrizione interfacciamento tra SISaP e Point GEDI

e Ogni notifica e in formato XML e si compone di header con dati anagrafici e logistici, parte strutturata
opzionale e documento PDF

o |l sistema Point GEDI deve gestire in automatico I'acquisizione dei dati strutturati trasmessi da SISaP

e Point GEDI deve trasmettere al sistema SISaP i messaggi di risposta e di notifica degli eventi di
competenza.

o Deve essere realizzata una componente stub che simuli, per finalita di test, la trasmissione e ricezione
dei messaggi da parte del SISaP. E presumibile che il sistema SISaP non verra rilasciato entro i 24
mesi della presente fornitura: i test e collaudo dell’'interfacciamento tra SISaP e Point GEDI avverranno
per mezzo della componente stub.

Interventi per Point pSM
Sono previsti alcuni interventi evolutivi riguardanti il modulo Point pSM:

{R2.4} Funzionalita di alert — & richiesta I'implementazione funzionalita di alert al DSM di competenza per
ricovero proprio paziente in SPDC, l'alert dovra essere reso ben visibile in apposita area dell'interfaccia
grafica. Le informazioni sui pazienti ricoverati (ricovero e dimissione da reparto SPDC, trasferimento
da - o verso - SPDC verso - 0 da - altro reparto) sono gia acquisiti dalla piattaforma Point tramite
messaggi HL7 che i sistemi ADTWEB SISaR (modulo applicativo in uso presso gli SPDC) trasmettono
per notificare gli eventi di accettazione/trasferimento/dimissione. Il Modulo Point pSM dovra elaborare
direttamente questi messaggi in modo da attivare gli alert richiesti.

{R2.5} Funzionalita monitor - Le informazioni ricevute da ADT saranno alla base dell'implementazione di
una funzionalita monitor che permettera agli operatori dei DSM di avere visione immediata di tutti i
pazienti ricoverati in SPDC.
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{R2.6} Report storico ricoveri — & richiesta I'implementazione di un report per storico ricoveri dei pazienti
con filtro su date, specifico DSM, specifico SPDC, paziente, etc.

{R2.7} Interoperabilita col sistema di Salute Penitenziaria — & richiesta la predisposizione per
interoperabilita col sistema di Salute Penitenziaria. L'integrazione € analoga a quanto definita per il
Point GEDI al paragrafo precedente.

Requisiti generali del servizio di manutenzione evolutiva — Interventi specifici

{R2.8} Piano di lavoro manutenzione evolutiva — Interventi specifici: il fornitore dovra produrre il piano di
lavoro e cronoprogramma di realizzazione degli interventi specifici previsti nellambito della
manutenzione evolutiva che dovra essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Le attivita dovranno essere completate obbligatoriamente entro 365 gg solari dalla presa in carico del
sistema:

- D02.06 Piano di lavoro manutenzione evolutiva — Interventi specifici

{R2.9} Analisi e progettazione degli interventi evolutivi specifici: il fornitore dovra produrre I'analisi dei
requisiti e la progettazione tecnica delle componenti evolutive richieste dalla Stazione Appaltante.
Durante tale processo, il fornitore dovra rilasciare la seguente documentazione tecnica, che dovra
essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante:

- D02.07.xx Specifiche dei requisiti software
- D02.08.xx Specifiche architetturali
- D02.09.xx Piani di test

{R2.10} Realizzazione delle manutenzioni evolutive: Il fornitore dovra provvedere allo sviluppo delle
manutenzioni evolutive richieste, secondo la documentazione di analisi approvata. Il rilascio sara
dapprima installato in ambiente di test per la verifica funzionale del prodotto software sviluppato. Sara
obbligatorio procedere allo sviluppo degli unit test automatici per le manutenzioni evolutive richieste.
A valle della fase di verifica sara redatto un verbale di conformita che attesti sulla base dei risultati
ottenuti il corretto funzionamento del prodotto software sviluppato, secondo le specifiche richieste dalla
Stazione Appaltante.

Dovra essere rilasciata la specifica documentazione e manualistica a supporto degli utenti del software
che esplichi il funzionamento delle evoluzioni rilasciate. Saranno pertanto da rilasciare i seguenti
prodotti:

- D02.10.xx Verbale di conformita (con allegati Report di esecuzione dei test)
- D02.11.xx Codice sorgente complessivo risultante
- D02.12.xx Documentazione utente e manualistica

La documentazione utente e manualistica dovra prevedere anche I'aggiornamento della
documentazione tecnica e della manualistica originaria fornita dalla Stazione Appaltante.

L’aggiudicatario dovra completare positivamente la realizzazione delle manutenzioni evolutive
secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 7.

{R2.11} Realizzazione della integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico: Il fornitore dovra
provvedere quando richiesto allo sviluppo della integrazione del sistema NPIA al FSE in coerenza con
quanto stabilito nelle Linee guida per I'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico pubblicate in G.U.
serie 160 del 11/07/2022 (PNRR-FSE2.0) e ss.mm.ii.

3.4.1.2 Manutenzione evolutiva — Interventi a consumo

La manutenzione evolutiva a consumo potra comprendere interventi — talvolta da svolgere anche in urgenza
- volti ad arricchire i moduli Point GEDI, Point pSM e POINT NPI di nuove funzionalita o di altre caratteristiche
non funzionali o comunque a modificare o integrare le funzionalita delle piattaforme stesse.

Alcuni interventi di manutenzione evolutiva a consumo sono gia stati identificati (elenco non esaustivo) e
potranno essere richiesti dalla stazione appaltante in fase esecutiva:

- Point pSM:

e Attivazione cartella per SPDC con opzione di condivisione solo anagrafica e percorsi di cura.
Consolidamento dell'integrazione ADT-SPDC in modo che un SPDC ricostruisca i pazienti in
reparto in base ai messaggi HL7 che ADT notifica in fase di accettazione/trasferimento/dimissione.

o Definizione e configurazione di un Minimun Data Set (MDS) di informazioni cliniche di base
condivisibile in modo controllato tra piu Unita Operative

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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Attivazione condivisione Minimun Data Set tra UO di uno stesso Gruppo in base ad un parametro
di configurazione specifico che potra assumere i valori:

- ANA: condivisione solo anagrafica e percorso di cura
- ANA+MDS: condivisione anagrafica, percorso e MDS
- ALL: condivisione completa della cartella

- Point NPI:

Attivazione prescrizione dematerializzata
Attivazione integrazione con CUP per piano di lavoro e registrazione erogazione

Si precisa che la proprieta dei sorgenti sw inerenti le funzionalita software evolutive, nel caso siano sviluppate
ad hoc dall’aggiudicatario nel’ambito del contratto, rimarranno a titolo esclusivo della RAS.

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura FO2 si esprimono nei seguenti requisiti:

Requisiti generali del servizio di manutenzione evolutiva a consumo

{R2.12}

{R2.13}

{R2.14}

Piano di lavoro per servizio di manutenzione evolutiva a consumo: il fornitore dovra
predisporre il Piano di lavoro del servizio di manutenzione evolutiva a consumo contenente la
descrizione dettagliata della soluzione organizzativa, metodologica ed operativa per I'erogazione
del servizio di manutenzione evolutiva.

- D02.01 - Piano di lavoro per servizio di manutenzione evolutiva a consumo
D02.01 & un allegato di D00.03 — Piano di lavoro generale.

Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive a consumo: il fornitore dovra prendere
in carico la richiesta di manutenzione evolutiva secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6.
All'atto della presa in carico della manutenzione, la Stazione Appaltante e I'aggiudicatario
concorderanno il livello di urgenza della richiesta (Alta, Media o Bassa). Successivamente, il
fornitore dovra produrre l'analisi dei requisiti e la progettazione tecnica delle manutenzioni
evolutive di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante. A chiusura di tale processo, il
fornitore dovra rilasciare la seguente documentazione tecnica, che dovra essere oggetto di
approvazione da parte della Stazione Appaltante:

- DO02.02.xx — Scheda operativa dellintervento di manutenzione evolutiva
nel quale saranno descritti:
- Specifiche dei requisiti software
- Specifiche architetturali
- Piani di test
- Tempi previsti di realizzazione (sui quali saranno poi applicati gli SLA previsti al
successivo capitolo 6)
- Dimensionamento dell’intervento in termini di gg/uomo e costi (per singola risorsa

professionale impiegata e totali) con indicazione della metrica utilizzata per il
dimensionamento in termini di effort

Realizzazione delle manutenzioni evolutive a consumo: |l fornitore dovra provvedere allo
sviluppo delle manutenzioni evolutive richieste, secondo la scheda operativa approvata. Il rilascio
sard dapprima installato in ambiente di test per la verifica funzionale del prodotto software
sviluppato. Sara obbligatorio procedere allo sviluppo degli unit test automatici per le manutenzioni
evolutive richieste. A valle della fase di verifica sara redatto un certificato di conformita,
sottoscritto dal DEC e dal fornitore, che attesti sulla base dei risultati ottenuti il corretto
funzionamento del prodotto software sviluppato, secondo le specifiche richieste dalla Stazione
Appaltante.

Dovra essere rilasciata la specifica documentazione e manualistica a supporto degli utenti del
software che esplichi il funzionamento delle evoluzioni rilasciate. Saranno pertanto da rilasciare i
seguenti prodotti:

- D02.02.xx — Certificato di conformita (con allegati Piano e report dei test funzionali), a
firma del DEC e controfirmato dal fornitore

- D02.03.xx - Prodotto software evoluto
- D02.04.xx - Codice sorgente evoluto

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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- D02.05.xx — Documentazione utente e manualistica

La documentazione utente e manualistica di cui al precedente D02.05.xx dovra prevedere anche
l'aggiornamento della documentazione tecnica e della manualistica originaria fornita dalla
Stazione Appaltante.

L’aggiudicatario dovra completare positivamente la realizzazione delle manutenzioni evolutive
secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 7.

{R2.15} Manutenzione in garanzia: il fornitore dovra assicurare la manutenzione in garanzia, fino a

conclusione del contratto, di tutte le componenti sviluppate nella manutenzione evolutiva (sia
interventi specifici che a consumo), correttiva ed adeguativa per i sistemi Point GEDI, Point pSM
ed POINT NPI. In tale periodo coperto da garanzia i malfunzionamenti riscontrati dovranno essere
tutti rimossi.

{R2.16} Privacy by design e by default: le implementazioni evolutive (sia interventi specifici che a

consumo) devono essere progettate e realizzate secondo i principi di privacy by design e privacy
by default del GDPR.

3.4.1.3 Condizioni qualificanti per la componente FO2 — Manutenzione evolutiva

{Q7}

{Q8}

{Q9}

Soluzioni proposte per le componenti da sviluppare in FO2 - Manutenzione evolutiva — Servizi
specifici: in sede di offerta, il fornitore dovra presentare una Relazione tecnica da cui si evincano,
in modo completo e dettagliato, i requisiti delle soluzioni proposte per I'oggetto di fornitura FO2 -
Manutenzione evolutiva — Servizi specifici. Nella relazione tecnica il fornitore dovra descrivere in
dettaglio i requisiti tecnici e la proposta architetturale per ciascuna componente software da
sviluppare.

Organizzazione del servizio: |l fornitore dovra descrivere la soluzione organizzativa, metodologica
ed operativa che l'impresa propone per erogare il servizio di manutenzione evolutiva. Nelle proposte
dei Piani di lavoro e della qualita da presentare in sede di offerta, il fornitore dovra descrivere il ciclo
di vita del processo di sviluppo che verra impiegato, I'organizzazione, le attivita, le responsabilita, i
processi necessari all’erogazione dell'intervento che intende proporre. Il fornitore dovra dettagliare il
dimensionamento e la composizione dei profili del team coinvolto con la relativa percentuale stimata
di impiego nel servizio e dimostrandone la coerenza e congruita rispetto alle modalita di erogazione
proposte per il servizio.

Punti funzione: sara considerata condizione qualificante 'impegno a dimensionare i deliverable
“D02.02.xx — Scheda operativa dell’intervento di manutenzione evolutiva” di cui al punto “{R2.11} -
Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive” mediante I'utilizzo della metodologia dei punti
funzione oltre che secondo quanto gia previsto (specifiche dei requisiti, specifiche funzionali, tempi
previsti di realizzazione e dimensionamento dell'intervento in termini di gg/uomo e costi).

3.4.2. FO3 - Servizi professionali connessi alla fornitura

Si richiede la fornitura di servizi professionali da erogare nei 24 mesi di durata della fornitura, connessi ai
sistemi acquisiti e alle evoluzioni:

- Formazione degli utenti all’utilizzo dei sistemi forniti:

e Formazione specialistica modulo Point GEDI
e Formazione specialistica modulo Point pSM
e Formazione specialistica modulo Point NPI

Tali servizi devono essere erogati, a consumo e su esigenza, entro la durata contrattuale, e fino
all'occorrenza di n. 60 giornate.

Si precisa che la giornata di formazione specialistica/sessione formativa € da intendersi di n. 8 ore
lavorative.

- Completamento dell’attivazione dell’integrazione tra PoIlnT GEDI e DnLab/Galileo

L’integrazione tra PoInT GEDI e DnLab/Galileo & attiva per i SerD di Olbia-Tempio, Nuoro-Macomer-
Sorgono e Oristano, e deve essere ancora attivata per i SerD di Sassari-Alghero-Ozieri (ASSL Sassatri),
Lanusei-Tortoli (ASSL Lanusei), Guspini (ASSL Sanluri), Iglesias-Carbonia-Villamassargia (ASSL
Carbonia), Cagliari (ASSL Cagliari). L’integrazione consta di:

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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Notifica nuova anagrafica

Notifica appuntamenti e accessi estemporanei al SerD
Chiamata di contesto per accesso diretto al sistema Galileo
Notifica degli esami richiesti

Notifica dei risultati degli esami

Siveda par. 1.6.5 per maggiori dettagli.

Per quest’attivita € riconosciuto un importo forfettario di 1.500,00 € per lo svolgimento di tutte le attivita
tecniche di configurazione, integrazione e test, necessarie all’attivazione dell'integrazione in ciascun

impianto SerD aziendale dei cinque mancanti (ASSL Sassari, Lanusei, Sanluri, Carbonia e Cagliari).
Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura FO3 si esprimono nei seguenti requisiti:

{R3}

3421

{Q10}

[E-HEALTH-2020]

Capitolato tecnico e prestazionale

{R3.2}

{R3.3}

Servizi professionali connessi alla fornitura

{R3.1} Servizi di formazione a consumo: nel corso della durata contrattuale, la DEC potra
richiedere al fornitore di erogare specifici interventi di formazione sui sistemi Point GEDI,
Point pSM e POINT NPI, destinata ai preposti all'utilizzo dei sistemi delle Aziende Sanitarie
e orientate a rendere i discenti edotti e autonomi all'utilizzo dei sistemi stessi. Potranno
essere richieste dalla DEC fino a n. 60 giornate di formazione specialistica da rendicontarsi
a consumo. Le giornate di formazione per gli interventi specifici dovranno essere erogate
secondo un calendario condiviso con la DEC; su decisione della DEC, le giornate di
formazione potranno essere erogate o in presenza presso gli utenti finali o in modalita
remota. A tali sessioni di formazione potranno riservarsi di partecipare anche i preposti
dell’Assessorato dell’lgiene e Sanita e dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna e/o

della Stazione Appaltante.

Saranno pertanto da rilasciare i seguenti prodotti:
- DO03.01 - Piano di formazione (allegato di D00.03 — Piano di lavoro generale)
- D03.02 — Report di erogazione attivita di formazione

dominio sanitario.

necessarie all’attivazione dell’integrazione in ciascun impianto SerD aziendale.
Il completamento dell’attivita di integrazione dovra essere attestata con specifico report:
- D03.05 — Report attivazione integrazione impianto SerD aziendale

{R3.4} Passaggio di consegne (eventuale) a fine contratto

Al termine del contratto di fornitura, la stazione appaltante bandira una nuova gara per la
manutenzione ed evoluzione dei moduli applicativi Point GEDI, Point pSM e POINT NPI, piu
eventuali altri servizi in base alle necessita che saranno emerse nel frattempo. Qualora
l'aggiudicatario di detta gara risultasse differente dall’aggiudicatario della presente, &
richiesto che il fornitore uscente garantisca il servizio di trasferimento di know-how e
passaggio di consegne dei sistemi al futuro fornitore. Potranno essere richieste fino a 12

gg/pp di formazione su argomenti specifici definiti dalla stazione appaltante.
Dovra essere rilasciato il seguente deliverable:
- DO03.06 — Report attivita passaggio di consegna a fine contratto

Elementi di valutazione tecnica per la componente FO3 — Servizi professionali connessi
alla fornitura

Ulteriori strumenti di formazione: il fornitore in sede di offerta potra dichiarare I'eventuale fornitura
di ulteriori strumenti di formazione, come ad esempio strumenti di autoformazione tramite video
tutorial, e-learning, ecc. Il fornitore dovra dettagliare in modo oggettivo gli elementi di fornitura
migliorativi con associati i criteri di valutazione misurabili in fase esecutiva.

Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
adeguativa ed evolutiva dei moduli GEDI, pSM ed NPI
del sistema informativo Point

ECM: | corsi erogati dall’aggiudicatario potranno essere accreditati ECM e pertanto il
fornitore si impegna a fornire la documentazione necessaria. Si intende ricompresa sia
attivita di formazione frontale, che di training on the job. Il fornitore eroghera tale servizio con
personale altamente qualificato, con esperienza pluriennale nel settore specifico e nel

Attivazione dell’integrazione tra PolnT GEDI e DnLab/Galileo in singolo impianto SerD
aziendale: svolgimento di tutte le attivita tecniche di configurazione, integrazione e test,
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{Q11} Organizzazione del servizio: Il fornitore, in sede di offerta, dovra descrivere I'organizzazione, le
attivita, le responsabilita, i processi necessari all’erogazione dell’intervento che intende proporre. I
fornitore dovra dettagliare la composizione dei profili del team coinvolto con la relativa percentuale
stimata di impiego nel servizio e dimostrandone la coerenza e congruita rispetto alle modalita di
erogazione proposte per il servizio.

3.4.3. FO4 — Servizi di assistenza e supporto di base e specialistico
L’aggiudicatario dovra erogare un servizio di assistenza tecnica ed operativa a supporto degli utenti finali del
sistema acquisito e del suo buon funzionamento per i 24 mesi successivi alla presa in carico del sistema.

- Supporto di base tramite HD: gli utenti e key user dei sistemi Point GEDI, Point pSM ed POINT NPI
potranno usufruire dei servizi di assistenza dell’aggiudicatario per tutte le esigenze relative a:

e apertura della segnalazione di malfunzionamento

e creazione di account di accesso al sistema

e reset e generazione nuove password di accesso al sistema

e supporto applicativo di base per I'utilizzo delle funzionalita del sistema
- Supporto specialistico, per tutte le esigenze inerenti:

¢ malfunzionamenti del sistema e conseguente necessita di manutenzione correttiva e/o adeguativa
da parte dell’aggiudicatario stesso, secondo quanto previsto nellambito della componente di
fornitura FO1

e necessita di personalizzazione e predisposizione di ulteriori indicatori e di reportistiche
personalizzate a supporto del sistema acquisito

e interventi di configurazione necessari al funzionamento dei sistemi anche dovuti a modifiche degli
assetti operativi, tra cui (elenco non esaustivo): l'istituzione di nuove Unita Operative o modifiche
a quelle esistenti; modifiche alle prestazioni erogate e alle strutture richiedenti; modifiche alle
prestazioni richiedibili e alle strutture eroganti.

o funzionamento delle integrazioni: & richiesto che I'aggiudicatario monitori costantemente lo stato
delle integrazioni attive con altri sistemi e che intervenga proattivamente per garantirne il loro
funzionamento, e adeguandole in accordo al mutamento eventuale delle strutture direttamente

coinvolte.
Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura FO4 si esprimono nei seguenti requisiti:
{R4} Erogazione dei Servizi di assistenza e supporto

{R4.1} Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto di base e specialistico: il fornitore
dovra predisporre il Piano di lavoro del servizio di manutenzione evolutiva a consumo
contenente la descrizione dettagliata della soluzione organizzativa, metodologica ed
operativa per I'erogazione del servizio di manutenzione evolutiva.

- DO04.01 - Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto di base e specialistico

{R4.2} Supporto base: é richiesta la fornitura di un primo livello di supporto atto a garantire gli
elementi necessari alla ricezione della segnalazione, all'individuazione del problema, alla
fornitura - ove possibile - di una soluzione immediata o di eventuali indicazioni per il
superamento operativo dell’eventuale blocco delle attivita, in attesa della soluzione
definitiva.

{R4.3} Supporto applicativo: & richiesta la fornitura di un supporto applicativo da remoto agli utenti
sull’utilizzo delle funzionalita dei sistemi Point GEDI, Point pSM ed POINT NPI. Nel’ambito
dell'erogazione del supporto agli utenti dovranno poter essere utilizzati strumenti di
messaggistica istantanea e di videoconferenza.

{R4.4} Supporto specialistico: € richiesta la fornitura di un supporto di secondo livello
“specialistico”, per un esame delle segnalazioni provenienti dagli utenti finali che I'HD di
primo livello non é stato in grado di risolvere e per I'attivazione di tutte le azioni necessarie
atte a pervenire alla soluzione dei problemi segnalati e alla rimozione di anomalie e/o
malfunzionamenti del sistema; dovra anche fornire un’assistenza sistemistica e tecnica
necessaria ad assicurare il corretto utilizzo e funzionamento del sistema acquisito, per la
risoluzione dei problemi di accesso al sistema acquisito e applicazioni di patch o di upgrade
di prodotto. Dovra provvedere alla realizzazione, installazione e configurazione di ulteriori
indicatori e di reportistiche personalizzate a supporto del sistema acquisito qualora vengano
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richiesti dall’'utente finale. E richiesto che eroghi interventi di configurazione necessari al
funzionamento dei sistemi anche dovuti a modifiche degli assetti operativi, tra cui:
listituzione di nuove Unita Operative o modifiche a quelle esistenti; modifiche alle prestazioni
erogate e alle strutture richiedenti; modifiche alle prestazioni richiedibili e alle strutture
eroganti. Nellambito di questo servizio & inoltre richiesto che I'aggiudicatario monitori
costantemente lo stato delle integrazioni attive con altri sistemi e che intervenga
proattivamente per garantirne il loro funzionamento, e adeguandole in accordo al mutamento
eventuale delle strutture direttamente coinvolte.

{R4.5} Modalita di erogazione del supporto: il servizio di supporto dovra essere assicurato in
modalita HD ed erogato da personale qualificato e specializzato, con copertura operativa
presidiata secondo la seguente finestra di presidio:

- dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle 17.00 con reperibilita giornaliera estesa
(8.00 - 19.00 Lun-Ven; 9.00-12.00 Sab; 10.00-12.00 Dom)

{R4.6} Canali di erogazione del supporto: il fornitore dovra mettere a disposizione i seguenti
canali per I'attivazione del servizio di HD che dovranno essere comunicati in sede di stipula
del contratto:

- numero telefonico dedicato
- e-mail di contatto

{R4.7} Gestione delle segnalazioni inoltrate al supporto: il fornitore dovra gestire le segnalazioni
e le richieste di intervento pervenute dagli utenti del sistema, mediante specifico sistema di
Trouble Ticketing

{R4.8} Report di assistenza: il fornitore, nellesecuzione della fornitura, dovra rilasciare con
cadenza bimestrale il seguente report di sintesi:

- DO04.02.xx — Rapporto periodico di assistenza

Il rapporto dovra, in forma sintetica, dare evidenza della gestione delle richieste di intervento
(ticket) pervenute al’lHD del fornitore in termini di data di apertura, indicazione della
problematica, soluzione della problematica e data di chiusura del ticket (comprensivo di
eventuale gestione del secondo livello)

Elementi di valutazione tecnica per la componente FO4 — Servizi di Assistenza e supporto
di base e specialistico

Ulteriori strumenti di assistenza e supporto: il fornitore in sede di offerta potra illustrare gli
eventuali ulteriori strumenti di supporto che intende offrire sulla stessa finestra di presidio richiesta,
quali ad esempio sistemi di messaggistica istantanea (ad. esempio Skype), piattaforme social etc.,
illustrando il valore aggiunto della sua proposta e la relativa modalita di utilizzo. Qualunque
piattaforma proposta dovra comunque essere fornita, senza oneri aggiuntivi per RAS/Sardegna IT o
per gli utenti del sistema.

Estensione della finestra di presidio: il fornitore in sede di offerta potra illustrare I'eventuale
estensione che intende offrire sulla finestra di presidio richiesta, in termini di estensione della fascia
oraria quotidiana richiesta, di estensione del presidio alle giornate non previste (sabato, domenica e
festivi) e di modalita di erogazione.

Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovra descrivere I'organizzazione, le
attivita, la metodologia, le responsabilita, i processi e gli strumenti necessari all’erogazione del
servizio di assistenza e supporto che intende proporre. Il fornitore dovra dettagliare il
dimensionamento e la composizione dei profili del team coinvolto con la relativa percentuale stimata
di impiego nel servizio e dimostrandone la coerenza e congruita rispetto alle modalita di erogazione
proposte per il servizio.

3.4.4. FO5 - Gestione della fornitura

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura FO5 si esprimono nei seguenti requisiti:

{R5} Gestione della fornitura
{R5.1} Gestione attivita e risorse: Il soggetto aggiudicatario dovra identificare all'interno del
proprio staff un capo progetto al quale saranno delegati i compiti di:
Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva,
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- gestire l'intero rapporto con la Stazione Appaltante e, nello specifico, di coordinarsi con il
direttore per I'esecuzione del contratto (DEC) nominato dalla stessa Stazione Appaltante

- recepire le indicazioni del DEC relative agli aspetti organizzativi del servizio per questioni di
carattere tecnico e amministrativo

- trasmettere periodicamente al DEC la documentazione di progetto necessaria per la
predisposizione delle verifiche di conformita

- trasmettere gli stati di avanzamento lavori (SAL) richiesti dalla fornitura

{R5.2} Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e Report di erogazione dei servizi: il fornitore dovra
dare opportuna evidenza dell’esecuzione delle forniture individuate nel periodo di riferimento
e dare gli elementi utili a valutare la corretta erogazione dei servizi in funzione degli SLA
richiesti e definiti di seguito, con descrizione del registro di contabilita. A partire dalla data
prevista di avvio dei servizi, dovra provvedere al rilascio del seguente elaborato di progetto:

- DO05.01.xx — Report erogazione dei servizi — periodo dal gg.mm.aaaa al gg.mm.aaaa

3.4.4.1 Elementi di valutazione per la componente FO5 — Gestione della fornitura

{Q15} Coerenza del team di lavoro con le attivita previste: si richiede di specificare i profili e i livelli di
specializzazione e competenza indicando l'individuazione del capo progetto (vedasi paragrafo 3.4.4)
e dei membri del gruppo di lavoro (la cui composizione deve essere coerente sia dal punto di vista
qualitativo sia da quello quantitativo con le attivita che il fornitore intende portare ad esecuzione,
come descritte in offerta tecnica) e che dovranno essere impiegati per I'esecuzione degli interventi
richiesti, con indicazione dei titoli di studio, di specializzazione, esperienze e competenze possedute
dai profili professionali presentati.

4. Pianificazione delle attivita e durata

4.1. Durata del contratto
La fornitura si sviluppa complessivamente in un arco temporale di 24 mesi solari naturali e consecutivi dalla
data di avvio dell’esecutivita del contratto.

Le fasi attuative dell’appalto sono puntualmente definite nella tabella successiva con opportuna evidenza delle
principali milestone e la prevista pianificazione delle attivitd esecutive per ciascun componente/sotto-
componente della fornitura principale.

La durata del contratto potra essere prorogata ai sensi dell’art.106 comma 11, del d.Ilgs 50/16 e s.m.i. alla
ricorrenza delle previste condizioni e sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara.

4.2. Cronoprogramma della fornitura
Il fornitore sara tenuto al rispetto della pianificazione come indicata dal cronoprogramma. Sardegna IT validera
tutta la documentazione rilasciata entro i termini indicati nella tabella appresso riportata.

Con il codice id MOx sono identificate le principali Milestone di progetto da rispettare nel corso
dell’'esecuzione del contratto, previa verifica di conformita come stabilito al successivo Cap.5.

Id Milestone Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio
ijsigggéo di D00.01 — Report attivita passaggio di consegna del Completamento entro 30 gg
9 sistema (eventuale) solari da firma contratto
(eventuale)
Verbale di avvio lavori Data del verbale di avvio lavori
D00.03 — Piano di lavoro generale Entro 15 gg solari da M0O
MO0 Awvio fase esecutiva  D05.04 — Piano di qualita

D00.02 — Report di presa in carico dei sistemi Point GEDI, -
Point pSM e POINT NPI Entro 15 gg solari da M0O
Manutenzione D01.01 - Piano di lavoro servizio di manutenzione

MO1 correttiva, correttiva, adeguativa e normativa

Entro 15 gg solari da M0O
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Id Milestone

adeguativa e
normativa

Manutenzione

MO02 evolutiva -interventi
specifici

MO2 bis Manut_enzmne
evolutiva a consumo

MO03 Servizi professionali
Servizi di assistenza

MO04 e supporto di base e
specialistico

MO5 Gestione della

fornitura

Oggetto del rilascio

D01.04.xx — Rapporto periodico di manutenzione

D01.02.xx — Verbale di rilevazione del problema

D01.03.xx — Analisi delle modifiche

D01.05.xx — Rapporto mensile di allineamento prontuario
farmaci

D02.06 Piano di lavoro manutenzione evolutiva — Interventi
specifici

D02.07.xx Specifiche dei requisiti software

D02.08.xx Specifiche architetturali

D02.09.xx Piani di test

D02.10.xx Verbale di conformita (con allegati Report di
esecuzione dei test)

D02.11.xx Codice sorgente complessivo risultante
D02.12.xx Documentazione utente e manualistica

D02.01 — Piano di lavoro per servizio di manutenzione
evolutiva a consumo

D02.02.xx — Scheda operativa dell'intervento di
manutenzione evolutiva

D02.02.xx — Certificato di conformita (con allegati Piano e
report dei test funzionali), a firma del DEC e controfirmato
dal fornitore

D02.03.xx - Prodotto software evoluto

D02.04.xx - Codice sorgente evoluto

D02.05.xx — Documentazione utente e manualistica

D03.01 — Piano di formazione

D03.02.xx — Report di erogazione attivita di formazione

D03.05 — Report attivazione integrazione impianto SerD
aziendale

D03.06 — Report attivita passaggio di consegna a fine
contratto

D04.01 — Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto
di base e specialistico

D04.02.xx - Rapporto di assistenza e manutenzione
bimestrale

D05.01.xx — Report erogazione dei servizi bimestrali

r
[
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Tempistica prevista per il rilascio
Ogni 2 mesi solari da MO0

Entro 1 gg lavorativo dalla
eventuale richiesta da parte
della SA

Entro 2 gg lavorativi dalla
eventuale richiesta da parte
della SA

Ogni mese solare da MO0

Entro 30 gg solari da M0O

Secondo cronoprogramma
presentato da aggiudicatario
(completamento entro max 365
gg solari da MO0

Entro 15 gg solari da M0O

Entro 30 gg solari dalla richiesta
della stazione appaltante

Entro 10 gg solari dalla
consegna dell’evolutiva

Entro 10 gg solari dalla

consegna dell’evolutiva

Entro 10 gg solari dalla
consegna dell’evolutiva

Contestualmente al rilascio
dell’evolutiva

Entro 15 gg solari da M0O

Entro 15 giorni solari dal
completamento intervento
formativo

Entro 45 gg solari dalla richiesta
della stazione appaltante

Entro 15 gg solari dal
completamento

Entro 15 gg solari da MOO

Ogni 2 mesi solari da MO0

Ogni 2 mesi solari da MO0

Le tempistiche di rilascio indicate nella tabella precedente identificano la base per la definizione degli SLA
(Service Level Agreement) di riferimento come dettagliati al paragrafo 7.1 Livelli di servizio.

5. Riscontri di approvazione, verifiche di conformita e accettazione

In linea generale, i riscontri di approvazione e le verifiche effettuate in corso d’opera sulla fornitura sono tesi
ad accertare la conformita del servizio nel rispetto delle modalita e specifiche indicate contrattualmente.
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La verifica di conformita finale €, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l'accettazione delle
forniture e servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente.

| riscontri di approvazione saranno rilasciati sui documenti e prodotti intermedi (deliverable intermedi rilasciati)
secondo le modalita e le tempistiche indicate in tabella al precedente paragrafo 4.2.

Le verifiche di conformita della fornitura saranno effettuate - in corso d’opera e allo stato finale — nei termini
previsti dal DIgs n. 50/2016.

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare:

- (solonel caso della verifica per approvazione dello stato di avanzamento finale) la regolare esecuzione
del servizio nel rispetto delle modalita e specifiche indicate dal presente capitolato, ed eventualmente
riferite alle condizioni migliorative, se proposte in offerta

- il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi che finali di completamento (con anche riferimento alle
condizioni migliorative di offerta se proposte)

- il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLA)
- l'avvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti
- l'assenza di danni

L'impresa aggiudicataria deve garantire il presidio e I’assistenza necessaria all’effettuazione delle verifiche
di conformita e all’analisi di eventuali anomalie riscontrate.

Nel caso in cui, in sede di verifica, la fornitura non superi in tutto od in parte I'esame di conformita,
'aggiudicatario € obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformita riscontrate e a stabilire le
condizioni di verificabilitd e corretto funzionamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni solari, periodo al
termine del quale Sardegna IT provvedera all’esecuzione di nuovo esame di conformita.

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilitd ed il regolare funzionamento della
fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della
fornitura e dara comunque adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente
alle verifiche di conformita e regolare funzionamento, Sardegna IT ha facolta di dichiarare la risoluzione di
diritto del contratto.

Al termine delle sessioni di verifica sara redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, apposito
verbale che conterra I'esito delle verifiche svolte e, laddove rilevate, delle eventuali prescrizioni necessarie
alla risoluzione delle non conformita e delle relative tempistiche di esecuzione.

Il verbale di verifica finale di conformitd (di regolare esecuzione e accettazione della fornitura), con esito
positivo, determina I'accettazione definitiva di tutte le prestazioni rese e il diritto al pagamento totale del
corrispettivo dovuto, come risultante dallo stato finale della contabilitad, a meno di importi eventualmente
trattenuti per penali e/o rivalse su danni.

La verifica di conformita finale &, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e I'accettazione dei servizi
nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente prevede la verbalizzazione di regolare esecuzione e
accettazione della fornitura, che dovra essere redatta nei termini previsti dal Digs n. 50/2016.

6. Corrispettivo, stati di avanzamento e pagamenti

6.1. Importo contrattuale

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione
dell’'appalto sara pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, comunque, nel
contratto.

Il predetto corrispettivo rappresentera I'importo massimo contrattuale dato dalla somma del’importo
complessivo dei canoni relativi alle componenti FO1+F04+F05 e dell'importo massimo relativo alle componenti
F02+F03 da corrispondersi a consumo in funzione del numero di giornate erogate e delle tariffe giornaliere
offerte come prezzi unitari.

Relativamente alla componente FO2 si precisa che, come dettagliato nel capitolo 3.4.1, essa sara composta
da due importi: uno relativo alle manutenzioni evolutive su interventi specifici gia individuati dalla stazione
appaltante_al momento della redazione del presente capitolato (par. 3.4.1.1) ed un altro relativo alle
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manutenzioni_evolutive a consumo (par. 3.4.1.2) che dovessero rendersi_necessarie _durante la durata
contrattuale.

Il corrispettivo sara sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed
adempimento delle modalita, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente capitolato, nell’offerta
presentata e, comunque, nel contratto.

Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno considerati
remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sara pertanto determinato dall’aggiudicatario, in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea.

6.2. Contabilita e stati di avanzamento

Il corrispettivo sara riconosciuto con ratei di acconto (agli stati di avanzamento intermedi), previa
verbalizzazione degli esiti e per gli importi contabilizzati dal Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) e
autorizzati a fatturazione previa deduzione delle garanzie che saranno svincolate a saldo (a avvenuta verifica
finale e certificazione della regolare esecuzione).

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento e le relative quote parziali per acconti e saldo espressi in valore
percentuale sull'importo contrattuale:

Val % da calcolarsi

Rif. SAL Fase di esecuzione .
su importo contrattuale

Quota acconto 13% per servizi a canone
SALO1 A esito verifica intermedia 1° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO02 A esito verifica intermedia 2° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO3 A esito verifica intermedia 3° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO4 A esito verifica intermedia 4° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO5 A esito verifica intermedia 5° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO06 A esito verifica intermedia 6° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO7 A esito verifica intermedia 7° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO8 A esito verifica intermedia 8° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SALO09 A esito verifica intermedia 9° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SAL10 A esito verifica intermedia 10° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SAL11 A esito verifica intermedia 11° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
Quota acconto 7% per servizi a canone
SAL12 A esito verifica intermedia 12° bimestre + eventuale quota parte certificabile per servizi a
COrpo e a consumo
A esito verifica finale forniture
SAL FINALE Verifica della for_nltura ed emissione del certlfl_cato di Quota a saldo restante 10% per servizi a canone
regolare esecuzione e accettazione delle forniture a
corpo

L’aggiudicatario provvedera ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC).
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Ciascuna fattura emessa dovra riportare i chiari riferimenti al contratto, all’avvenuta approvazione formale
emessa da Sardegna IT ad esito delle verifiche intermedie e/o di regolare esecuzione e accettazione della
fornitura (es. Verbale del gg/mm/aaaa, o Nota autorizzazione Vs. prot. xxx del gg/mm/aaaa) e gli importi come
autorizzati.

La fattura dovra essere intestata a:

Sardegna IT S.r.l. c.s.u.

Via dei Giornalisti, 6

09122 CAGLIARI - CA

Cod. Fisc. e P.IVA 03074520929

Le fatture dovranno altresi riportare espressamente:

- il chiaro riferimento al numero d’ordine interno che sara assegnato al contratto d’appalto dalla stazione
appaltante.

- il Codice Identificativo della Gara (CIG) 9838979652.
- Il Codice Univoco di Progetto (CUP) riferito all'intervento E-HEALTH-2020: E71B17000160009.

Si precisa che € ammessa solo la fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013.

Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche verso Sardegna IT € UFUSG2.
Siinforma altresi che le fatture emesse verso Sardegna IT non sono soggette allo split payment.

Per maggiori dettagli in merito alla fatturazione elettronica verso Sardegna IT si rinvia al link:
http://www.sardegnait.it/documenti/36 231 20170630110835.pdf.

Il pagamento della fattura, previa verifica di regolare emissione della fattura, avverrd a 30 giorni data
ricevimento fattura fine mese.

Detto termine € sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarita riscontrata nella esecuzione delle
prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare
fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata
eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei
chiarimenti richiesti.

In ottemperanza all’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il pagamento
sara eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e in
via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto.

La comunicazione delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto conto corrente
deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i flussi
finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e dovranno essere altresi comunicate tutte le
modificazioni intervenute in corso d’esecuzione.

L’aggiudicatario, pertanto, sara tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili
per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi
responsabilita e conseguenza per I'eventuale inesattezza o illiceita dei pagamenti stessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituira, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L.136/2010,
causa di risoluzione del contratto che si stipulera ad esito della presente procedura (salvo si utilizzino altri
strumenti comunque idonei, ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
finanziarie).

L’aggiudicatario sara tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di
assicurare la piena tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’'appalto e la stazione appaltante verifichera in
occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento di detti obblighi.

Sara in capo a entrambe le parti 'obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il mancato rispetto
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, da parte dell’altro contraente.
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7.1. Livelli di servizio generali

Di seguito sono riportati i livelli di servizio minimi (SLA) che dovranno essere garantiti dall’aggiudicatario:

Indicatori dei livelli di

Obiettivo SLA

Valori di soglia

Obiettivo soglia

servizio
SLA_F05.01 - . . L . . Non oltre la data fissata a
- S Rispetto dei termini di rilascio dei T . -
Milestone, rilascio h . . Entro la tempistica indicata al scadenza prevista per il
) deliverable e milestone di progetto :
elaborati e paragrafo 4.2 determinato

documentazione

richiesti

deliverable/milestone

SLA_F01.01 - Livello
di presa in carico FO1

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 0

Tempo di presa in carico
compreso entro le 2 ore solari
successive alla segnalazione
inviata al’HD

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 1

Tempo di presa in carico
compreso entro le 2 ore
lavorative successive alla
segnalazione inviata all’HD

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 2

Tempo di presa in carico
compreso entro le 8 ore
lavorative successive alla
segnalazione inviata al’HD

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 3

Tempo di presa in carico
compreso entro le 24 ore
lavorative successive alla
segnalazione inviata al’HD

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

SLA_F01.02 — Livello
di evasione FO1

Relativo al rilascio, da
parte del fornitore,
nell’ambiente di
staging di Sardegna IT

Evasione delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 0

Tempo di evasione entro le 12
ore solari dalla presa in carico
della segnalazione di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

Evasione delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 1

Tempo di evasione entro le 12
ore lavorative dalla presa in
carico della segnalazione di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

Evasione delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 2

Tempo di evasione entro le 24
ore lavorative dalla presa in
carico della segnalazione di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

Evasione delle segnalazioni di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

Severita 3

Tempo di evasione entro le 120
ore lavorative dalla presa in
carico della segnalazione di
manutenzione correttiva ed
adeguativa

100,00% dei casi non oltre il
valore di soglia

SLA_F02.01 - Livello
di presa in carico F02

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione evolutiva
Urgenza Alta

Tempo di presa in carico
compreso entro le 8 ore
lavorative successive alla
segnalazione

non oltre 8 ore lavorative, in
riferimento alla singola
manutenzione evolutiva

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione evolutiva
Urgenza Media

Tempo di presa in carico
compreso entro le 24 ore
lavorative successive alla
segnalazione

non oltre 24 ore lavorative, in
riferimento alla singola
manutenzione evolutiva

Presa in carico delle segnalazioni di
manutenzione evolutiva
Urgenza Bassa

Tempo di presa in carico
compreso entro le 48 ore
lavorative successive alla
segnalazione

non oltre 48 ore lavorative, in
riferimento alla singola
manutenzione evolutiva

SLA_F02.02 — Livello
di evasione F02

Evasione delle segnalazioni di
manutenzione evolutiva
Urgenza Alta

Tempo di evasione entro il
termine definito nel deliverable
D02.02.xx — Scheda operativa
dell'intervento di manutenzione
evolutiva

non oltre 1 gg. lavorativo
rispetto a quanto fissato nei
valori di soglia, in riferimento
alla singola manutenzione
evolutiva
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Indicatori dei livelli di

A Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia
servizio
Tempo di evasione entro il non oltre 3 gg. lavorativi
Evasione delle segnalazioni di termine definito nel deliverable rispetto a quanto fissato nei
manutenzione evolutiva D02.02.xx — Scheda operativa valori di soglia, in riferimento
Urgenza Media dell’intervento di manutenzione alla singola manutenzione
evolutiva evolutiva
Tempo di evasione entro il non oltre 6 gg. lavorativi
Evasione delle segnalazioni di termine definito nel deliverable rispetto a quanto fissato nei
manutenzione evolutiva D02.02.xx — Scheda operativa valori di soglia, in riferimento
Urgenza Bassa dell'intervento di manutenzione alla singola manutenzione
evolutiva evolutiva
Finestra temporale dal lunedi al
SLA F04.01 venerdi, dalle ore 08.00 alle 99,00% su base bimestrale
AT Finestra di disponibilita del’HD del ~ 17.00 con reperibilita giornaliera  calcolata sui dati riportati nel
Disponibilita del : p - - ” :
. fornitore estesa Report di assistenza” per il
servizio FO4 ; Lo
(8.00 - 19.00 Lun-Ven; 9.00- periodo di riferimento

12.00 Sab; 10.00-12.00 Dom)

SLA_F03.01 - Date di Disponibilita del fornitore su date

. proposte dalla Stazione appaltante Entro la forbice temporale di Non superiore ai 10gg solari
formazione della | ivita di I f ) lad
Stazione appaltante per le attivita di tolleranza prevista rispetto alla data proposta
formazione/affiancamento
Analisi della scheda (VAT) che Il punteggio di ciascuna
viene sottoposta all’'utente finale attivita svolta deve essere
. . . del servizio alla conclusione di uguale o superiore a 4 nel
SLA—FQS'OZ R Mlsurazm_ne del grado di . ciascuna attivita di 95% dei casi su base
Valutazione qualita soddisfazione da parte degli . . :
3 - - formazione/affiancamento. Scala  bimestrale
Formazione utenti/operatori ASSL

qualitativa che va da 1 a 5 (dove
5 rappresenta il punteggio piu
alto)

7.2. Classificazioni livelli severita disservizio

La seguente tabella definisce i livelli di severita dei casi di DISSERVIZIO relative ai malfunzionamenti che
potrebbero riscontrarsi:

Severita del Descrizione Bloccante/non
disservizio bloccante

SEVERITA CRITICA — Guasti 0 anomalie bloccanti di entita tale da impedire I'erogazione del
servizio inerente i sistemi acquisiti.
. Sono da classificare in Severita 1 anche i seguenti malfunzionamenti:
Severita 1 . L , . . Bloccante
- degrado continuo delle prestazioni tali da compromettere I'erogazione del servizio
- successione di eventi di Severita 2 in un arco temporale ristretto

- guasto che inficia gravemente l'alta affidabilita del servizio erogato

SEVERITA GRAVE - Guasti 0 anomalie che bloccano o invalidano una o pit funzionalita

; : \ : A hog . A Bloccante
importanti per I'erogazione del servizio inerente i sistemi acquisiti.

Severita 2

SEVERITA MINORE - Guasti 0 anomalie che bloccano o invalidano una o pit funzionalita
Severita 3 che non sono vitali per I'erogazione del servizio inerente i sistemi acquisiti e per i quali Non Bloccante
esistono una o piu procedure alternative per superare I'inconveniente.

8. Penali

In caso di non rispetto della tolleranza sui valori di soglia dei Livelli di servizio richiesti, di cui al capitolo 7, la
stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali.
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Codice SLA

Condizione di applicazione della penale

Penale applicata

SLA_F05.01 — Milestone, rilascio prodotti
e documentazione

Per ogni giorno lavorativo di mancato
rispetto dell’obiettivo di soglia

50 euro + IVA

SLA_F01.01 - Livello di presa in carico
FO1
Severita 0

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(2 ore solari)

25 euro + IVA per ogni ora solare rispetto
all'obiettivo soglia

SLA_F01.01 - Livello di presa in carico
FO1
Severita 1

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(2 ore lavorative)

25 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F01.01 - Livello di presa in carico
FO1
Severita 2

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(8 ore lavorative)

15 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F01.01 - Livello di presa in carico
FO1
Severita 3

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(24 ore lavorative)

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F01.02 — Livello di evasione FO1
Severita 0

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(12 ore solari)

25 euro + IVA per ogni ora solare rispetto
all'obiettivo soglia

SLA_F01.02 — Livello di evasione FO1
Severita 1

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(12 ore lavorative)

25 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F01.02 — Livello di evasione FO1
Severita 2

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(24 ore lavorative)

15 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F01.02 — Livello di evasione FO1
Severita 3

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(120 ore lavorative)

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’'obiettivo soglia

SLA_F02.01 — Livello di presa in carico
F02
Urgenza Alta

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(8 ore lavorative)

20 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F02.01 - Livello di presa in carico
Fo2
Urgenza Media

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(24 ore lavorative)

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F02.01 — Livello di presa in carico
Fo2
Urgenza Bassa

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia
(48 ore lavorative)

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa
rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F02.02 — Livello di evasione FO2
Urgenza Alta

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia

50 euro + IVA per ogni ulteriore gg.
lavorativo rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F02.02 — Livello di evasione FO2
Urgenza Media

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia

35 euro + IVA per ogni ulteriore gg.
lavorativo rispetto all’obiettivo soglia

SLA_F02.02 — Livello di evasione F02
Urgenza Bassa

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia

25 euro + IVA per ogni ulteriore gg.
lavorativo rispetto all'obiettivo soglia

SLA_F04.01 - Disponibilita del servizio

Per ogni 0,1% di scostamento rispetto

F03 all'obiettivo soglia 25 euro + VA
_ . . Per ogni giorno solare di ritardo rispetto
SLA_F03.01 - Date di formazione dello SLA_F04.01, per cause imputabilial ~ 50 euro + IVA
concordate -
fornitore
B . s Crop A .
SLA_F03.02 — Valutazione qualita Per ogni 1% di scostamento rispetto 50 euro + IVA

Formazione

all’'obiettivo soglia

La verifica del mancato rispetto degli SLA e il calcolo dellimporto delle relative penali verranno definiti

nell’ambito dei verbali di verifica di conformita di cui al precedente Cap. 5.
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Entro 10 giorni solari dalla contestazione della penale, I'esecutore del contratto pud addurre motivazioni
tendenti alla disapplicazione o riduzione delle stesse. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la
stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dellEsecuzione del
Contratto.

In caso di violazioni che generano una o piu penali per un importo complessivo superiore al 10% dellimporto
massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le
conseguenze previste dalla legge.

La contestazione delle penali verra effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o fax e/o raccomandata
AR.

L'addebito sara effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi.

9. Variazioni in corso d’opera

A norma dellart. 106 del D.Igs. 50/2016, le modifiche e le varianti al contratto in corso d’esecuzione sono
ammissibili, se proposte o autorizzate dalla stazione appaltante, nei seguenti casi:

A) per prestazioni supplementari da parte del contraente originale di valore non superiore al 50% del valore
del contratto iniziale che si sono rese necessarie e non erano incluse nel contratto iniziale, ove un
cambiamento del contraente:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

B) se la necessita di modifica (variante in corso d'opera) & determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non altera la natura generale del contratto ed il suo
valore non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico,
purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione
della normativa inerente I'affidamento di contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.

D) la stazione appaltante potra proporre o ammettere modifiche del contratto per un valore fino al 50% del
contratto originario se le modifiche non sono sostanziali ossia non alterano considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti, ed in particolare:

1) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento iniziale,
avrebbero determinato un diverso esito della stessa;

2) non cambiano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale;

3) non estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;
4) non determinano un cambio di contraente al di fuori dei casi descritti alla lettera C).

E) la stazione appaltante pud modificare la durata del contratto in corso di esecuzione con una proroga
guantificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente € tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 0 una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e I'appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di modifiche e varianti, si rimanda al predetto art.
106 del D.lgs. 50/2016.
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10. Proprieta e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

10.1. Proprieta e diritti sugli elaborati, sul codice sorgente e la documentazione di progetto

Tultti gli elaborati, i prodotti, la documentazione di progetto e il codice sorgente delle componenti e funzionalita
software previste dal presente capitolato sviluppate ad hoc - pur se redatti e realizzati dall’aggiudicatario
dell’appalto e/o da tecnici, esperti, professionisti da esso incaricati per I'esecuzione di quanto richiesto
dall'appalto stesso, e tali da costituire componente di fornitura - resteranno di piena e completa proprieta della
Stazione Appaltante e di RAS che ne potra disporre e farne autonomo utilizzo, oltre che per quanto relativo
all’esecuzione dell’appalto, anche per eventuali successive nuove attivita di realizzazione di sistemi
complementari e/o da integrarsi con quanto oggetto di esecuzione con I'appalto.

10.2. Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro

L’aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell’erogazione del servizio, resta obbligato a non divulgare,
pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi
(ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali dei file, prodotti
e I'eventuale codice sorgente, oggetto di realizzazione nell’esecuzione del contratto.

10.3. Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto

Tutta la documentazione di progetto dovra essere rilasciata in copia digitale e dovra essere resa, oltre che in
copia finalizzata in forma finale (es. Adobe PDF) anche in formato modificabile mediante i comuni strumenti di
editing/calcolo.

La documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template
preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in opportuna evidenza
il riferimento delle forniture di cui al presente capitolato al progetto specifico in cui si realizzano ed alle fonti di
finanziamento che ne hanno previsto/disposto 'attuazione.

Sara pertanto cura della Stazione appaltante fornire all’aggiudicatario tutte le indicazioni/informazioni
riguardanti I'utilizzo di:

- loghi e intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto

11. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilita

L’aggiudicatario esecutore del contratto & tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza
e attenzione ed é responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del comportamento dei
propri dipendenti.

A carico dell’'aggiudicatario, e considerate come remunerate dall'importo offerto, saranno tutte le spese inerenti
tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative
eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le
macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta,
trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del
contratto a:

- garantire 'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione
Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalita ivi previste e curando
le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell’'interesse pubblico;

- garantire 'assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e I'assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro;

- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti
Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;
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- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilita dei
flussi finanziari;

- eseguire I'appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario dovra
fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, I'elenco del personale addetto
all’esecuzione dell’appalto; la stazione appaltante ha la facolta di manifestare il non gradimento nei
confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine,
specificato nella richiesta medesima;

- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro
svolto.

L’aggiudicatario dovra comprovare I'assolvimento degli obblighi di regolarita contributiva (o la motivata
esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della
stazione appaltante.

L’aggiudicatario dovra adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose
nell'esecuzione delle prestazioni affidate e rispondera comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far
valere tali danni.

Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature
e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario s'impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violera diritti di proprieta industriale
e intellettuale e s’impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni
pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.

Non potra considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere
disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attivita straordinaria del personale
interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre
guanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.

L’aggiudicatario ha I'obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto
disposto dal GDPR e avra l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verra in possesso e di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui sopra sussistera, altresi, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti,
raccolti o trattati in esecuzione delle attivita affidate.

Tale obbligo non riguardera i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie
e le esperienze tecniche che I'aggiudicatario sviluppera o realizzera in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’'aggiudicatario sara responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi
ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, & prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo
restando che I'aggiudicatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.

L’aggiudicatario potra citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.

12. Cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell’esecuzione del contratto & cedibile con
le condizioni di seguito riportate.

Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione
appaltante debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
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In ogni caso la stazione appaltante cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest’ultimo stipulato con la stazione appaltante.

Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

13. Sospensione dell’esecuzione del contratto

A norma dellart. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con
buon esito, il direttore dell’esecuzione pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate
affinché, alla ripresa, I'esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale &
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, lI'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate,
I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo
1382 del codice civile.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente all’avvio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, I'esecutore € tenuto a
proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta I'avvio dell’esecuzione stessa.

L'ultimazione delle prestazioni € comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore
dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora le prestazioni, per
gualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si
rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

14. Risoluzione del contratto

A norma dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante puo risolvere il contratto, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento,
come indicato al par. 12;

b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50%
al valore del contratto originario;

c) I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui all'articolo
80, comma 1, D.Igs. 50/2016.

La stazione appaltante risolvera sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al predetto
art. 108 del D.Igs. 50/2016.

15. Recesso dal contratto

A norma dell’art. 109 del D.Igs. 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo
previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei
materiali/prodotti/attrezzature utili all’esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore & stato gia
accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo
dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
congruo preawviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la
verifica di regolare esecuzione.

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e
deve rimettere il luogo d’esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in
caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto
art. 109 del D.Igs. 50/2016.

16. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. 50/2016, € I'Ing. Valter Degiorgi.
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