
ID Nome attività Importo
stimato (€)

Importo
finanziato (€)

Fonte
finanziamento

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 200.000 200.000 (1*)

2 Piano di caratterizzazione 

3 Iter istruttorio Piano della caratterizzazione

4 Adeguamento Piano della caratterizzazione

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini 185.000

7 Iter istruttorio e approvazione

8 Analisi del rischio relativa 10.000

9 Esecuzione

10 Iter istruttorio

11 Analisi del rischio assoluta Cdp 5.000

12 Esecuzione

13 Iter istruttorio e approvazione

14 Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP 2.150.000 2.150.000 (1*)

15  MISP aree estrattive e di trattamento 1.050.000

16 Progettazione MISP 50.000

17 Iter istruttorio e approvazione

18 esecuzione lavori 1.000.000

19 Collaudo finale

20 Bonifica e realizzazione sito di raccolta fini 1.100.000

21 Progetto complessivo di bonifica e del SDR 100.000

22 iter istruttorio e approvazione

23 realizzazione 1.000.000

24 collaudo
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