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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
(D.P.CM. 21.12.07)
0.P.CM. n.3640 del 15.01.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MALFIDANO
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID | Nome attivita | Importo Importo Fonte Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [ Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri 1, 2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3, 2010 [Tri 4, 2010
stimato (€) | finanziato (€) | finanziamento | gen | feb [ mar [ gi lug | ago [ set ott | nov | dic | gen [ feb [ mar | apr | ma | nov [ dic | gen [ feb | mar [ giu | lug [ ago | set | ott | nov [ dic

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio

2 Piano di caratterizzazione aree impianti (lav. Malfidano) (4]

3 Relazione descrittiva

4 Iter istruttorio e approvazione

5 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini

6 Iter istruttorio e approvazione

7 Piano di caratterizzazione aree estrattive (Planu Sartu - Malfidano) 375.000

8 Relazione descrittiva

9 Iter istruttorio e approvazione

10 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini

1" Iter istruttorio e approvazione

12 Analisi del rischio relativa 15.000

13 Esecuzione

14 Iter istruttorio

15 Analisi del rischio assoluta Cdp 10.000

16 Esecuzione

17 Iter istruttorio e approvazione

18 Analisi del rischio assoluta arenile (2%

19 Esecuzione

20 Iter istruttorio

21 Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP 22.440.000

22 MISP aree estrattive 12.240.000

23 Progettazione MISP 240.000

24 Iter istruttorio e approvazione

25 esecuzione lavori 12.000.000

26 Collaudo finale

27 Bonifica e realizzazione sito di raccolta 10.200.000

28 Progetto complessivo di bonifica e del SDR 10.000.000

29 iter istruttorio e approvazione

30 realizzazione 200.000

31 collaudo

Nota 1: importo finanziato da L. 204/93 (Ass. Industria)
Nota 2: realizzazione a cura dell'Ass. LL.PP della RAS

Redatto: SD, AM, SP
Aggiornato al: mer 15/07/09




