
ID Nome attività Importo stimato
(€)

Importo
finanziato (€)

Fonte
finanziamento

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 1.030.000

2 Piano di caratterizzazione

3 Piano della caratterizzazione - predisposizione e approvazione 0 (*1)

4 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 1.000.000 1.000.000 (2*)

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Analisi del rischio relativa 20.000 20.000 (2*)

7 Esecuzione

8 Iter istruttorio

9 Analisi del rischio assoluta Cdp 10.000 10.000 (2*)

10 Esecuzione

11 Iter istruttorio e approvazione

12 Progettazione e realizzazione interventi di MISE/bonifica/MSP 60.040.000

13  MISE 

14 mise finanziata - progettazione (3*)

15 Mise finanziata - esecuzione (3*)

16  MISP/Bonifica - progetto complessivo 60.000 60.000 (2*)

17 Progettazione MISP/Bonifica

18 Iter istruttorio e approvazione

19 Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri 20.400.000

20 Progettazione 400.000 400.000 (2*)

21 Iter istruttorio e approvazione

22 VIA

23 Esecuzione dei lavori 20.000.000

24 Collaudo finale

25 Progetto Stralcio - Bonifica Suoli 26.320.000

26 Progettazione 320.000 320.000 (2*)

27 Iter istruttorio e approvazione

28 Esecuzione dei lavori 26.000.000

29 Collaudo finale

30 Progetto Stralcio - MISP + MISE statica bacino Levante 10.200.000

31 Progettazione 200.000 200.000 (2*)

32 Iter istruttorio e approvazione

33 Esecuzione dei lavori 10.000.000 5.030.000 (2*)

34 Collaudo finale

35 Progetto Stralcio - Regimazione idraulica Rio Sitzerri 3.060.000

36 Progettazione 60.000 60.000 (2*)

37 Iter istruttorio e approvazione

38 Esecuzione dei lavori 3.000.000

39 Collaudo finale
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Nota 1: l'attività svolta dall' ufficio del Commissario
Nota 2: finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea
Nota 3: fin. L 204/93 (Ass. Industria)
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