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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
(D.P.CM. 21.12.07)
0.P.CM. n.3640 del 15.01.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID | Nome attivita Importo Importo Fonte finanziamento | Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri 1, 2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3,2010 [Tri 4, 2010
stimato (€) | finanziato (€) gen feb | mar | apr [ mag [ giu lu [ ago | set | ott [ nov [ dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr [ mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic

1 Caratterizzazione 550.000 550.000 Conv. 21/12/2001 (*1) 133g | H ! ;

2 Piano di caratterizzazione ‘

3 Iter istruttorio e approvazione

4 Tavolo tecnico valutazione priorita intervento

5 Tavolo tecnico

6 Attivazione tavolo

7 Raccolta e sistemazione dati territoriali

8 Sviluppo metodologia

9 Predisposizione piano delle attivita

10 Analisi del rischio Cdp 30.000 30.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

1" Analisi del rischio relativa Cdp

12 Esecuzione

13 Iter istruttorio e approvazione

14 Analisi del rischio assoluta Cdp

15 Esecuzione

16 Iter istruttorio e approvazione

17 Pr ttazi e reali ione interventi di MISE/bonifica/MSP 52.720.000

18 MISE

19 Esame progetti e iter istruttorio

20 MISE materiali ferrosi 540000 540000 Conv. 21/12/2001 (*1)

21 MISE amianto 110000 110000 Conv. 21/12/2001 (*1)

22 MISE rifiuti diversi 740000 740000 Conv. 21/12/2001 (*1)

23 MISE chiusure gallerie e fornelli 670.000 670.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

24 MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto* (*2)

25 MISP/Bonifica - progetto complessivo 60.000 60.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

26 Progettazione MISP/Bonifica

27 Iter istruttorio e approvazione

28 Progetto Stralcio - Siti di raccolta 9.792.000 4.500.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

29 Progettazione 192.000

30 Iter istruttorio e approvazione

31 VIA

32 Esecuzione dei lavori 9.600.000

33 Collaudo finale

34 Progetto Stralcio - MISP/Bonifica Cdp

35 MISP/Bonifica area Ingurtosu 15.300.000

36 Progettazione 300.000

37 Iter istruttorio e approvazione

38 Esecuzione dei lavori 15.000.000

39 Collaudo finale

40 MISP/Bonifica area Montevecchio 18.360.000 1.989.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

41 Progettazione 360.000

42 Iter istruttorio e approvazione

43 Esecuzione dei lavori 18.000.000

44 Collaudo finale

45 MISP piana del piscinas e aree impianti (solo fini) 7.548.000

46 Progettazione 148.000

47 Iter istruttorio e approvazione

48 Esecuzione dei lavori 7.400.000

49 Collaudo finale

Nota 1: | finanziamenti ex DM 468/01 sono stati impegnati a favore della societa ATI-IFRAS con la convenzione tra RAS (Ass. Lavoro) e ATI -IFRAS stipulata in data 21/12/2001
Nota 2: importo finanziato al 50% dalla LR 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Igea
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