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ASSENTI: Ing. Alessandro Pusceddu, Dott. Marcello Tidore, il Dirigente del’Assessorato competente in

materia di industria.

La Dott. Angela Maria Mereu €& stata sostituita dall’lng. Gianluca Cocco, quale dirigente supplente
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CONSTATATA la presenza del numero legale, il Presidente invita i componenti dell’Unita Tecnica regionale

alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto, inserito all'ordine del giorno.
L’UNITA’ TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:

L’intervento si inquadra tra le opere che 'ENAS ha realizzato ed ha in programma di realizzare, in linea con

le indicazioni programmatiche del’amministrazione regionale, nel campo della produzione energetica da
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fonti rinnovabili finalizzata alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del sistema
multisettoriale regionale. Tale linea di attivita consegue al crescente fabbisogno energetico del sistema
multisettoriale gestito dall’ente ed alla conseguente necessita di programmare interventi tali da consentire
nel medio termine I'equilibrio economico di bilancio per la voce energia in linea con le direttive della Giunta

Regionale.

Il progetto generale, predisposto nel 2011 e denominato “Impianto di Produzione di Energia Rinnovabile
Solare nell’area industriale di Ottana”, prevedeva la realizzazione di un impianto per la generazione di
energia elettrica da fonte solare, di potenza complessiva pari a 16,84 MWp, costituito da un parco solare
sperimentale di potenza pari a 1 MW (composto da un impianto solare termodinamico di potenza pari a 0,6
MWe e da un impianto fotovoltaico a concentrazione a inseguimento biassiale di potenza pari a 0,40 MWp) e
da un parco solare fotovoltaico di potenza pari a 15,85 MWp (1,17 MWp da un impianto a concentrazione a
inseguimento e 14,68 MWp da un impianto fotovoltaico fisso). Il progetto prevedeva inoltre la realizzazione
delle reti tecnologiche a servizio del Parco, delle opere di regimentazione delle acque meteoriche nonché

delle opere di viabilita consortile.

La superficie territoriale complessivamente occupata dall'impianto € pari a 39,99 ettari, e ricade interamente
allinterno della perimetrazione dell’agglomerato industriale di Ottana in zone destinate a insediamenti

produttivi in aree non ancora urbanizzate.

L’intervento & suddiviso in quattro lotti esecutivi, indipendenti e funzionali, ognuno dei quali dotato di una
propria connessione elettrica alla rete di distribuzione nazionale, tali da poter essere realizzati per fasi

successive sulla base delle disponibilita finanziarie del’ENAS:
e | Lotto 1° comparto: parco solare sperimentale di potenza pari a 1MW costituito da:
o impianto solare termodinamico di potenza pari a 600 kWe;
o impianto fotovoltaico a concentrazione ad inseguimento biassiale da 400 kWp
¢ |lotto 2° comparto: impianto fotovoltaico a concentrazione ad inseguimento biassiale da 1.17 MWp
¢ |l lotto: impianto fotovoltaico fisso da 3,95 MWp
e Il lotto: impianto fotovoltaico fisso da 4,74 MWp
¢ |V lotto: impianto fotovoltaico fisso da 5,99 MWp

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 20/33 del 15.05.2012 & stato espresso giudizio positivo sulla
compatibilita ambientale dell'intervento complessivo (provvedimento VIA) a condizione che siano rispettate e

recepite le prescrizioni indicate in detto provvedimento.

L’Autorizzazione Unica (AU) é stata rilasciata, con prescrizioni, per il | ed il Il lotto dalla Regione Autonoma
della Sardegna - Servizio Energia dell Assessorato dell’'Industria - con Determinazione prot. n. 15753 rep. n.

682 del 14.09.2012, e successiva integrazione con Determinazione prot. n. 16714 rep. n. 726 del
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05.10.2012, con la quale sono state recepite le prescrizioni della D.G.R. n. 20/33 del 15.05.2012 di
approvazione della VIA. Il progetto definitivo dei lotti 1 e 2 ha infine ricevuto il parere favorevole da parte
dell’'Unita Tecnica Regionale (UTR) in data 05.12.2012 con voto n.107.

Il progetto definitivo del | lotto & stato quindi approvato con Determinazione del Direttore del Servizio
Infrastrutture dell’Assessorato dei LLPP n. 15062/763 del 30.04.2013. Il | lotto 1° comparto & stato appaltato
con procedura aperta per appalto integrato con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa e nell'ottobre 2013 ¢ stato stipulato il contratto d'appalto. Con I'offerta tecnica in fase di gara
sono state incrementate le potenze sia sella sezione fotovoltaica a concentrazione biassiale (da 400 kW a
430 kW) sia della sezione termodinamica (da 600 kW a 661kW). L'opera € stata realizzata tra il 2015 e il
2017 con fondi POR FESR (2007-2013 e 2014-2020) e sono attualmente in fase di conclusione le procedure
di collaudo tecnico-amministrativo.

Il progetto definitivo del Il lotto € stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture
dell'Assessorato dei LLPP n. 15058/762 del 30.04.2013. Il 1l lotto € stato appaltato con procedura aperta per
appalto integrato con il criterio del minimo prezzo e nell'aprile 2014 é stato stipulato il contratto d'appalto.

L’opera & stata realizzata tra il 2014 e il 2016 ed € in esercizio da novembre 2016.

Il 111 lotto, di cui il presente progetto rappresenta lo sviluppo della fase definitiva, e il IV lotto hanno ricevuto
I’Autorizzazione Unica con Determinazione del Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria
n. 4778 rep. 67 del 15.02.2016 per una potenza complessiva di 10,727 MW. Con determinazione prot. n.
16056 rep. 200 del 16.05.2016, I'Assessorato dell'lndustria ha poi provveduto alla voltura a favore di Enel
Distribuzione (ora e-distribuzione) dell’Autorizzazione Unica delle sole opere di connessione. Pertanto, le
opere di connessione saranno realizzate da e-distribuzione e non sono comprese nel presente progetto. Il
terzo lotto & stato finanziato per 12,7 M€ con fondi FSC 2014+2020, Strategia 5 - Area Tematica
Infrastrutture - Tema prioritario 1.6 - Linea d'azione 1.6.1 con Delib.G.R. n. 46/5 del 10.08.2016, Delib.G.R.
n. 53/2 del 30.09.2016 e Delib.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017. In particolare, la convenzione tra ENAS e
I'Assessorato LL.PP per la realizzazione dell'intervento & stata sottoscritta nel luglio 2017. Il quarto lotto &
stato finanziato con 15,0 M€ a valere su fondi POR FESR 2014+2020 - Azione 4.1.2 con Delib.G.R. n. 53/2

del 30.09.2016, e la convenzione tra ENAS e I'Assessorato LL.PP & stata sottoscritta nel maggio 2017.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica del 15.02.2016 indicava quale termine massimo di inizio dei lavori il
10 febbraio 2017 (con proroga concedibile su richiesta del proponente qualora il ritardo non fosse imputabile
allo stesso) e fissava il temine per l'ultimazione dei lavori in 36 mesi dal’emissione del provvedimento
stesso. Pertanto, poiché le convenzioni per il finanziamento dei due interventi sono state sottoscritte solo
successivamente alla data del 10.02.2017 e vista I'impossibilita di iniziare i lavori entro i termini previsti,
I'ENAS, con lettera prot. n. 11576 del 29.05.2018, ha presentato istanza di sospensione di validita
dell'Autorizzazione Unica, che é tuttora sospesa. Con il progetto definitivo approvato sara fatta istanza di

variazione dell’Autorizzazione Unica gia assentita.
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Successivamente sono intervenute sia la scadenza di validita del vincolo preordinato all'esproprio delle aree
interessate dai due interventi (24.01.2017) sia del parere di compatibilita ambientale (5.07.2017). Inoltre,
durante 'aggiornamento della progettazione del Ill e IV lotto effettuato nel corso del 2018, é stata verificata
la possibilita tecnica di un aumento della potenza originariamente prevista in conseguenza dello sviluppo
tecnologico dei moduli fotovoltaici che a oggi presentano una potenza minima di picco (270 Wp) maggiore
rispetto a quella indicata nel progetto generale del 2011 (230Wp), consentendo di ottenere, a parita di
superficie impegnata, potenze istallate e quindi producibilita superiori, con un incremento di potenza stimato
pari a circa il 17%. Riguardo a tale incremento di potenza e-distribuzione ha espresso parere favorevole e
formulato in data 4.04.2018 specifico preventivo di spesa accettato dal’ENAS per le seguenti potenze di

connessione:
e |ll lotto: 5541 kW
e |V lotto: 7033 kW

L'ENAS ha presentato quindi, con nota prot. n. 11419 del 25.05.2018, istanza per l'estensione dell'efficacia
temporale del provvedimento di VIA, che & stata accolta e prorogata con la Delib. G.R. n.35/33 del
10.07.2018, con la quale la Giunta ha preso atto anche dell'incremento di potenza dell'impianto e di altri
adeguamenti marginali e non sostanziali, apportati con I'aggiornamento del progetto definitivo (incremento
della distanza minima dei moduli fotovoltaici dal terreno, modifica del collegamento/connessione dei moduli
al terreno, modifica della tipologia delle recinzione fronte strada, modifica delle livellette e riduzione della
larghezza della carreggiata della strada principale tra i lotti, riesame della lunghezza complessiva della
viabilita e delle livellette di progetto al fine di ridurre il volume di materiale da movimentare), ferme restando

tutte le altre condizioni valutate nello studio di impatto ambientale del 2012.

Infine, con nota prot. n. 23087 del 14.11.2018 ENAS ha presentato richiesta di reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione del terzo e quarto lotto al Consorzio
Industriale Provinciale di Nuoro, che, in data 17.05.2019, ha deliberato accogliendo positivamente la

richiesta dell’Ente.

Il progetto definitivo del Ill lotto in argomento & stato sottoposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, a
verifica da parte della Societa ITS Controlli tecnici SpA, organismo rispondente ai requisiti previsti al punto b,
comma 6 dello stesso articolo del Codice Appalti. La societa ITS ha consegnato il primo rapporto di verifica
intermedio I'11.12.2019. Sulla scorta delle osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni dellorganismo di
ispezione, ENAS ha quindi eseguito una revisione del progetto (rev.2020) contenente anche un
aggiornamento delle valutazioni economiche con riferimento al prezzario regionale 2019. Gli elaborati
progettuali revisionati ed integrati, unitamente alle controdeduzioni dei progettisti alle osservazioni riportate
nei documenti della verifica intermedia, sono stati trasmessi a ITS in data 6.4.2020. La societd ITS ha
consegnato infine il rapporto di verifica conclusivo a ENAS in data 4.05.2020: sulla base della verifica della
documentazione revisionata di progetto, ITS ha rilevato che non tutte le prescrizioni sono state recepite da

parte dei progettisti e pertanto il progetto e risultato non pienamente rispondente a quanto richiesto dalla
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Normativa vigente. Il RUP, preso atto del rapporto di verifica conclusiva dellorganismo d’ispezione e in
particolare delle prescrizioni ancora presenti, ha interpellato i progettisti per conoscere le loro
controdeduzioni al rapporto conclusivo d’ispezione. | progettisti in data 15.05.2020 hanno consegnato le
proprie controdeduzioni unitamente agli elaborati ulteriormente revisionati e aggiornati sulle residue

prescrizioni contenute nel rapporto conclusivo di verifica.

I RUP ha pertanto attestato la validita ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo oggetto
della presente istruttoria, denominato “Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare
nell’area industriale di Ottana 3° lotfo” - Aggiornamento (Luglio-Ottobre) 2018 — revisione 2020 con

aggiornamenti maggio 2020”.

Il progetto definitivo del 111 lotto & costituito dai seguenti elaborati:

Codifica DOCUMENTI
All. A1 Relazione generale
All. A.2 Corografia generale dell'intervento
All. A.3 Planimetria generale dell'intervento su CTR
All. A4.1 Impianto FV fisso a terra: relazione tecnica e dimensionamento
All. A.4.2 Impianti elettrici e di controllo: relazione tecnica e dimensionamento
All. A4.2.1 Protezione scariche atmosferiche
All. A43 Relazione preliminare strutture metalliche e relazione geotecnica delle fondazioni
All. Ad4.4 Relazione tecnica opere civili e complementari
All. A5 Relazione geologica, di caratterizzazione geotecnica e carta geologica
All. A6.1 Schema di contratto e annesso disposizioni amministrative
All. A.6.2 Disciplinare tecnico impianto FV fisso a terra, impianti elettrici e di controllo
All. A.6.3 Norme tecniche di esecuzione delle opere civili
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Codifica DOCUMENTI
All. A7.1 Relazione, analisi dei rischi e stima degli oneri per la sicurezza
All. A.7.2 Cronoprogramma
All. A.7.3 Fascicolo dell’'opera
All. A7.4 Layout di cantiere
All. A.8 Piano di manutenzione
All. A.9 Quadro di incidenza della manodopera
All. B.1 Quadro economico
All. B.2 Elenco dei prezzi unitari
All. B.3 Computo metrico estimativo dei lavori
All. B.3.1 Annesso al computo: movimenti terra
All. B.4 Sommario quantita di lavoro
All. B.5 Analisi dei prezzi
All. B.5.1 Annesso alle analisi dei prezzi
All. C.1 Rilievo planoaltimetrico dell’area di intervento
All. D.1 Planimetria delle opere
AllL E.1.1 Planimetria impianto solare fotovoltaico fisso a terra
All. E.1.2 Installazione tipo spa e struttura di sostegno: pianta, sezioni tipo, particolare
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Codifica DOCUMENTI
AllLE2.1.1 Schema unifilare media tensione
All. E.2.1.2 Schema unifilare distribuzione DC quadri di campo - Stringhe
All. E.2.2 Schemi elettrici
All. E.2.3.1 Planimetria cavidotti Mt e BT
All. E.2.3.2 Planimetria distribuzione stringhe e posizione inverter
All. E.2.4.1 Cabine ente distributore e C3.01 Tipologia T1
All. E.2.4.2 Cabine C3.02 e C3.01 Tipologia T1
All. E.2.4.3 Cabine C3.2/3/4/5/6 — Tipologia T3
All. E.25.1 Planimetria sistema antintrusione e TVCC
All. E.2.5.2 Schema di funzionamento a blocchi sistema antintrusione e TVCC
All. E.2.6 Impianto di illuminazione: planimetria e particolari illuminazione stradale
All. E.2.7 Impianto di messa a terra: planimetria e particolari
All. E.2.8 Schema a blocchi di potenza
All. E.2.9 Schema a blocchi collegamento funzionale e supervisione e controllo
All. E.2.10 Planimetria sistema di telecontrollo
All. E.3.1 Viabilita e recinzioni: planimetria, sezioni tipo, particolari
All. E.3.2 Planimetria, profilo, sezioni del canale rivestito
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Codifica DOCUMENTI
Al.F.1.1 Planimetria catastale
All. F.1.2 Raccolta degli accertamenti catastali

All. F.1.3

Elenco delle ditte espropriande e stima dei costi

All. G

Studio di impatto ambientale e Quadro sintesi autorizzazioni (rev 2020)

ed é caratterizzato dal seguente quadro economico:

3° lotto - FV Tiss0 - 5540 KW
A Lavori a base d'appalto

A 1.1 Lavori 8.418.396,30
a Fotovoltaico 8.252.505,84

b Strada -
¢ Oneri capitolato 80.909,40
d Progettazione esecutiva 84.981,06
A 1.2 Compenso oneri sicurezza € 48.672,69
Totale lavori a base d'appalto € 8.467.068,99

B Somme a disposizione

Ei;;rrti)pnaaom. asservimenti e aquisizione delle aree dei € 222 202.00
B2 Connessione Rete € 187.892,73
B3 Fondo per accordi bonari (circa 3% di A+B1) € 260.678,13

B4 Revisione prezzi (esclusa) € -
B5 Spese Tecniche € 746.302,79
B5.1 Indagini preliminari Bonifica Ordigni Bellici € 66.574,20
B5.2 Indagini geognostiche € 5.000,00
B6 Imprevisti 9,66% di A+B1+B2+B5.1 € 863.851,92
Totale Somme a disposizione € 2.352.501,77
Importo Complessivo (A+B) € 10.819.570,76
C IVA € 1.180.429,24
C 1 IVA su voci A+B3+B4+B6 aliquota 10% € 959.159,90
C 2 IVA su voci B2+B5+B5.1+B5.2 aliquota 22% € 221.269,34
Totale € 12.000.000,00
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La voce Spese Tecniche inserita tra le Somme a Disposizione, risulta cosi definita:

B5 Spese tecniche

a) Revisione prog. Def (collab. Estermne) 35000.00€
b) Palizze assicurative 500000€
c) Direz. Lavori Sicur. e collaudo RUP - (vedi annesso 2) 624 04993 €
d) Verifica progettazione def ed esec. 45 252 86 €
e) Supervisione Archeologica 10 000.00€
f) Gara (ANAC ) 100000€
h) Monitoriggio Ambientale 16 000.00€
i} Prove Matenali 5000.00€
1) Frazionamenti e accatastamenti 4 000.00€

Sommano 746 302.79€

Il presente progetto € uno stralcio del progetto definitivo generale del 2011, opportunamente adeguato per
I'appalto integrato e aggiornato. Tutte le scelte e le valutazioni di ogni aspetto progettuale sono di fatto quelle
del progetto del 2011 al quale si rimanda per ogni contenuto non espressamente riportato nel progetto in

esame.

Il progetto prevede la realizzazione su una superficie di circa 33.000 mq di un campo fotovoltaico fisso a
terra di potenza nominale complessiva di 5488,56 kWp (potenza massima di connessione 5541 kW), nonché
del raccordo alla strada asfaltata di accesso al IV lotto. L'impianto fotovoltaico sara composto da n. 20.328
moduli fotovoltaici in silicio policristallino della potenza di 270 Wp ciascuno e da 98 inverter distribuiti in
campo della potenza di 50 kW. L’impianto € articolato in 6 sottocampi. | moduli fotovoltaici saranno disposti
su strutture piane in acciaio vincolate al suolo mediante I'inghisaggio di due elementi verticali con malta di
cemento all'interno di un foro del diametro di 220 mm precedentemente realizzato mediante perforazione
con apposita attrezzatura. | fori, in numero complessivo di 3920, avranno una profondita di un minimo di 150
cm. La struttura cosi realizzata avrd una altezza massima da terra di circa 2,70 m e permettera il
posizionamento dei moduli con una altezza minima da terra di 100 cm e una inclinazione sull’orizzonte di
30°. Le strutture saranno disposte per file in direzione est-ovest in modo da orientare i pannelli in direzione
Sud (Azimut 0°). Tra le file verranno lasciati dei corridoi della larghezza di circa 3,50 m necessari per evitare
che le file si facciano ombra tra di loro. Per ciascun sottocampo € prevista la realizzazione di una cabina di
trasformazione per I'elevazione da bassa a media tensione 0,4/15kV mediante trasformatore in resina della
potenza di 1000 kVA. In ciascuna cabina & presente un quadro fotovoltaico dotato degli interruttori e delle
protezioni per ciascuno degli inverter. E presente inoltre un misuratore di energia prodotta il cui valore pud

essere teletrasmesso.

L’impianto prevede infatti anche un sistema di telecontrollo che raccoglie presso una unita server nella
cabina C3.2 gli stati degli interruttori MT e BT, i dati degli inverter, le correnti di stringa, i dati dei misuratori di
energia e dei multimetri di cabina, la visualizzazione planimetrica delle apparecchiature fuori servizio o in
allarme, etc. Col sistema di telecontrollo sara inoltre possibile manovrare gli interruttori motorizzati di cabina.
Il sistema di telecontrollo sara realizzato da PLC collegati in fibra ottica che acquisiranno i dati dal campo.

Per ogni cabina & previsto un quadro di telecontrollo che sara munito di pannello operatore. | dati del
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sistema di telecontrollo raccolti nell'unita server nella cabina C3.2 saranno trasmessi con fibra ottica e via
WIFI alla cabina C2 del lotto 2 gia realizzato. Quest'ultima, gia munita di parabola, consentira la

comunicazione ed il trasferimento dei dati alle altre sedi del’ENAS via satellite.

Fanno parte dell’intervento anche le opere relative alla recinzione dellimpianto, all’illuminazione del
perimetro e delle cabine di sottocampo, al sistema antintrusione e TVCC, nonché la realizzazione della

viabilita interna lungo il perimetro delle recinzione e di collegamento con le cabine di sottocampo.

| lavori di realizzazione saranno affidati con il sistema dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 59 comma 1 bis
del D.Lgs n. 50/2016. Verra quindi posto a base di gara il progetto definitivo per l'affidamento della
progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016. L’appalto sara stipulato a corpo. | tempi di esecuzione sono stati
posti in 60 giorni per la redazione della progettazione esecutiva e in 12 mesi per la realizzazione delle opere.
Le lavorazioni dovranno comunque essere interrotte nel periodo aprile-giugno per la presenza nel sito di

specie protette, come da prescrizione del provvedimento di VIA.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio opere idriche e idrogeologiche e trasmessa con nota
prot. n. 19927 in data 16 luglio 2020.

VISTA la relazione predisposta in data 11 novembre 2020 dalling. Franco Sardu e dal Dott. Pier Paolo
Roggero, componenti esterni dellUTR, designati quali Relatori del’largomento di cui trattasi e riportate di

seguito le conclusioni a cui i medesimi sono giunti:
“Preso atto che negli appalti integrati come quello in esame gli elaborati del progetto definitivo devono
essere sviluppati su un livello di definizione tale da costituire un solido supporto contrattuale per la
successiva fase di gara, considerato che la quasi totalita delle prescrizioni indicate dai verificatori sono state
recepite ma che permangono tuttavia alcune prescrizioni dell’Odl per le quali le spiegazioni addotte dal’Ente
non appaiono pienamente soddisfacenti, considerate inoltre le ulteriori argomentazioni riportate dagli
scriventi, si ritiene di dover segnalare I'opportunita delle seguenti modifiche e/o integrazioni:

¢ Inserimento nell’analisi del rischio relativa alle scariche atmosferiche del calcolo relativo alla frequenza

di danno;

e Predisposizione della relazione di dimensionamento dei dispositivi SPD relativi ai circuiti di potenza e
di segnale;

¢ Rimodulazione delle analisi dei prezzi per gli articoli segnalati (artt. U.026-U.027-U.038-U.039-U.040-

U.041-U.045-U.046) riportando tutti i prezzi elementari utilizzati e le relative quantita.”

L’esperto Dott. Agr. Pier Paolo Roggero fa altresi presente che sarebbe opportuno prevedere, nel progetto,
le attivita e gli oneri necessari per lo smantellamento e smaltimento a fine vita dellimpianto, in quanto per
sua natura soggetto in tempi brevi a fenomeni di degrado per vetusta e obsolescenza.
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CONSIDERATO che, dopo ampia discussione e condividendo le considerazioni formulate dai Relatori e dal
Servizio istruttore dell’Assessorato Lavori Pubblici, I'Unita Tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), ritiene
di dover esprimere parere favorevole sul progetto di cui trattasi a condizione che I'Ente Acque della

Sardegna ottemperi alle prescrizioni di cui alle conclusioni anzidette dei relatori esterni del’'UTR.
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, art. 17 e 18;
L’UNITA’ TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Tutto cid premesso e considerato, all’unanimita, esprime parere favorevole, finalizzato all’approvazione del
progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana — Stralcio
del progetto definitivo generale Ottobre 2011 — Ill Lotto — Progetto definitivo a cura del’Ente Acque della

Sardegna, con le prescrizioni sotto riportate:

¢ Inserimento nell’analisi del rischio relativa alle scariche atmosferiche del calcolo relativo alla frequenza

di danno;

¢ Predisposizione della relazione di dimensionamento dei dispositivi SPD relativi ai circuiti di potenza e

di segnale;

¢ Rimodulazione delle analisi dei prezzi per gli articoli segnalati (artt. U.026-U.027-U.038-U.039-U.040-

U.041-U.045-U.046) riportando tutti i prezzi elementari utilizzati e le relative quantita.”
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Rag. Daniela Vacca Ing. Piero Dau



