


CRONOPROGRAMMA  DEI  LAVORI   

1°mese 2°mese 3°mese 4°mese
1°settimana 2°settimana 3°settimana 4°settimana 1°settimana 2°settimana 3°settimana 4°settimana 1°settimana 2°settimana 3°settimana 4°settimana 1°settimana 2°settimana 3°settimana 4°settimana

CATEGORIE LAVORI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 20.900 21.475 20.900 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 20.900 21.475 20.900 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 20.900 21.475 20.900 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 21.475 20.900 21.475 20.900

FINE SMONT FINE SMONT FINE SMONT FINE SMONT

Predisposizione tecnico-amministrativa cantiere

Lavori sulla passerella di ispezione

Messa in opera di lamiera grecata ORDINE

Impermeabilizzante nelle canale di scolo

Messa in opera moduli fotovoltaici ORDINE CONSEGNA IN CANTIERE

Messa in opera di Quadri di Campo ORDINE

Cablaggio stringhe e Quadri di Campo

ORDINE

Messa in opera e cablaggio centraline meteo ORDINE

Fornitura cablaggio di Sistema di Emergenza ORDINE

Realizzazione opere di finitura

Verifiche Tecnico - Funzionali

Smantellamento e pulizia cantiere

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Centrale Demanio e Patrimonio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PROCESSO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLE OFFICINE DEL CENTRO REGIONALE EX CISAPI 

Accantieramento 

Allestimento dispositivi di protezione (linee vita, ponteggi, ecc) 

Compartimentaz. Centrale Elettrica e Sala Inverter

BO
X

BO
X

BO
X

Canala metallica in acciaio zincato

Messa in opera Inverter

Quadro di Parallelo Inverter

Impianto elettrico, luci e aerazione Sala Inverter

Collegamenti di quadro  
 E morsettiera per collegamenti equipotenziali e per collegamenti Sistema di Emergenza

Colleg Inverter, Quadro di Parallelo e punto di consegna
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