
ID Nome attività Importo
stimato
(€x1.000)

Importo
finanziato
(€x1.000)

Finanziamento
ex DM 468.01
(€x1.000)

Finanziamento
commissario
(€x1.000)

Altri
finanziamenti
(€x1.000)

Stima importo
lavori realizzati
(€x1.000)

Importo
residuo sul
finanziato
(€x1.000)

Importo non
finanziato
(€x1.000)

Note

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 200 200 0 200 0 185 15 0 Ente delegato: Comune di Fluminimaggiore

2 Piano di caratterizzazione 185 185 0 185 0 185 0 0

3 Iter istruttorio Piano della caratterizzazione Il Piano della caratterizzazione è stato predisposto
da ISPRA (ante OPCM 3640/08) su incarico del
MATTM

4 Adeguamento Piano della caratterizzazione

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini 185 185 0 185 0 185 0 0

7 Iter istruttorio e approvazione

8 Procedure affidamento incarichi

9 Analisi del rischio relativa 10 10 0 10 0 0 10 0

10 Esecuzione 10 10 0 10 0 0 10 0

11 Iter istruttorio

12 Analisi del rischio assoluta Cdp 5 5 0 5 0 0 5 0

13 Esecuzione 5 5 0 5 0 0 5 0

14 Iter istruttorio e approvazione

15 Progettazione e realizzazione interventi di
bonifica e MSP

2.150 2.150 0 2.150 0 0 2.150 0 Ente delegato: Comune di Fluminimaggiore

16  MISP aree estrattive e di trattamento 1.050 1.050 0 1.050 0 0 1.050 0

17 Progettazione MISP 50 50 0 50 0 0 50 0

18 Iter istruttorio e approvazione

19 appalto lavori

20 esecuzione lavori 1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0

21 Collaudo finale

22 Bonifica e realizzazione sito di raccolta fini 1.100 1.100 0 1.100 0 0 1.100 0

23 Progetto complessivo di bonifica e del SDR 100 100 0 100 0 0 100 0

24 iter istruttorio e approvazione

25 realizzazione 1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0

26 collaudo

27 TOTALE 2.350 2.350 0 2.350 0 185 2.165 0
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