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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

AREA MINERARIA ORBAI

ID  |Nome attivita Importo Importo Finanziamento |Finanziamento Altri Stima importo Importo Importo non Note
stimato finanziato | ex DM 468.01 commissario | finanziamenti | lavori realizzati | residuo sul finanziato
(€x1.000) | (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) finanziato (€x1.000) [ 2008 [ 2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014
(€x1.000) i ” i Trid [ Trit [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Trid [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1|
k Caratterizzazione Lrgr?'}vz)r:\tgi Ié‘;ﬁ::;i](ﬁg{:;ne o Vilamassargia 10!103 q )—-—(242 g : ) 10/02 : P :
2 Piano di caratterizzazione 3 ‘
3 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini
4 Adeguamento PIN
5 Iter istruttorio e approvazione
6 |Progettazione e realizzazione interventi di MISE 'd”‘e,"’e”“’ in capo al Consorzio TEA finanziato
all'Ass. Industria ) 22/03
7 MISE protezioni idrauliche bacino sterili
8 Manutenzione MISE
9 Indagini geognostiche idoneita SDR
10 |Analisi del rischio, progettazione, 3.155 1.600 0 1.600 0 0 1.600 1.555 Ente delegato Comune di villamassargia o 20007
esecuzione interventi
" Ordinanza di affidamento
12 Procedure di appalto
13 Analisi di rischio relativa 10 10 0 10 0 0 10 0
14 Esecuzione 10 10 10 0 0 10 0
15 Iter istruttorio
16 Analisi del rischio assoluta Cdp 5 5 0 5 0 0 5 0
17 Esecuzione 5 5 5 0 0 5 0
18 Iter istruttorio e approvazione
19 MISP aree estrattive e impianti 1.585 1.585 0 1.585 0 0 1.585 0
20 Progettazione MISP 60 60 60 0 0 60 0
21 Iter istruttorio e approvazione
22 appalto
23 esecuzione lavori 1.525 1.525 1.525 0 0 1.525 0
24 Collaudo finale
25 Bonifica e Realizzazione sito di raccolta fini 1.555 0 0 0 0 0 0 1.555
26 Progetto di bonifica complessivo e SDR 80 0 0 0 0 0 80
27 iter istruttorio e approvazione
28 realizzazione 1.475 0 0 0 0 0 1.475
29 collaudo
% TOTALE 3.155  1.600 0  1.600 0 0 1.600  1.555
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