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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA MINERARIA SU ZURFURU
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID  |Nome attivita Importo Importo | Finanziamento | Finanziamento Altri Stima importo Importo | Importo non Note
stimato finanziato | ex DM 468.01 | commissario |finanziamenti | lavori realizzati | residuo sul | finanziato
(€x1.000) | (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) finanziato | (€x1.000) 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014
(€x1.000) Tri1 [ Tri2 [ Tri3 [ Tri4 [ Tri1 [ Tri2 [ Tri3 [ Tri4 | Tri1 [ Tri2 [ Tri3 [ Tri4 | Tri1 [ Tri2 [ Tri3 [ Trid4 | Tri1 [ Tri2 [ Tri3 [ Tri4 | Tri1 | Tri2 [ Tri3 [ Tri4 | Tri1 |
' |Caratterizzazione e Analisi del rischio 200 200 0 200 0 185 15 ( Ente delegato: Comune di Fluminimaggiore 5 v 883 g i — 1
2 Piano di caratterizzazione 185 185 0 185 0 185 0 0
3 Iter istruttorio Piano della caratterizzazione Il Piano della caratterizzazione & stato predisposto
da ISPRA (ante OPCM 3640/08) su incarico del
MATTM
4 Adeguamento Piano della caratterizzazione
5 Iter istruttorio e approvazione
6 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini 185 185 0 185 0 185 0 0
7 Iter istruttorio e approvazione
8 Procedure affidamento incarichi
9 Analisi del rischio relativa 10 10 0 10 0 0 10 0
10 Esecuzione 10 10 0 10 0 0 10 0
11 Iter istruttorio
12 Analisi del rischio assoluta Cdp 5 5 0 5 0 0 5 0
13 Esecuzione 5 5 0 5 0 0 5 0
14 Iter istruttorio e approvazione
5 |Progettazione e realizzazione interventi di 2150 2.150 0 2.150 0 0 2150 ( Ente delegato: Comune di Fluminimaggiore
bonifica e MSP
16 MISP aree estrattive e di trattamento 1.050 1.050 0 1.050 0 0 1.050 0
17 Progettazione MISP 50 50 0 50 0 0 50 0
18 Iter istruttorio e approvazione
19 appalto lavori
20 esecuzione lavori 1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0
21 Collaudo finale
22 Bonifica e realizzazione sito di raccolta fini 1.100 1.100 0 1.100 0 0 1.100 0
23 Progetto complessivo di bonifica e del SDR 100 100 0 100 0 0 100 0
24 iter istruttorio e approvazione
25 realizzazione 1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0
26 collaudo
27 |TOTALE 2.350 2.350 0 2350 0 185 2.165 0
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