COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIE::‘E;%‘Z»EEEQ;EEZ::;NERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE AREE A MARE - SOTTOAREA IIAII
.P.C.M. n. el .01.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
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ID | Nome attivita Importo Importo Fonti di Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [ Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri 1, 2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3, 2010 [Tri 4, 2010
stimato (€) | finanziato (€) | finanziamento i [ apr | ot [ nov
1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 840.000 840.000 (O ;
2 Piano di caratterizzazione
3 Esecuzione indagini sedimenti fondali
4 Esecuzione indagini sugli arenili
5 Comparto biotico
6 Redazione PIN
7 Iter istruttorio e approvazione
8 Analisi del rischio sanitario
9 Esecuzione
10 Iter istruttorio e approvazione
1 Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP
12 MISE
13 informazione del rischio / eventuali misure di sicurezza
Nota 1: finanziato al 100% con fondi commissariali Redatto: SD, AM, SP

Aggiornato al: mer 15/07/09
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
(D.P.CM. 21.12.07)
0.P.CM. n.3640 del 15.01.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA VALLE DEL RIO S. GIORGIO
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

[Tri 1, 2008

[Tri 2, 2008 [ Tri 3, 2008 [Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009

[Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri 1, 2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3, 2010 [Tri 4, 2010

| mar apr [ma giu lug | ago | set ott \ nov | dic \ gen | feb \ mar \ apr |ma gi

[ feb

gen

ID Nome attivita Importo Importo Fonti di
stimato (€) finanziato (€) finanziamento

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 2.912.000 2.912.000 (conv. 13/06) (1*)

2 Caratterizzazione Area vasta

3 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

4 Iter istruttorio e approvazione

5 integrazione al piano di caratterizzazione: aree impianti

6 iter istruttorio e approvazione

7 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

8 iter istruttorio e approvazione

9 Caratterizzazione n. 15 aree minerarie

10 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

27 Iter istruttori e approvazione

28 Analisi del rischio relativa

29 Esecuzione

30 Iter istruttorio

31 Analisi del rischio assoluta Cdp

32 Esecuzione

33 Iter istruttorio e approvazione

34 Progettazione e realizzazione interventi di MISE/bonifica/MSP 128.848.000

35 Area vasta 50.000

36 MISE suoli

37 Siti di raccolta 36.800.000 8.477.000 (1%)

38 1° sito di raccolta-localita San Giorgio

39 Studi di prefattibilita/Istruttoria

40 Progettazione preliminare e definitiva

41 Iter istruttorio

42 Progettazione esecutiva

43 Istruttoria

44 VIA

45 Esecuzione dei lavori

46 Collaudo finale

47 Impianto centralizzato trattamento percolati 300.000 300.000 (conv. 13/06) (1*)

48 Aree minerarie

49 MISE Campo Pisano 1.000.000 1.000.000 (conv. 13/06) (1*)

50 MISE smaltimento rifiuti Campo Pisano

51 MISP/Bonifica Campo Pisano 3.073.000 3.073.000 (conv. 13/06) (1*)

52 Progettazione MISP/Bonifica

53 Iter istruttorio e approvazione

54 esecuzione lavori

55 Collaudo finale

56 MISP/SDR Bacino sterili S. Giorgio 45.000.000

57 MISE Monteponi Fanghi rossi 1.463.000 1.463.000 (conv. 13/06) (1*)

58 MISE discariche (*2)

59 MISE regim. idraulica discariche 1.163.000 1.163.000 (conv. 13/06) (1*)

60 MISE pulizia canale Bindua e realizzazione deposito 300.000 300.000 (conv. 13/06) (1*)

61 MISE impianto elettrolisi - smaltimento rifiuti (2%)

62 MISP/Bonifica Monteponi Fanghi rossi 15.500.000

63 Progettazione MISP/Bonifica 300.000

64 Iter istruttorio e approvazione

65 esecuzione lavori 15.200.000

66 Collaudo finale

67 MISE San Giovanni 3.173.000 3.173.000 (conv. 13/06) (1*)

68 MISE stabilizzazione bacini San Giovanni 2.723.000 2.723.000 (conv. 13/06) (1*)

69 MISE smaltimento rifiuti laveria San Giovanni 450.000 450.00 (conv. 13/06) (1*)

70 MISP/Bonifica San Giovanni 14.500.000

75 MISE Monte Agruxau 589.000 589.000 (conv. 13/06) (1*)

76 MISE smaltimento rifiuti Monte Agruxiau 589.000 589.000 (conv. 13/06) (1*)

77 Prog. MISP/Bonifica n.11 aree minerarie non esplicitate 100.000

78 Progettazione MISP/Bonifica

79 Iter istruttorio e approvazione

80 MISE Seddas Moddizzis

81 MISE (2%)

82 MISP/Bonifica Seddas Moddizzis 3.500.000

83 Progettazione MISP/Bonifica

84 Iter istruttorio e approvazione

85 esecuzione lavori

86 Collaudo finale

87 Caratterizzazione e MISE stagno Sa Masa (3%

88 Completamento caratterizzazione

89 MISE/studi di approfondimento

lug | ago set

Nota 1: Importo finanziato al 50% dal DM 468/01; restante 50% a carico di Igea.
Nota 2: finanziato dalla L.204/93 (Ass. Industria)
Nota 3: finanziato al 50% con fondi L.R. 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Igea

Redatto: SD, AM, SP
Aggiornato al: mer 15/07/09
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