COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
(D.P.CM. 21.12.07)
0.P.CM. n.3640 del 15.01.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

& O

MACRO AREA MASUA
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID | Nome attivita Importo Importo Fonte Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [ Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [ Tri 4, 2009 [Tri1,2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3,2010 [Tri 4, 2010
stimato (€) finanziato (€) finanziamenti gen | feb [ mar apr | mag [ giu | lug [ ago [ set | ot [ nov [ dic en | feb [ mar set ott | nov | dic | gen [ feb [ mar apr | mag | gu | lug [ ago | set | ott [ nov [ dic

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua 724.000 724.000 conv. 13/06 (1*) 418g : :

2 Piano di caratterizzazione

3 Relazione descrittiva

4 Iter istruttorio e approvazione

5 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

6 Iter istruttorio e approvazione

7 Analisi del rischio relativa (aree estrattive)

8 Esecuzione

9 Iter istruttorio

10 Analisi del rischio assoluta

1" Esecuzione

12 Iter istruttorio e approvazione

13 MISE

14 MISE smaltimento rifiuti area impianti 2%

15 Impianto trattamento acque diga bacino sterili 2%

16 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Masua 5.000.000 3.137.000 conv. 13/06 (1*)

17 Progetto operativo di bonifica complessivo

18 Progettazione MISP/Bonifica

19 Iter istruttorio e approvazione

20 MISP Bacini sterili

21 Progettazione

22 Iter istruttorio e approvazione

23 esecuzione lavori

24 Collaudo finale

25 MISP Discariche minerarie area estrattiva

26 Progettazione

27 Iter istruttorio e approvazione

28 esecuzione lavori

29 Collaudo finale

30 Bonifica aree impianti e r sitodi r

31 Progettazione

32 Iter istruttorio e approvazione

33 esecuzione lavori

34 Collaudo finale

35 Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida 500.000 500.000 (3*)

47 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Nebida 12.000.000 3500.000 (3*)

66 Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi 300.000

78 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Acquaresi 6.000.000

Nota 1: Importo finanziato al 50% dal DM 468/01; restante 50% a carico di IGEA
Nota 2: finanziato dalla L.204/93 (Ass. Industria)
Nota 3: finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea
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