
ID Nome attività Importo
stimato (€)

Importo
finanziato (€)

Fonti di
finanziamento

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 840.000 840.000 (1)*

2 Piano di caratterizzazione 

3 Esecuzione indagini sedimenti fondali

4 Esecuzione indagini sugli arenili

5 Comparto biotico

6 Redazione PIN

7 Iter istruttorio e approvazione

8 Analisi del rischio sanitario

9 Esecuzione

10 Iter istruttorio e approvazione

11 Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP

12  MISE 

13 informazione del rischio / eventuali misure di sicurezza
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 
(D.P.C.M. 21.12.07)

O.P.C.M.  n.3640  del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREE A MARE -  SOTTOAREA "A"
 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Nota 1: finanziato al 100% con fondi commissariali Redatto: SD, AM, SP
Aggiornato al: mer 15/07/09



ID Nome attività Importo
stimato (€)

Importo
finanziato (€)

Fonti di
finanziamento

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 2.912.000 2.912.000 (conv. 13/06) (1*)

2 Caratterizzazione Area vasta

3 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

4 Iter istruttorio e approvazione

5 integrazione al piano di caratterizzazione: aree impianti

6 iter istruttorio e approvazione

7 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

8 iter istruttorio e approvazione

9 Caratterizzazione n. 15 aree minerarie

10 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

27 Iter istruttori e approvazione

28 Analisi del rischio relativa

29 Esecuzione

30 Iter istruttorio

31 Analisi del rischio assoluta Cdp

32 Esecuzione

33 Iter istruttorio e approvazione

34 Progettazione e realizzazione interventi di MISE/bonifica/MSP 128.848.000

35 Area vasta 50.000

36 MISE suoli

37 Siti di raccolta 36.800.000 8.477.000 (1*)

38 1° sito di raccolta-località San Giorgio

39 Studi di prefattibilità/Istruttoria

40 Progettazione preliminare e definitiva

41 Iter istruttorio

42 Progettazione esecutiva

43 Istruttoria

44 VIA

45 Esecuzione dei lavori

46 Collaudo finale

47 Impianto centralizzato trattamento percolati 300.000 300.000 (conv. 13/06) (1*)

48 Aree minerarie

49  MISE Campo Pisano 1.000.000 1.000.000 (conv. 13/06) (1*)

50 MISE smaltimento rifiuti Campo Pisano

51  MISP/Bonifica Campo Pisano 3.073.000 3.073.000 (conv. 13/06) (1*)

52 Progettazione MISP/Bonifica

53 Iter istruttorio e approvazione

54 esecuzione lavori

55 Collaudo finale

56 MISP/SDR Bacino sterili S. Giorgio 45.000.000

57  MISE Monteponi Fanghi rossi 1.463.000 1.463.000 (conv. 13/06) (1*)

58 MISE discariche (*2)

59 MISE regim. idraulica discariche 1.163.000 1.163.000 (conv. 13/06) (1*)

60 MISE pulizia canale Bindua e realizzazione deposito 300.000 300.000 (conv. 13/06) (1*)

61 MISE impianto elettrolisi - smaltimento rifiuti (2*)

62  MISP/Bonifica Monteponi Fanghi rossi 15.500.000

63 Progettazione MISP/Bonifica 300.000

64 Iter istruttorio e approvazione

65 esecuzione lavori 15.200.000

66 Collaudo finale

67  MISE San Giovanni 3.173.000 3.173.000 (conv. 13/06) (1*)

68 MISE stabilizzazione bacini San Giovanni 2.723.000 2.723.000 (conv. 13/06) (1*)

69 MISE smaltimento rifiuti laveria San Giovanni 450.000 450.00 (conv. 13/06) (1*)

70  MISP/Bonifica San Giovanni 14.500.000

75  MISE Monte Agruxau 589.000 589.000 (conv. 13/06) (1*)

76 MISE smaltimento rifiuti Monte Agruxiau 589.000 589.000 (conv. 13/06) (1*)

77  Prog. MISP/Bonifica n.11 aree minerarie non esplicitate 100.000

78 Progettazione MISP/Bonifica

79 Iter istruttorio e approvazione

80  MISE Seddas Moddizzis

81 MISE (2*)

82  MISP/Bonifica Seddas Moddizzis 3.500.000

83 Progettazione MISP/Bonifica

84 Iter istruttorio e approvazione

85 esecuzione lavori

86 Collaudo finale

87 Caratterizzazione e MISE stagno Sa Masa (3*)

88 Completamento caratterizzazione

89 MISE/studi di approfondimento
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 
(D.P.C.M. 21.12.07)

O.P.C.M.  n.3640  del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

MACRO AREA VALLE DEL RIO S. GIORGIO
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Nota 1: Importo finanziato al 50% dal DM 468/01; restante 50% a carico di Igea. 
Nota 2: finanziato dalla L.204/93 (Ass. Industria)
Nota 3:  finanziato al 50% con fondi L.R. 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Igea 
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1 di 1


