
ID Nome attività Importo
stimato (€)

Importo
finanziato (€)

Fonte finanziamento

1 Caratterizzazione 550.000 550.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

2 Piano di caratterizzazione

3 Iter istruttorio e approvazione

4 Tavolo tecnico valutazione priorità intervento

5 Tavolo tecnico

6 Attivazione tavolo

7 Raccolta e sistemazione dati territoriali

8 Sviluppo metodologia

9 Predisposizione piano delle attività

10 Analisi del rischio Cdp 30.000 30.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

11 Analisi del rischio relativa Cdp

12 Esecuzione

13 Iter istruttorio e approvazione

14 Analisi del rischio assoluta Cdp

15 Esecuzione

16 Iter istruttorio e approvazione

17 Progettazione e realizzazione interventi di MISE/bonifica/MSP 52.720.000

18  MISE 

19 Esame progetti e iter istruttorio

20 MISE materiali ferrosi 540000 540000 Conv. 21/12/2001 (*1)

21 MISE amianto 110000 110000 Conv. 21/12/2001 (*1)

22 MISE rifiuti diversi 740000 740000 Conv. 21/12/2001 (*1)

23 MISE chiusure gallerie e fornelli 670.000 670.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

24 MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto* (*2)

25  MISP/Bonifica - progetto complessivo 60.000 60.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

26 Progettazione MISP/Bonifica

27 Iter istruttorio e approvazione

28 Progetto Stralcio - Siti di raccolta 9.792.000 4.500.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

29 Progettazione 192.000

30 Iter istruttorio e approvazione

31 VIA

32 Esecuzione dei lavori 9.600.000

33 Collaudo finale

34 Progetto Stralcio - MISP/Bonifica Cdp

35  MISP/Bonifica  area Ingurtosu 15.300.000

36 Progettazione 300.000

37 Iter istruttorio e approvazione

38 Esecuzione dei lavori 15.000.000

39 Collaudo finale

40  MISP/Bonifica  area Montevecchio 18.360.000 1.989.000 Conv. 21/12/2001 (*1)

41 Progettazione 360.000

42 Iter istruttorio e approvazione

43 Esecuzione dei lavori 18.000.000

44 Collaudo finale

45  MISP piana del piscinas e aree impianti (solo fini) 7.548.000

46 Progettazione 148.000

47 Iter istruttorio e approvazione

48 Esecuzione dei lavori 7.400.000

49 Collaudo finale

133 g

133 g

133 g

195 g

195 g

80 g

80 g

80 g

20 g

60 g

30 g

20 g

10 g

30 g

20 g

10 g

710 g

415 g

95 g

195 g

280 g

140 g

155 g

300 g

250 g

220 g

30 g

572 g

222 g

30 g

70 g

300 g

20 g

405 g

335 g

60 g

20 g

235 g

20 g

335 g

60 g

20 g

235 g

20 g

405 g

60 g

20 g

305 g

20 g

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Tri 1, 2008 Tri 2, 2008 Tri 3, 2008 Tri 4, 2008 Tri 1, 2009 Tri 2, 2009 Tri 3, 2009 Tri 4, 2009 Tri 1, 2010 Tri 2, 2010 Tri 3, 2010 Tri 4, 2010

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 
(D.P.C.M. 21.12.07)

O.P.C.M.  n.3640  del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Nota 1: I finanziamenti ex DM 468/01 sono stati impegnati a favore della società ATI-IFRAS con la convenzione tra RAS (Ass. Lavoro) e ATI -IFRAS stipulata in data 21/12/2001
Nota 2: importo finanziato al 50% dalla LR 2/2007 (Ass. Ambiente) e al 50% da Igea

Redatto: SD, AM, SP
Aggiornato al: mer 15/07/09


