COMMISSARIO DELEGATO PER L’'EMERGENZA AMBIENTAII[EPE:FMI-.I::E125)EE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE AREA MIN ERARIA SU ZU RFU RU

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

& O

ID | Nome attivita Importo Importo Fonte Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [ Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri 1, 2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3, 2010 [Tri 4, 2010
stimato (€) | finanziato (€) | finanziamento gen [ feb | mar | apr [ mag [ giu | Iu [ ago [ set | ott [ nov [ dic en [ feb [ mar apr | mag [ giu lu [ ago | set ot | nov | dic | gen | feb | mar | apr [ mag [ giu | lug [ ago [ set | ott [ nov [ dic

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 200.000 200.000 (1% —— 42749

2 Piano di caratterizzazione : : . ‘

3 Iter istruttorio Piano della caratterizzazione

4 Adeguamento Piano della caratterizzazione

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini 185.000

7 Iter istruttorio e approvazione

8 Analisi del rischio relativa 10.000

9 Esecuzione

10 Iter istruttorio

1" Analisi del rischio assoluta Cdp 5.000

12 Esecuzione

13 Iter istruttorio e approvazione

14 Pr ttazi e reali ione interventi di bonifica e MSP 2.150.000 2.150.000 1

15 MISP aree estrattive e di trattamento 1.050.000

16 Progettazione MISP 50.000

17 Iter istruttorio e approvazione

18 esecuzione lavori 1.000.000

19 Collaudo finale

20 Bonifica e reali ione sito dir. Ita fini 1.100.000

21 Progetto complessivo di bonifica e del SDR 100.000

22 iter istruttorio e approvazione

23 realizzazione 1.000.000

24 collaudo

Redatto: SD, AM, SP

Nota 1: importo finanziato al 100% con fondi commissariali
Aggiornato al: mer 15/07/09




