
ID Nome attività Importo stimato
(€)

Importo
finanziato (€)

Fonte finanziamento

1 Analisi del rischio 30.000 30.000 Conv. 21/12/01

2 Analisi del rischio relativa

3 Esecuzione

4 Iter istruttorio

5 Analisi del rischio assoluta Cdp

6 Esecuzione

7 Iter istruttorio e approvazione

8  MISP/Bonifica 11.000.000 11.000.000 Conv. 21/12/01

9 Iter istruttorio su progettazione acquisita

10 Adeguamento della progettazione all'analisi del rischio

11 Iter istruttorio e approvazione

12 Esecuzione lavori

13 Collaudo finale

135 g

55 g

45 g

10 g

80 g

70 g

10 g

744 g

244 g

25 g

15 g

300 g

20 g

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Tri 1, 2008 Tri 2, 2008 Tri 3, 2008 Tri 4, 2008 Tri 1, 2009 Tri 2, 2009 Tri 3, 2009 Tri 4, 2009 Tri 1, 2010 Tri 2, 2010 Tri 3, 2010 Tri 4, 2010

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 
(D.P.C.M. 21.12.07)

O.P.C.M.  n.3640  del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

MACRO AREA BARRAXIUTTA
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Nota: I finanziamenti ex DM 468/01 sono stati impegnati a favore della società ATI-IFRAS con la convenzione tra RAS (Ass. Lavoro) e ATI -IFRAS stipulata in data 21/12/2001 Redatto: SD, AM, SP
Aggiornato AL: mer 15/07/09


