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COMMISSARIO DELEGATO PER L’'EMERGENZA AMBIE::AC?P%EM:IE?I%FO)E‘EZOT;NERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE MAC RO AREA BARRAXIUTTA
.P.C.M. n. el .01

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID | Nome attivita Importo stimato Importo Fonte finanziamento Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [ Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [ Tri 4, 2009 [Tri1,2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3,2010 [Tri 4, 2010
finanziato (€) gen | feb [ mar apr | mag | giu | lug [ ago | set | ott [ nov [ dic gen | feb [ mar apr | mag | giu | lug [ ago [ set | ott [ nov [ dic | gen [ feb [ mar apr | mag | gu | lug [ ago | set | ott [ nov [ dic
1 Analisi del rischio 30.000 30.000 Conv.21/12/01 ' — 1359 : :
2 Analisi del rischio relativa ‘ - : ‘
3 Esecuzione
4 lteristruttorio
5 Analisi del rischio assoluta Cdp
6 Esecuzione
7 Iter istruttorio e approvazione
8 MISP/Bonifica 11.000.000 11.000.000 Conv. 21/12/01
9 Iter istruttorio su progettazione acquisita
10 Adeguamento della progettazione all'analisi del rischio [ e ah g
1" Iteristruttorio e approvazione T e g
12 Esecuzione lavori | oo 3009
13 Collaudo finale
Nota: | finanziamenti ex DM 468/01 sono stati impegnati a favore della societa ATI-IFRAS con la convenzione tra RAS (Ass. Lavoro) e ATI -IFRAS stipulata in data 21/12/2001 Redatto: SD, AM, SP
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