
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.2 MACRO AREA MONTEVECCHIO LEVANTE 

 ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività importo stimato importo finanziato Stima lavori realizzati al 11/05/2009 impegno

Piano della caratterizzazione - predisposizione e approvazione 0 0 0

Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 1.000.000 1.000.000 0 (2*)

Analisi del rischio relativa 20.000 20.000 0 (2*)

Analisi del rischio assoluta Cdp 10.000 10.000 0 (2*)

Progetto complessivo di bonifica 60.000 60.000 0 (2*)

Progettazione Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri 400.000 400.000 0 (2*)

Esecuzione dei lavori - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri 20.000.000 0 0

Progettazione bonifica suoli 320.000 320.000 0 (2*)

Esecuzione dei lavori bonifica suoli 26.000.000 0 0

Progettazione MISP bacino Levante 200.000 200.000 0 (2*)

Esecuzione dei lavori MISP + statica bacino Levante 10.000.000 5.030.000 0 (2*)

Progettazione regimazione idraulica rio Sitzerri 60.000 60.000 0 (2*)

Esecuzione dei lavori regimazione idraulica rio Sitzerri 3.000.000 0 0

TOTALE 61.070.000 7.100.000 0

nota 2: importo finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea

TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' 61.070.000

RISORSE DEL COMMISSARIO (*2) 3.550.000

RISORSE IGEA (2*) 3.550.000

RISORSE COMMISSARIO (3*) 0

FINANZIAMENTI NECESSARI PER  REALIZZAZIONE ATTIVITA' 53.970.000

Riepilogo risorse e attività

Stima attività finanziate realizzate -€                        

Attività finanziate da realizzare 7.100.000€          

Attività da finanziare 53.970.000€        

Totale importi stimati per realizzazione attività 61.070.000€        

Grafico Riepilogo risorse attività

Attività da finanziare; 

 € 53.970.000 ; 

Attività finanziate da 

realizzare;  

€ 7.100.000 ; 


